



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych nt.: **Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie IV w zakresie naprawy konstrukcji żelbetowej ścian dyfuzorów oraz dostosowania emisji hałasu do obowiązujących norm prawnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (nr sprawy 492500861)**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w PGG S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania i modyfikuje treści SWZ w ww. postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

§ 13 ust. 6: „6. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 50% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1”

Prosimy o zmianę na:

Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

§ 13 ust. 2: „W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości lub części w umówionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy w całości lub części innemu wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. (...)”

Wnosimy o zmianę na:

W przypadku nieuzasadnionego i nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości lub części w umówionym terminie po pisemnym wezwaniu Zamawiającego w terminie 7 dni, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy w całości lub części innemu wykonawcy (...)”

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 5 w § 13 ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku nieuzasadnionego i nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości lub części w umówionym terminie po pisemnym wezwaniu Zamawiającego w terminie 7 dni, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy w całości lub części innemu Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia innemu Wykonawcy, Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień, przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami realizacji zamówienia poniesionymi przez Zamawiającego a wynagrodzeniem obliczonym z zastosowaniem cen określonych w Umowie.”

Pytanie 3

§ 14 pkt. 2 ppkt 7): „opóźnienia ponad 3 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego”

Wnosimy o zmianę na:

„opóźnienia ponad 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 5 w § 14 ust. 2 pkt. 7)., który otrzymuje brzmienie:

„7) opóźnienia ponad 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.”

Pytanie 4

§ 13 pkt. 1 ppkt. 1): „1) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości:

a) od 1 do 30 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie Umowy za każdy dzień,

Wnosimy o zmianę na:

„Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości:

a) od 1 do 30 dnia - 0,05% wartości netto niezrealizowanej w terminie Umowy za każdy dzień,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W związku z prośbami o przesunięcie terminu Zamawiający wyraża zgodę na OSTATECZNE przesunięcie terminu otwarcia na dzień 01.10.2025r. oraz równocześnie modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę w Części XIII ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

(...)

6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 29.12.2025r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....