
8 sty 15 sty 22 sty 29 sty 5 lut 12 lut 19 lut 26 lut ##### ##### ##### 2 kwi 9 kwi ##### ##### ##### 7 maj ##### ##### ##### 4 cze ##### ##### #####

Lp. zakres robot

   6 m-cy

dni

1 Roboty Budowlane- remont drogi wewnetrznej 8 sty 15 sty 22 sty 29 sty 5 lut 12 lut 19 lut 26 lut 12 mar 19 mar 26 mar 2 kwi 9 kwi 16 kwi 23 kwi 30 kwi 7 maj 14 maj 21 maj 28 maj 4 cze 11 cze 18 cze 25 cze

1.1
Obsługa geodezyjna - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg i sieci, 

roboty pomiarowe

1.2 Roboty rozbiórkowe - strona lewa

1.3 Wykopy wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża - strona lewa

1.4
Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

(stabilizacja na miejscu) - strona lewa

1.5 Nasypy wraz z dowozem - strona lewa

1.6 Wykonanie podbudowy - strona lewa

1.7 Montaż krawężników i obrzeży - strona lewa

1.8 Wykonanie podbudowy zasadniczej oraz warstw bitumicznych jezdni -strona lewa

1.9 Wykonanie warstwy ściralnej chodników z kostki betonowej - strona lewa

1.10 Roboty rozbiórkowe - strona prawa

1.11 Wykopy wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża - strona prawa

1.12
Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

(stabilizacja na miejscu) - strona prawa

1.13 Nasypy wraz z dowozem - strona prawa

1.14 Wykonanie podbudowy - strona prawa

1.15 Montaż krawężników i obrzeży - strona prawa

1.16 Wykonanie podbudowy zasadniczej oraz warstw bitumicznych jezdni -strona prawa

1.17 Wykonanie warstwy ściralnej chodników z kostki betonowej - strona prawa

1.18
Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw, prace wykończeniowe i 

porządkowe

100%

remont drogi wewnętrznej na terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła

Harmonogram realizacji robót budowlanych

Zamawiający:

Polska Grupa Górnicza S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Oddział KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice
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