


POLSKA GRUPA
GÓRNICZA

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach na dostawy maszyn górniczych

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. mając na uwadze potrzeby Wykonawców w zakresie wstępnego zaplanowania działań rynkowych i przygotowania się do możliwości realizacji zadań dla PGG sp. z o.o. dotyczących dostaw podstawowych rodzajów maszyn niezbędnych w procesie technologicznym (dzierżawy kombajnów ścianowych oraz dostawy ścianowych obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzeblowych ścianowych i podścianowych), informuje o przewidywanych zamówieniach, które wystąpią do końca 2018 r.

Powyzsza informacja ma charakter orientacyjny, Zamawiający będzie umieszczał sukcesywnie w Profilu Nabywcy ogłoszenia przetargowe na dany zakres dostaw.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Zastępca Dyrektora Zarządu
Wydział Zarządzania
w/w



Informacja o dzierżawach kombajnów ścianowych dla kopalń PGG sp. z o.o.
wg potrzeb na dzień 01.06.2017r.

Furta eksploatacyjna		Dni eksploatacji		Liczba kombajnów w terminach		
Wysokość [m]	liczba kombajnów	przedział	liczba kombajnów	Dostawa do 31.12.2017	Dostawa od 01.01.2017 do 30.06.2018	Dostawa do 31.12.2018
do 2,1	6	do 400	3	2	1	0
		powyżej 400 do 800	3	0	1	2
powyżej 2,1 do 3,5	24	do 400	7	0	6	1
		powyżej 400 do 800	12	8	2	2
		powyżej 800	5	1	3	1
powyżej 3,5	12	do 400	5	2	3	0
		powyżej 400 do 800	2	0	1	1
		powyżej 800	5	2	2	1
Razem:	42		42	15	19	8
				42		

**Planowane zakupy i modernizacje wybranych maszyn i urządzeń kopalń PGG sp. z o.o.
w okresie do końca 2017 r. oraz w I i II półroczu 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		2017 r. (V-XII) - plan	2018 r. I półrocze	2018 r. II półrocze
0	1		2	3	4
I. OBUDOWY ZMECHANIZOWANE - razem					
1	Ziemowit	zakup obudowy zmechanizowanej zakres pracy 1,8-3,2 m (śc. 104)	-	137 sekcji (Z)	-
2	Halemba	zakup obudowy zmechanizowanej zakres pracy 2,8-4,5 m (śc. 4c/405/L)	-	-	105 sekcji (Z)
3	Bielszowice	zakup obudowy specjalnej (śc. 830 w pokł.405/2 wg)	2 ob. specjalne (Z)	-	-
4	Jankowice	zakup obudowy zmechanizowanej zakr. pracy od 1,5 m do 3,3 m (śc. Z-7 pokł. 409/1)	85 sekcji (Z)	65 sekcji (Z)	-
5	Rydułtowy	zakup obudowy zmechanizowanej - zakres co najmniej 4,0 m (śc. III NW1 713/1-2)	-	100 sekcji (Z)	-
II. PRZENOŚNIKI ZGRZEBLÓWE ŚCIANOWE - razem					
1	Bolesław Śmiały	zakup przenośnika ścianowego 3x105/315 (śc. 592 oraz 571)	1 szt. (Z)	1 szt. (Z)	-
2	Piast	zakup przenośnika ścianowego (śc. 392)	-	1 szt. (Z)	-
3	Ziemowit	zakup przenośnika ścianowego (śc. 104)	-	1 szt. (Z)	-
4	Halemba	zakup przenośnika ścianowego (śc. 4c/405/L)	-	-	1 szt. (Z)
5	Pokój	zakup przenośnika ścianowego (śc. 144, 158)	2 szt. (Z)	-	-
6	Bielszowice	zakup przenośnika ścianowego (śc. 502a/510wd oraz 829/405/2wg)	1 szt. (Z)	-	1 szt. (Z)
7	Chwałowice	zakup przenośnika ścianowego z urządz. przekładkowym (śc. III/IIIz/408/1 oraz II/Vz/405/2)	-	2 szt. (Z)	-
8	Jankowice	modernizacja przenośnika ścianowego R-850 (śc. W-1 pokł. 502/1)	1 szt. (M)	-	-
9	Marcel	zakup przenośnika ścianowego (śc. C4 pokł. 505wg)	1 szt. (Z)	-	-
10	Rydułtowy	zakup przenośnika ścianowego (śc. II E E1 713/1-2)	1 szt. (Z)	-	1 szt. (Z)
11	Murcki-Staszic	zakup przenośnika ścianowego Rybnik 1100 z kruszarką (śc. 03 pokł. 510/I)	1 szt. (Z)	-	-
12	Mysłowice-Wesoła	zakup napędów przenośnika ścianowego (śc. 577a, 510 B1) modernizacja przenośnika ścianowego RYBNIK 850 (napędu) (śc. 588, 510 B3)	1 szt. (Z) 1 szt. (M)	-	-
13	Wieczorek	modernizacja przenośnika ścianowego z trasą (śc. 113, 315)	2 szt. (M)	-	-
III. PRZENOŚNIKI ZGRZEBLÓWE PODŚCIANOWE - razem; (z urządzeniami przekładkowymi, kruszarkami)					
1	Bolesław Śmiały	zakup przenośnika podścianowego 1x 65/200 z kruszarką i urządzeniem przekładkowym (śc. 592)	1 szt. (Z)	-	-
2	Piast	zakup przenośnika podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym (śc. 392)	-	1 szt. (Z)	-
3	Ziemowit	zakup przenośnika podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym (śc. 104 oraz 105)	-	2 szt. (Z)	-
4	Halemba	zakup przenośnika podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym (śc. 4c/405/L)	-	-	1 szt. (Z)
5	Pokój	zakup przenośnika podścianowego + kruszarki (śc. 158 oraz śc. 144)	2 szt. (Z)	-	-
6	Bielszowice	zakup przenośnika podścianowego + stacja najazdowa + kruszarki (śc. 829/405/2wg)	-	-	1 szt. (Z)
7	Chwałowice	zakup przenośnika podścianowego (śc. III/IIIz/408/1)	-	1 szt. (Z)	-
8	Marcel	zakup przenośnika podścianowego wraz z urządzeniem do przekładki i kruszarką (śc. C4 pokł. 505wg)	1 szt. (Z)	-	-
9	Rydułtowy	zakup przenośnika podścianowego (śc. II E E1 713/1-2)	-	-	1 szt. (Z)
10	Murcki-Staszic	zakup przenośnika podścianowego z kruszarką wraz z urządzeniem zwrotno-przesuwym (śc. 03 pokł. 510/I)	1 szt. (Z)	-	-
11	Mysłowice-Wesoła	zakup przenośnika podścianowego wraz z kruszarką (śc. 577a, 510 B1) modernizacja przenośnika podścianowego PZ 1000 NOWOMAG (śc. 588, 510 B3)	1 szt. (Z) 1 szt. (M)	-	-
12	Wieczorek	modernizacja przenośnika podścianowego wraz z kruszarką i trasą (śc. 113, 315)	2 szt. (M)	-	-