

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, wraz z zatwierdzeniem opracowanej dokumentacji oraz opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze studni S-1 i S-2 dla KWK Ruda Ruch Halemba**

nr postępowania: **442600223**

- I. Działając w oparciu o § 32 ust. 2. „Regulaminu udzielania zamówień” obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 3

Według SWZ i zapisów w Umowie płatność nastąpi jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu zamówienia tj.: „Złożenie wniosku do właściwego organu administracji publicznej, który zakończy się uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego” „Wykonawca zobowiązany jest wystawić jedną fakturę obejmującą całe wynagrodzenie Wykonawcy należne w związku z realizacją zakresu przedmiotu umowy objętego danym Protokołem odbioru”. Czy w związku z faktem, że procedura uzyskania zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej trwa kilka miesięcy, a uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w RZGW Wody Polskie w Gliwicach trwa od 12 do 18 miesięcy, prosimy o zmianę zapisów umowy na płatności po każdym z etapów, jak podano poniżej. W związku, że zamówienie składa się z czterech etapów, prosimy o rozliczenie płatności po wykonaniu każdego z etapów, tj.: 1) Wykonanie aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych – 35% wartości umowy 2) Uzyskanie zatwierdzenia sporządzonej dokumentacji hydrogeologicznej – 10% wartości umowy 3) Wykonanie operatu wodnoprawnego – 35% 4) Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, który zakończy się uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego – 20% wartości umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji powinien wydać decyzje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wszczęcia postępowania dla zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku pozwolenia wodnoprawnego termin ten również wynosi 1 miesiąc.

W obu przypadkach 1 miesiąc tyczy się spraw wymagających zwykłego postępowania. Dla spraw szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące. Z uwagi na fakt aktualnie posiadanego i obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacją hydrogeologiczną zamawiający nie przewiduje by jakiegokolwiek decyzje administracyjne wymagały dłuższego postępowania niż 1 miesiąc i stanowiły sprawy szczególnie skomplikowane by uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne. Równocześnie zamawiający deklaruje niezwłoczne udostępnienie wszystkich materiałów, miejsc wykonawcy w celu rozpoczęcia prac niezbędnych do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że brak jest podstaw do wprowadzenia płatności etapowych.

W imieniu Kierownika Zamawiającego:

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej