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70/NZZ/KCK/19833/25               Katowice, dn. 18.07.2025r. 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja rozdzielni  

6 kV "R-07" w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła (nr sprawy 

602500234). 
 

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców 

do treści SWZ oraz dokonuje zmian jej treści zgodnie z poniższym: 

Pytanie nr 1: 

§ 3. Cena i sposób rozliczeń – istniejący zapis:  

Pkt. 9 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu 

zamówienia, który będzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego. Protokół 

końcowy to minimum 20% wartości umowy. 
 

W związku z wartością umowy, długim czasem realizacji zamówienia oraz fakt, że bardzo istotną oraz 

kosztotwórczą pozycję stanowi nabycie urządzeń i materiałów, proponujemy następujące 

postanowienie „Protokół końcowy to minimum 5 % wartości umowy”.  5 % odpowiada maksymalnej 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą PZP. 

W związku z powyższym, wnosimy o dokonanie stosownej zmiany zapisu w zakresie § 3. w pkt. 9. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu „Protokół końcowy to minimum 5 % wartości 

umowy” z 20% wartości umowy, ponieważ obecny poziom został przeanalizowany i przyjęty  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zapewnia on: 

a) zabezpieczenie należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia – końcowy protokół 

odbioru na poziomie 20% stanowi motywator dla Wykonawcy do rzetelnego i terminowego 

zakończenia wszystkich prac. 

b) odpowiednie powiązanie rozliczeń z rzeczywistym postępem prac – poziom 20% odpowiada 

wartości ostatnich etapów realizacji z terminem realizacji do 12 miesięcy od daty podpisania 

Umowy, co pozwala na proporcjonalne i uczciwe rozliczenie końcowe. 

c) zachowanie równowagi interesów stron – obniżenie tego progu do 5% mogłoby znacząco 

ograniczyć możliwości Zamawiającego w przypadku konieczności egzekwowania należytego 

wykonania umowy na końcowym etapie prac. 

 

Pytanie nr 2:  

§6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne – istniejący zapis: pkt. 6. Wymienione, naprawione 

w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych 

zasadach jak przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji na wymienione, naprawione elementy 

i podzespoły nie przekroczy 36 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu Protokołu odbioru. 
 

Wnosimy o korektę §6 pkt 6. zgodnie z propozycją jak niżej:  

pkt. 6. Wymienione, naprawione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową 

gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji na 

wymienione, naprawione elementy i podzespoły nie przekroczy 36 miesięcy od dnia przekazania 

Zamawiającemu Protokołu odbioru końcowego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób: 

Załącznik nr 5 do SWZ §6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:   

Wymienione, naprawione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją 

na takich samych zasadach jak przedmiot umowy. Maksymalny okres gwarancji na wymienione, 

naprawione elementy i podzespoły nie przekroczy 36 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu 

Protokołu odbioru końcowego. 

 

Pytanie nr 3: 

§ 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne – istniejący zapis: 

Pkt. 14 Realizacja usług serwisowych gwarancyjnych będzie podlegać następującym zasadom: 

ppkt 3) usunięcie usterki winno nastąpić w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 24 godziny 

lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminem. 
 

Wnosimy o korektę zapisu §6. Pkt. 14 ppkt 3) zgodnie z propozycją jak niżej:  

Ppkt 3) usunięcie usterki winno nastąpić w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 48 godzin 

od chwili przybycia ekipy serwisowej Wykonawcy na teren kopalni lub w innym uzgodnionym 

z Zamawiającym terminie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu usunięcia usterki z 24 do 48 godzin, 

ponieważ: 

a) zapis o 24 godzinach dotyczy maksymalnego czasu reakcji w sytuacjach, które mogą wpływać na 

prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia,  

b) krótszy termin gwarantuje niezakłóconą eksploatację, co jest szczególnie istotne dla zapewnienia 

ciągłości działania obiektu, 

c) zapis dopuszcza elastyczność, ponieważ umożliwia uzgodnienie innego terminu z Zamawiającym 

w indywidualnych przypadkach – dzięki czemu nie jest nadmiernie rygorystyczny, ale pozostawia 

decyzję po stronie Zamawiającego, 

d) wydłużenie terminu do 48 godzin osłabia skuteczność procedury reklamacyjnej i może prowadzić 

do sytuacji, w których Zamawiający pozostaje bez funkcjonalnego rozwiązania przez okres 

nieakceptowalny z punktu widzenia potrzeb operacyjnych. 

 

Pytanie nr 4: 

§13. Kary umowne i odpowiedzialność - istniejący zapis:  

Pkt 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości: 
 

Wnosimy o korektę zapisu w §13 pkt 1. ppkt 1) zgodnie z propozycją jak niżej:     

Pkt 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin wskazany w §5 Umowy 

w wysokości: 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień dotyczących kar umownych poprzez 

odniesienie ich wyłącznie do terminu końcowego realizacji przedsięwzięcia (12 miesięcy). Zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy 

o terminach realizacji wynoszących odpowiednio  6, 9, 10, 11, 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

przy czym: 

a) terminy etapów są ściśle powiązane z odbiorami częściowymi oraz płatnościami, a zatem mają 

charakter kluczowy dla prawidłowej realizacji i rozliczania przedsięwzięcia, 

b) opóźnienie któregokolwiek z etapów wpływa na cały przebieg realizacji umowy, zakłóca proces 

odbiorów oraz uniemożliwia terminowe przekazywanie środków finansowych, 
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c) kary umowne przypisane do poszczególnych etapów mają na celu zabezpieczenie interesu 

Zamawiającego oraz dyscyplinowanie Wykonawcy do realizacji zamówienia w sposób ciągły,  

a nie tylko do dotrzymania terminu końcowego, 

d) odniesienie kar wyłącznie do terminu końcowego pozbawiłoby Zamawiającego realnych narzędzi 

reagowania na opóźnienia w trakcie trwania umowy, co w praktyce mogłoby skutkować 

spiętrzeniem prac, opóźnieniem płatności i ryzykiem nieukończenia inwestycji w przewidzianym 

terminie. 

 

Pytanie nr 5: 

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialność - istniejący zapis:  

Pkt 6. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub 

wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar 

umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości Umowy netto, o której mowa w… 
  

Ze względu na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, 

proponujemy ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych na 10 % wartości netto umowy.  

Wnosimy o zapisu w § 13 pkt 6. zgodnie z propozycją jak niżej:     

Pkt 6. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy  

10 % wartości Umowy netto, o której mowa w §3 ust.1. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie maksymalnej łącznej wartości kar umownych do 

poziomu 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

Zaproponowany przez Wykonawcę limit nie odzwierciedla w odpowiedni sposób realnego ryzyka, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku nienależytego wykonania zamówienia, którego przedmiotem 

jest modernizacja rozdzielni 6 kV na czynnym zakładzie górniczym. 
 

Jednocześnie Zamawiający, kierując się zasadą proporcjonalności i równowagi kontraktowej, 

dopuszcza możliwość ograniczenia łącznej wysokości kar umownych do poziomu 60% wartości 

wynagrodzenia netto, co stanowi kompromis między zabezpieczeniem interesów Zamawiającego 

a ograniczeniem ryzyka kontraktowego po stronie Wykonawcy. 

Ustalony poziom: 

• pozwala na kumulację kar umownych (np. za opóźnienia, wady, odstąpienie), które mają 

charakter sankcji dyscyplinującej, 

• zapewnia Zamawiającemu skuteczne narzędzie egzekwowania terminowości i należytego 

wykonania umowy, bez konieczności każdorazowego dochodzenia roszczeń na zasadach 

ogólnych. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób: 

§13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:   

Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie 

Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 60% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 

ust.1. 

 
 

Pytanie nr 6: 

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialność - istniejący zapis:  

Pkt. 7. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

Wnioskujemy o wykreślenie z § 13 Pkt. 7 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu umożliwiającego potrącenie naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Zapis ten stanowi standardowy 

mechanizm zabezpieczający interesy Zamawiającego i jest zgodny z art. 498 Kodeksu cywilnego 

w zakresie możliwości potrącania wierzytelności. Możliwość dokonania potrącenia ma charakter 

porządkujący i techniczny – usprawnia rozliczenia i pozwala uniknąć sporów oraz dodatkowych 

procedur windykacyjnych. Brak tego zapisu znacznie utrudniłby Zamawiającemu egzekwowanie 

roszczeń, wymagając odrębnych działań sądowych lub administracyjnych, co jest sprzeczne z zasadą 

efektywności wydatkowania środków finansowych. 

 

Pytanie nr 7: 

13. Kary umowne i odpowiedzialność – istniejący zapis:  

Pkt. 8. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do 

wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych 

korzyści. 
 

Wnosimy o korektę zapisu w § 13. Pkt.8 zgodnie z propozycją jak niżej:     

Pkt. 8. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Stron ograniczona jest do wysokości 

wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający ponosi znacznie większe ryzyko 

gospodarcze związane z realizacją umowy przez Wykonawcę, a ewentualne szkody spowodowane 

nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę mogą znacząco przewyższać wartość umowy 

netto. W takiej sytuacji ryzyko po stronie Zamawiającego nie może być uznane za tożsame z ryzykiem 

po stronie Wykonawcy, co uzasadnia odmienne ukształtowanie zasad odpowiedzialności.  

Zamawiający nie uzyskuje korzyści gospodarczych z tytułu świadczenia usług objętych przedmiotem 

zamówienia, lecz ponosi koszty ich realizacji. Tym samym nie można traktować jego pozycji jako 

tożsamej z Wykonawcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadomie 

podejmuje się realizacji zobowiązania za określonym wynagrodzeniem i w związku z tym ponosi 

odpowiedzialność za jego nienależyte wykonanie. 

Symetryczne ograniczenie odpowiedzialności stron byłoby nieproporcjonalne, zważywszy że ryzyko 

związane z wykonaniem zamówienia na terenie kopalni leży w dużej mierze po stronie Wykonawcy, 

a ewentualne szkody po stronie Zamawiającego mogą mieć charakter systemowy i trudny do 

przewidzenia. 

 

Pytanie nr 8: 

§ 16. Waloryzacja – istniejący zapis: 

Pkt. 2. Wykonawca składa wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazującymi 

i udowadniającymi wysokość wpływu ww. okoliczności na koszty wykonania Umowy. Wniosek 

powinien zostać złożony w okresie obowiązywania umowy. Wskazane przez Wykonawcę okoliczności 

powinny dotyczyć elementów kosztotwórczych bezpośrednio powiązanych ze wskaźnikiem, o którym 

mowa powyższym ustępie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów oraz 

żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów w tym zakresie.  

Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana 

przedmiotowych kosztów po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3). 

W przypadku gdy wykazany i udowodniony wzrost kosztów będzie: 

niższy niż wskaźnik waloryzacyjny dla okresu 6 miesięcy ustalony wg zasad określonych w ust.1 pkt 

4), obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost 

kosztów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3). 

wyższy niż wskaźnik waloryzacyjny dla okresu 6 miesięcy ustalony wg zasad określonych w ust.1 pkt 

4), obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane wg zasad określonych w ust.1 pkt 4). 
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Przejrzysta i prosta klauzula waloryzacyjna pozwala Zamawiającemu uniknąć znacznie wyższych cen 

zaoferowanych przez Wykonawców biorących udział w przetargu. Brak czytelnej klauzuli 

waloryzacyjnej zmusza wykonawców już na etapie składania ofert do uwzględnienia w cenie 

prawdopodobnego wzrostu inflacji i cen materiałów. Iluzoryczny charakter klauzuli waloryzacyjnej 

znacząco ogranicza konkurencję. Nieprecyzyjna klauzula waloryzacyjna wyklucza z udziału 

w postępowaniu spora liczbę małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie zaryzykują udziału 

w postępowaniu z tak długim okresem realizacji zamówienia bez prostej i przejrzystej możliwości 

waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o obiektywne przesłanki. 
 

Wnosimy o korektę zapisu w § 16 pkt 2.  zgodnie z propozycją jak niżej:     

Pkt. 2. Wykonawca składa wniosek o zmianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zostać złożony 

w okresie obowiązywania umowy.  W przypadku gdy wykazany wzrost kosztów będzie: 

niższy niż wskaźnik waloryzacyjny dla okresu 6 miesięcy ustalony wg zasad określonych w ust.1 pkt 

4), obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost 

kosztów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3). 

wyższy niż wskaźnik waloryzacyjny dla okresu 6 miesięcy ustalony wg zasad określonych w ust.1 pkt 

4), obowiązujące ceny jednostkowe zostaną zwaloryzowane wg zasad określonych w ust.1 pkt 4). 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego 

przewidzianego w Umowie jest przedstawienie przez Wykonawcę wiarygodnych dowodów 

potwierdzających rzeczywisty wpływ wzrostu wskaźnika inflacji na zwiększenie kosztów realizacji 

zamówienia i nie wyraża zgody na rezygnację z obowiązku wykazania tego wpływu, z uwagi na 

poniższe względy: 

a) zasada racjonalnego gospodarowania środkami spółki prawa handlowego nakłada na 

Zamawiającego obowiązek każdorazowej weryfikacji zasadności i wysokości żądanej 

waloryzacji. Automatyczne podnoszenie wynagrodzenia bez odniesienia do rzeczywistych 

kosztów Wykonawcy mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków 

finansowych. 

b) wskaźnik inflacji (np. CPI) jest wskaźnikiem ogólnym, odnoszącym się do całej gospodarki i nie 

zawsze odzwierciedla specyfikę kosztów konkretnego zamówienia (np. materiałów, usług, 

transportu). Dlatego konieczne jest, aby Wykonawca wykazał, że wzrost cen objął faktycznie 

ponoszone przez niego koszty związane z realizacją zamówienia. 

c) Zamawiający nie posiada dostępu do dokumentów księgowych i operacyjnych Wykonawcy, a tym 

samym nie jest w stanie samodzielnie ocenić zasadności żądania waloryzacji – obowiązek ten 

spoczywa na Stronie, która z taką inicjatywą występuje. 

d) obowiązek wykazania wpływu inflacji nie stanowi nadmiernego obciążenia, lecz służy 

zapewnieniu przejrzystości oraz sprawiedliwego i proporcjonalnego dostosowania wynagrodzenia 

do zmienionych warunków rynkowych. 

 

Pytanie nr 9:  

W Załączniku nr 1 do SWZ pkt VI ppkt B „Wymagane parametry techniczno-użytkowe”, wskazano: 

„komunikaty o awariach, parametrach sieci i zarejestrowanych zdarzeniach będą wyświetlane na 

wyświetlaczu centralnego zespołu zabezpieczeń każdego pola oraz będą przesłane do centralnego 

systemu sterowania i wizualizacji”. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy do rozdzielni R-07 został już 

doprowadzony kabel światłowodowy połączony z centralnym systemem sterowania i wizualizacji czy 

też obowiązek jego doprowadzenia spoczywa na Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Wyłożenie kabla światłowodowego jest w gestii Zamawiającego. 
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Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zabudowy nowej misy olejowej w budynku rozdzielni R-07 

pod transformatorem olejowym 6/0,4 kV 400kVA, który zostanie przeniesiony z budynku sąsiedniego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 1 do SWZ w części VI ust. G w następujący 

sposób: 

W ramach zadania należy przebudować istniejący transformator budowy zwykłej 6/0,5kV 

z sąsiedniego budynku do pomieszczenia rozdzielni 6kV „R-07”, wraz z wykonaniem odpowiedniego 

odseparowania uniemożliwiającego dostęp do części będących pod napięciem. Jako zasilanie 

napięciem 400V należy wykorzystać istniejący transformator 6/0,4 kV o mocy 160 kVA zabudowany w 

komorze transformatora w budynku rozdzielni 6 kV „R-07”, aparaturę siłową pola zasilającego należy 

dobrać tak, aby w przyszłości istniała możliwość zasilenia transformatora o mocy do 400kVA. 

 

Pytanie nr 11:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zwizualizowania rozdzielnicy 6 kV R-07 w systemie 

SAURON użytkowanym na terenie obiektu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby rozdzielnica 6kV była podłączona do dostarczonego przez Wykonawcę 

serwera umieszczonego w serwerowni KWK Mysłowice-Wesoła za pomocą światłowodu wyłożonego 

przez Zleceniodawcę oraz konwerterów światłowodowych i switcha 10/100/1000 dostarczonego przez 

Wykonawcę. Zamawiający użytkuje systemy wizualizacji Scadi (Sevitel Sp. z o. o.), ATVisio (Atut 

Sp. z o.o.), CarboVisio (Carboautomatyka S.A.), w których preferuje wykonanie wizualizacji. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie programu autorskiego Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 12:  

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zabudowy kabla światłowodowego na potrzeby wizualizacji 

rozdzielnicy 6 kV R-07? Zwracamy się z prośbą o podanie miejsca wpięcia światłowodu oraz 

szacunkowej odległości pomiędzy rozdzielnią R-07 a miejscem wpięcia. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9. 

 

Pytanie nr 13:  

Czy Zamawiający zapewnia odpowiednią nośność stropu umożliwiającą posadowienie przenoszonych 

transformatorów w miejsce istniejącej rozdzielnicy R-07? Czy Wykonawca powinien przewidzieć 

konieczność zabudowy konstrukcji wzmacniającej pod transformatory? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie może zagwarantować odpowiedniej nośności stropu dla posadowienia 

przenoszonych transformatorów. Wykonawca powinien określić ewentualną konieczność zabudowy 

konstrukcji wzmacniającej pod transformatory. 

 

Pytanie nr 14:  

Szanowni Państwo, w załączniku nr 1 do SWZ w punkcie VI B.6 Zamawiający wskazuje, że komunikaty 

o awariach, parametrach sieci i zarejestrowanych zdarzeniach będą wyświetlane na wyświetlaczu 

centralnego zespołu zabezpieczeń każdego pola oraz będą przesłane do centralnego systemu 
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sterowania i wizualizacji. W trakcie wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że pod pojęciem „będą 

przesłane do centralnego systemu sterowania i wizualizacji” Zamawiający rozumie wystawienie 

odpowiednich sygnałów umożliwiających w przyszłości przesłania wyżej wymienionych komunikatów 

i zdarzeń do centralnego systemu sterowania i wizualizacji. Prosimy o potwierdzenie informacji, że 

w ramach zadania włączenie wyżej wymienionych sygnałów do istniejącego systemu sterowania 

i wizualizacji nie leży po stronie Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 

Zakres zadania w obszarze wizualizacji rozdzielni 6 kV „R-07” został przedstawiony w odpowiedzi 

nr 11.  

 

Pytanie nr 15:  

Prosimy o informację czy nowa rozdzielnia 6kV R-07 (7 polowa) ma być jedynie przystosowana do 

współpracy z systemem sterowania i wizualizacji wykorzystywanym na kopalni? Czy też należy ją 

włączyć do tego systemu? Jeżeli tak, to czy rozdzielnia 6kV R-07 ma być objęta jedynie włączeniem do 

systemu wizualizacji czy do systemu sterowania również? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 11. 

 

Pytanie nr 16:  

Prosimy o informację na temat systemów sterowania i wizualizacji pracujących na terenie KWK 

Mysłowice-Wesoła (nazwa systemu, producent). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 11. 

 

Pytanie nr 17:  

Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnice 500V, 400V oraz 110V DC, które w ramach tego 

postepowania mają być wymienione na nowe nie mają być włączone do systemu sterowania 

i wizualizacji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 18:  

Jeżeli rozdzielnica 6kV R-07 będzie miała być włączona do systemu wizualizacji i sterowania to 

prosimy o informację: - na ilu stanowiskach oraz w jakich lokalizacjach Wykonawca ma zabudować 

stanowiska systemu wizualizacji i sterowania? - czy istnieje infrastruktura komunikacyjna 

(światłowód) pomiędzy budynkiem rozdzielni R-07, a punktami ze stanowiskami wizualizacji 

i nadzoru? 
 

Odpowiedź: 

Rozdzielnia powinna być włączona do systemu wizualizacji i sterownia na warsztacie oddziału MEPP 

(1 stanowisko). Wyłożenie kabla światłowodowego jest w gestii Zamawiającego. 
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Pytanie nr 19:  

Prosimy o informację na temat sposobu wymiany rozdzielni 6kV R-07. Ile pól będzie można wymieniać 

za jednym razem oraz na jaki okres czasu będzie można pozbawić poszczególne odbiory napięcia? 

Które odpływy będą wymagały przełączenia? 
 

Odpowiedź: 

Wymianę rozdzielni 6kV należy rozpocząć od przełączenia trafo 6/0,5kV z pola nr 11 na wolne pole 

sekcji I oraz likwidacji sekcji II, w miejsce której zostanie zabudowana nowa rozdzielnia. Maksymalny 

czas wyłączenia poszczególnych urządzeń może wynosić 8 godzin w tygodniu i 40 godzin 

w weekendy (od godz. 14.00 w sobotę) – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.   

 

Pytanie nr 20:  

W związku z nową lokalizacją rozdzielnicy 500V (w pomieszczeniu rozdzielni 6kV R-07) prosimy 

o informację czy demontaż istniejącej (starej) rozdzielnicy 500V wchodzi w zakres zadania. 
 

Odpowiedź: 

Demontaż starej rozdzielnicy 500V jest w gestii Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 21:  

Prosimy o informację na temat ilości i typów kabli odpływowych z istniejącej rozdzielnicy 500V, które 

należy podłączyć do nowej rozdzielnicy 500V. Czy Zamawiający dopuszcza ich mufowanie? czy też 

wymaga ich wymiany na nowe? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich długości. 
 

Odpowiedź: 

1. 3x YAKY 4x75 mm2  - dopływ z transformatora 500V  – dł. 10 m. 

2. YAKY 4x120mm2 – odpływ do kruszarni kamienia – dł. 100m. 

3. YKY 4x10mm2  - odpływ do rozdz. 500V na osadnikach wód słonych – dł. Ok. 100m. 

Zamawiający dopuszcza mufowanie kabli. 

 

Pytanie nr 22:  

Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej, że w ramach zadania należy 

przenieść jedynie transformator 6/0,5kV 315kVA do pomieszczenia rozdzielni 6kV. Transformator 

6/0,4kV pozostaje w starej lokalizacji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 10. 

 

Pytanie nr 23:  

Z uwagi na konieczność wykonania i uzgodnienia w pierwszej kolejności dokumentacji technicznej dla 

zakresu przedmiotu zamówienia jak i później długie terminy dostawy pól rozdzielczych 6kV wynoszące 

obecnie nawet do 32 tygodni od daty zamówienia prosimy o wydłużenie terminu realizacji o min. 3 m-

ce czyli do 15 m-cy od podpisania umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na zatwierdzony plan finansowy dla przedmiotowego 

zadania. 

 

Pytanie nr 24:  

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga w ramach zadania dostarczenia niezbędnego sprzętu 

BHP? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezbędnego sprzętu BHP. 

 

Pytanie nr 25:  

Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej, że zarówno pomieszczenie 

rozdzielni 6kV R-07 jak i pomieszczenie pompowni wód słonych nie podlega pracom 

ogólnobudowlanym (uzupełnienie ubytków w tynkach, malowanie itd.) 
 

Odpowiedź: 

Pomieszczenie rozdzielni 6kV R-07 jak i pomieszczenie pompowni wód słonych nie podlega pracom 

ogólnobudowlanym (uzupełnienie ubytków w tynkach, malowanie itd.) 

 

Pytanie nr 26:  

Prosimy o informację z którego transformatora 6kV 0,4kV ma być zasilana nowa rozdzielnica 400V? 

Według specyfikacji miała być ona zasilana z transformatora 6/0,4kV 400kVA, który należało 

przenieść z sąsiedniego budynku do pomieszczenia rozdzielni 6kV R-07.  

Jednak z informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej wynika, że rozdzielnica 400V ma być zasilana 

z transformatora 6/0,4kV 160kVA który znajduje się w budynku rozdzielni 6kV R-07.  

Czy transformator 6/0,4kV 400kVA w sąsiednim budynku należy zatem zdemontować?  

Prosimy również o potwierdzenie, że z nowej rozdzielnicy 6kV R-07 będą zasilane transformatory 

6/0,5kV 315kVA oraz 6/0,4kV 160kVA. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 10. 

 

Pytanie nr 27: 

Prosimy o uzupełnienie wymaganych danych znamionowych w zakresie budowy rozdzielnicy 6KV 

(Załącznik nr 1 do SWZ - (SOPZ) - część VI. ust. B pkt 2 - Dane znamionowe wybranych parametrów 

rozdzielni) o nw parametry; 

− napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieci (1min), 

− prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (15), 

− odporność na wewnętrzne zwarcie łukowe (15), 

− klasa odporności na działanie łuku wewnętrznego, 

− klasa odporności na działanie łuku wewnętrznego, 

− klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej, 

− klasa rodzaju przegród. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 1 do SWZ w części VI ust. B pkt 2)   

w następujący sposób: 

1) Dane znamionowe wybranych parametrów rozdzielni:  

− napięcie znamionowe izolacji rozdzielnicy oraz urządzeń łączeniowych –12 kV, 

− znamionowy prąd szczytowy – co najmniej 52 kA 

− znamionowy prąd trzysekundowy – co najmniej 20 kA 

− napięcie robocze – 6 kV, 

− prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych – co najmniej 630 A, 
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− prąd znamionowy pól zasilających – co najmniej 630 A, 

− prąd znamionowy odpływów – co najmniej 400 A, 

− napięcie znamionowe obwodów pomocniczych – 110 V DC, 

− pozostałe parametry aparatury dobrane do warunków zwarciowych rozdzielni, 

− stopień ochrony przy drzwiach zamkniętych – IP 4X, 

− spełniona kompatybilność elektromagnetyczna wg norm PN-EN 61000-4-4:2013-05, PN-EN 

IEC 61000-4-11:2020-11, PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08, PN-EN 55011:2016-05 + 

A1:2017-06 + A2:2021-08.   

 

Pytanie nr 28: 

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną, mając na uwadze warunki miejscowe oraz ujęty 

w załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zakres rzeczowy 

zadania prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie części VI.B pkt 4 - 

Wymagania dodatkowe dla rozdzielni; 

− czy zlokalizowany na długości pomieszczenia przed polami rozdzielczymi kanał kablowy 

należy zachować w istniejącym stanie? 

− czy w ramach modernizacji rozdzielni GKV R-07 Zamawiający wymaga zmian w zakresie 

kanału kablowego zlokalizowanego na długości pomieszczenia przed polami rozdzielczymi 

(np., wymiana lub malowanie blach nakrywczych)? 
 

Odpowiedź: 

Kanał kablowy zlokalizowany na długości pomieszczenia przed polami rozdzielczymi nie podlega 

modernizacji.  

W przypadku kiedy konieczne będzie wydłużanie kabli zasilających istniejące odbiory wszystkie 

niezbędne podzespoły (uchwyty, mufy kablowe itp.) są w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 29: 

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych (SWZ Część IX) w tym; DTR i/lub karty 

katalogowe aparatury podlegającej wymianie - wyłączników SN, odłączników SN, przekładników SN". 

Rozwiązania techniczne stosowane w rozdzielnicach powszechnie użytkowanych opierają się na 

zastosowaniu członów wysuwnych wyłącznika SN w celu stworzenia przerwy izolacyjnej (zamiennie 

dla funkcji odłącznika), natomiast wybór właściwych dla zastosowania w rozdzielnicy R-07" 

przekładników prądowych będzie w pełni możliwy na etapie opracowania projektu technicznego (po 

zapoznaniu z wszystkimi parametrami sieci). Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie wymogu 

złożenia wraz z ofertą DTR i/lub kart katalogowych dla odłączników SN oraz przekładników SN. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ część IX ust. 1 w następujący sposób: 

1. Krótki opis techniczny proponowanego rozwiązania zawierający informacje techniczne oraz 

dokumenty potwierdzające deklarowane parametry techniczne oferowanych urządzeń (np. DTR,   

karty katalogowe, schematy itp.) – składane wraz z ofertą. 

 

Pytanie nr 30: 

W załączniku nr 1 do SWZ - (SOPZ) – część VI.B pkt 6 ujęto zapis komunikaty o awariach, parametrach 

sieci i zarejestrowanych zdarzeniach będą wyświetlane na wyświetlaczu centralnego zespołu 

zabezpieczeń każdego pola oraz będą przesłane do centralnego systemu sterowania i wizualizacji". 

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres dostaw (wyposażenia rozdzielnicy) oraz prac koniecznych do 

wykonania w celu przesłania danych z rozdzielni 6KV R-07 do centralnego systemu sterowania 
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i wizualizacji. Czy Zamawiający wymaga aby zabudowana rozdzielnica była tylko 

przygotowana/wyposażona w switch z danymi? Ponadto, czy zamiarem Zamawiającego jest, aby 

komunikaty o awariach parametrach sieci rozdzielnic 500V 400V były udostępnione lub przesłane do 

centralnego systemu sterowania i wizualizacji. W jakim systemie sterowania i wizualizacji planuje się 

wizualizacje danych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 11 i nr 17. 

 

Pytanie nr 31: 

Prosimy o uściślenie wymagań w zakresie wykonania/wyposażenia rozdzielnic 500V oraz 400V 

(Załącznik nr 1 do SWZ - część VI. D i E). W odpływach z ww. rozdzielnic Zamawiający wymaga 

zastosowania rozłączników bezpiecznikowych z napędem ręcznym czy styczników z możliwością 

sterowania lokalnego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwu rozwiązań. W przypadku zastosowania rozłącznika – 

możliwość bezpiecznego rozłączania prądów znamionowych. 

 

Pytanie nr 32: 

W Załączniku nr 1 do SWZ - (SOPZ) - część VI. C opisano wymaganiami w zakresie potrzeb własnych 

110VDC rozdzielni, ponadto w część VI.B pkt. 4 ujęto wymóg będą wykonane konieczne przełączenia 

wszelkich instalacji potrzeb własnych starej rozdzielnicy do nowych szaf". Prosimy o wyjaśnienie; 

− czy instalację oddymiania zasilaną napięciem 110 VDC (obecnie eksploatowana) należy 

zasilić z nowej rozdzielnicy potrzeb własnych 110 VDC ?, 

− jakie inne instalacje potrzeb własnych starej rozdzielnicy należy włączyć do nowej 

rozdzielnicy potrzeb własnych 110 VDC ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby z nowej  rozdzielnicy potrzeb własnych 110VDC zasilić: 

− instalację oddymiania, 

− oświetlenie awaryjne, 

− potrzeby własne rozdzielni. 

 

Pytanie nr 33: 

Dotyczy przebudowy istniejących transformatorów budowy otwartej (Załącznik nr 1 do SWZ - 

część VI. G). Czy w związku z wymaganą przebudową obecnie eksploatowanych transformatorów 

budowy otwartej 6/0,4kV oraz 6/0,5kV do pomieszczenia nowej rozdzielni należy również wykonać 

awaryjny zbiornik oleju transformatorowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 10. 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 1 do SWZ w części VI ust. C pkt 1) 

w następujący sposób: 

1) Rozdzielnica prądu stałego 110 V DC wyposażona w zasilacz do pracy buforowej z baterią 

akumulatorów spełniający co najmniej następujące wymagania: 

− zasilacz impulsowy, 

− jednomodułowy, tj. do zasilania jednej baterii, 

− możliwość rozłączania zasilania, 

− szafa metalowa malowana metodą proszkową, 

− zainstalowany na szafie woltomierz do pomiaru napięcia zasilania, 

 

 

 

Zapisy SWZ zostały dostosowane do powyższych modyfikacji. Jednolity plik zostanie zamieszczony 

w Profilu Nabywcy.  

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej 
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