Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
dla zaméwienia sektorowego

objetego ustawa Prawo zamdéwien publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego

pn: Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla
w Oddziale KWK Myslowice-Wesola PGG S.A.
nr sprawy: 602301157



Polska Grupa Gornicza S.A.

Spis tresci

CZQSEC L. ZAMAWIAJCY T vrveviiieiieiier sttt ettt r e b et e e bt b e b e bt e e e s e e b e Rt bt e b e e b b e s e bt b e s bt eb e s be b e e e n e nenr e 3
CZGSC I1. POSIEPOWEIIIE ...ttt sttt bbbt e et bbb e b e st e e sn e b s bt b nb e e b e e n e renre e 3
Czes¢ 111. Przedmiot zamowienia. Termin WYKONANIA. .......ooveririiiieiee et 4
Czes¢ IV. Oferty czeSciowe, zamOwienia POAODNE, OPCIA....cvvirirririeieeieese ettt nne e 4
Czes$¢ V. Kwalifikacja podmiotowa WYKONAWCOW .......cciiiiiiiiiiiiiiiiisicic e 5
Czegs$¢ VI. Wykonawcy wystepujacy wspoInie (KONSOTCIUM): .....ovviiriiiiiriiieieirisresie s 7
CzgSC VII. UdOStEPNICNIC ZASODOW ... veeveeieiriirisieesieestee et s et e re e r e e s e s e e ameenme e n e e ne e ne s e e s e e sreenreenneenneenes 8
Cze$¢ VIIIL. JEDZ. Podmiotowe STOAKT dOWOAOWE. .......ieiiiiiiiiiiiieiiiie sttt sttt st sbe s sbe e sbe e 9
Cze$¢ IX. Przedmiotowe STOdKi dOWOAOWE........cciiiiiiiiiiiiieii e 13
CZESC X. POAWYKONAWSEWO ....vvivitii ittt et b et nr e bbbt e e e e nn e n e 13
(07T G BT L1115 W PP PPUPPRUPRPPR 13
Czg$¢ XII. Opis SPOSObU PrZyZOtOWANIA OFCITY ....eivverieiiriiriieiiesee sttt e e sneen e nnesneesreenneen 14
Czes¢ XIII. Miejsce, termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania ofertg...........cccocvverviinieeicnenennenn, 17
Czg$¢ XIV. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporzadzania, wysytania i odbierania KOreSPONAENCHI.........coueriiiiiiiiiiiieieee e 18
Czg8¢ XV. Opis SPOSODU ODIICZENIA COMY ...uvivriveiirietieieesiesieesieesieesteessesseesieesseesreesbe e beasnesseesreesreesneeneanneannesneenneens 18
CzeS8C XVI. KIYLEria OCEIY OFCIT. .. ..eiuiiviiiiiiiiieiiiite sttt sr bbbt ne e 19
Cze8C XVIIL. AUKC]a ClEKIIONICZNE ... iiviiiiiiieiieieiit sttt er e 19
Czgs¢ XVIIIL. Kolejnos¢ podejmowania czynno$ci przez ZamawiajaCeEO0 . ...o.uverreerreereruesersessreesseessesssesseseesenns 22
Czgs¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego Wykonania UIMOWY ........cocveieerrerireiieniesienieesiesne e sreesreesneesneenesssesseeseeens 23
Czes$¢ XX. Istotne postanowienia Umowy (IPU)......cociiiiiiiiiiiiiii e 24
Cze$¢ XXI. Formalnosci, jakie nalezy dopetni¢ przed zawarciem UMOWY .........coovvreeireenierienrinesesreseeieseesresnenne 25
Czgs¢ XXII. Pouczenie 0 §rodkach OCRIONY PrAWNE]. ..cc.ecviiiiiieiieiiieiie sttt nne e 25
WYKAZ ZATGCZITKOW ...ttt bbbt st b e bt bt e e bt e bt e bt e ab e e be e et e e b e e nbe e bessnesnnas 25

2

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzor nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

Cze$¢ 1. Zamawiajacy:

Polska Grupa Gérnicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstancéw 30

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.pgq.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Infolinia: +48 32 716 9999

Godziny pracy: od poniedziatku do piatku od 6%° do 14%°
Oddzial KWK MYSLOWICE-WESOLA

ul. Kopalniana 5
41-408 Myslowice.

Czes¢ I1. Postepowanie

1.

Postepowanie o udzielenie zamowienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz.U. 2019
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

2. Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

Obowigzek informacyjny wynikajacy z Artykutu 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”)
Zamawiajacy spelnia na stronie internetowe] Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce
RODO, 4 zalgczniku ,,Kontrahenci / Pracownicy Kontrahentow”.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy spetnit obowigzek informacyjny
w Profilu Nabywcy na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej w zakladce

,Obowiazek informacyjny PZP”.
Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze:

1) Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupelnienia danych, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia ani zmiang postanowien umowy

w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.
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2) W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgloszenie zgdania ograniczenia
przetwarzania danych, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postgpowania.
Cze$é 111. Przedmiot zaméwienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: Budowa instalacji do tworzenia mieszanek
i konfekcjonowania wegla w Oddziale KWK Myslowice-Wesola PGG S.A.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Zalaczniku nr 1 do
SWzZ.

3. Kody CPV:
NAZWY ROBOT WG CPV KODY ROBOT
Dziat: Roboty budowlane: 4500 0000-7
Grupa robot: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci.... 4520 0000-9
Klasa robot: Roboty budowlane w zakresie budynkow 4521 0000-2
Roboty budowlane w zakresie zakladow przemystowych Grupa 4521 3251-7
robot: Roboty instalacyjne w budynkach 4530 0000-0
Klasa robét: Roboty instalacyjne elektryczne 4531 0000-3
Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 4531 1000-0
Dziat: Ushugi instalowania: 5100 0000-9
Grupa robot: Ustugi instalowania maszyn 1 urzadzen 5150 0000-7
Klasa robot: Ustugi instalowania maszyn i urzadzen ogolnego 5151 0000-0
zastosowania
Dziat: Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne: 7100 0000-8
Grupa robét: Ustugi inzynieryjne 7130 0000-1
Klasa robét: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 7132 0000-7
Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadoéw 713232000

4. Termin wykonania zamowienia zostat okreslony w §5 Istotnych postanowien umowy (IPU)
- Zalacznik nr 5 do SWZ.

Czes¢ 1V. Oferty czesciowe, zamowienia podobne, opcja

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cz¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowienia podobnego, o ktéorym mowa
w ustawie Pzp.
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3. Zamawiajacy hie przewiduje prawa opcji.
Cze$¢ V. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcow

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu

z postepowania oraz spetniajag warunki udziatu w postepowaniu.
2. Wykluczeniu z postgpowania podlega Wykonawca:

1) wobec ktorego zachodzg okolicznosci okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 51 6 oraz art. 109
ust 1 pkt 1, 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz W rozporzadzeniu (UE)
2022/576.

2) wobec ktorego zachodza okolicznosci okreslone w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, sad zarzadzit likwidacj¢ majatku
w postepowaniu restrukturyzacyjnym lub upadio$ciowym, w stosunku do ktorego
ogloszono upadtos¢ - z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona lub znajduje si¢ on w tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczecia tej procedury,

4) ktory z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe
zawartg z Zamawiajacym (PGG SA), co doprowadzito do:

a) wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, lub
b) dokonania zakupu zastgpczego przez Zamawiajacego, lub

C) zagrozenia poniesienia lub  poniesienia odpowiedzialnosci karnej lub
administracyjnej przez Zamawiajgcego ze wzgledu na brak dostosowania
infrastruktury Zamawiajgcego do wymagan prawa powszechnie obowigzujacego,

w szczegdlnosci prawa ochrony §rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ktory, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia przeprowadzonym przez Zamawiajacego (PGG SA), odmoéwil podpisania
umowy, nie wnioést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2), na okres na jaki zostal prawomocnie

orzeczony zakaz ubiegania si¢ o zamowienia publiczne,
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2) w przypadkach, o ktérych mowa w ust 2 pkt 3), 4) i 5), na okres 3 lat od dnia wystgpienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia. Zamawiajgcy moze nie wykluczy¢
Wykonawcy, jezeli wykluczenie byloby w sposdb oczywisty nieproporcjonalne,
w szczegolnosci gdy kwota przeznaczona na zakup zastepczy stanowi niewielki udziat

W warto$ci poprawnie zrealizowanej umowy.
4. Zamawiajacy stosuje warunki udzialu w postepowaniu:

1) zdolnoéci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by¢
wpisany do rejestru dzialalnosci gospodarczej prowadzonego w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaze, ze:
2.1)  w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia

dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie) wykonat:

a) co najmniej 1 dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe o
wartosci nie nizszej niz 500 000,00 PLN brutto,

b) 3 roboty budowlane o tacznej wartosci nie nizszej niz 15 000 000,00 PLN brutto, w tym
co najmniej 1 robota budowlana o wartosci nie nizszej niz 7 000 000,00 PLN brutto w
ramach ktorej warto$¢ dostaw 1 montazu urzadzen ciggdw technologicznych w zaktadach

produkcyjnych wynosi co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto.

Przez wykonanie dokumentacji projektowej tqcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe Zamawiajgcy
rozumie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zakresie:
budowy, rozbudowy lub przebudowy ciggow technologicznych zakladow przemystowych w zakresie
obiektow budowlanych i urzqdzen charakterystycznych dla tego typu zaktadow.

Przez roboty budowlane Zamawiajgcy rozumie roboty zwigzane z budowgq, rozbudowq lub przebudowg
obiektow przemystowych, wykonywane w nastegpujgcym zakresie: wykonywanie nowych budowlanych
konstrukcji stalowych, dostawa i montaz urzgdzen ciggow technologicznych w zaktadach produkcyjnych.
Dopuszcza sig wykonanie wskazanych wyzej robot w ramach odrebnych kontraktow.
2.2)  skieruje do wykonania zamowienia osoby o nastepujacych kwalifikacjach:
2.2.1) osoby, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 682), w liczbie:
a) co najmniej 1 osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen;
b) co najmniej 1 osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen;
C) co najmniej 1 osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen;
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d) co najmniej 1 osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
W specjalnosci drogowej bez ograniczen,

e) co najmniej 1 osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik budowy) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczen;

f) co najmniej 1 osoba posiadajgcg uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik roboét) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen;

g) co najmniej 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik roboét) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

h) co najmniej 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej (kierownik robot) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen;

i) co najmniej 1 osobe sprawujacg nadzor i kontrole w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy posiadajaca kwalifikacje wymagane dla pracownikow stuzby
BHP; zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 02 wrze$nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr
109, poz. 704 z pdzn. zm.), spetniajaca nastepujace warunki:

» posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie (technik bezpieczenstwa i higieny
pracy lub wyzsze wyksztatcenie o kierunku lub specjalnosci w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy),

» pelniacg stuzbe bhp tzn. posiadajaca co najmniej 3- letnie do§wiadczenie
zawodowe w obszarze pelnienia funkcji zwigzanych z bezpieczenstwem
i higieng pracy,

» posiadajaca aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracownikow stuzby bhp.

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie uprawnien/kwalifikacji rownowaznych do ww., wydanych
na podstawie innych przepisow prawa.

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, ze jedna osoba posiada wigcej niz jedno uprawnienie z ww.
wymienionych.
Cze$é VI. Wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum):

1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.
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2. Wykonawcy wystepujacy wspélnie ustanawiaja Pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w postgpowaniu

1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona begdzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

4. Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspolnie (lider/ cztonek konsorcjum) nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postepowania. Spetlienie warunkow udziatu w postepowaniu w

stosunku do Wykonawcow wystepujacych wspolnie bedzie oceniane tacznie.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez Wykonawcow, JEDZ oraz
podmiotowe $rodki dowodowe sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
o zamowienie. Dokumenty te powinny potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz
spetlnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow

wykazuje spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta zlozona przez Wykonawcow
wystepujacych wspolnie, a takze gdy Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia o ktorym mowa
w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, kazdy z Wykonawcéw przedstawia podmiotowe srodki
dowodowe stuzace potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostate podmiotowe

srodki dowodowe moga by¢ ztozone wspdlnie.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego, sa

zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe regulujaca ich wspodlprace.
8. Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolng odpowiadajg solidarnie za realizacj¢ zamowienia.
Czes¢ VII. Udostepnienie zasobow

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej podmiotow udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca polegajacy na udostgpnianych zasobach przedstawi zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby potwierdzajace, ze stosunek laczacy Wykonawce z podmiotami

udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajagcego zasoby,

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow

podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby zrealizuje ustugi, ktorych dotycza

zdolnosci techniczne i zawodowe.

3. Zobowigzanie nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym
kwalifikowanym przez osoby reprezentujace podmiot udostepniajacy zasoby. Jezeli
zobowigzanie zostalo wystawione jako dokument papierowy — Wykonawca sktada
elektroniczng kopie dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Po§wiadczenie

nastepuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

4. W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta zlozona przez Wykonawce
polegajacego na zasobach podmiotu udost¢pniajgcego, a takze gdy Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia, o ktérym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca obowigzany jest do
przedstawienia podmiotowych srodkéw dowodowych stuzacych potwierdzeniu braku
podstaw do wykluczenia podmiotu udostepniajacego.

Cze$¢ VIII. JEDZ. Podmiotowe Srodki dowodowe.

1. Zamawiajacy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ)

oraz podmiotowych srodkéw dowodowych wskazanych w ust. 2 ponizej przez:
1) Wykonawce,

2) w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia — przez
kazdego z Wykonawcow

3) w przypadku polegania na udostgpnionych zasobach — przez podmiot udostepniajacy
zasoby.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4.1 do SWZ
e zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w czesci III Podstawy wykluczenia, Sekcja D

bedzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w czesci V
ust. 2 pkt 2-5,

e w czesci IV formularza Wykonawca powinien ograniczy¢ si¢ do wypetnienia Sekcji a.

2) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawca, ktory ztozyl odrebng oferte, oferte czgsciowa albo o§wiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty cze§ciowej niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej, Wzoér os§wiadczenia stanowi
Zalacznik nr 4.2 do SWZ;
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3) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1) ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem.
W  przypadku zalegania z oplacaniem podatkow 1lub optat - dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawart wigzace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

4) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwe]j terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wlasciwego oddziatu regionalnego lub wlasciwe;j
placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem. W przypadku zalegania z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne - dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart

wiazace porozumienie w sprawie splat tych nalezno$ci;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku gdy odpis jest dostepny bezptatnie w publicznej bazie danych Zamawiajacy
nie wymaga zlozenia odpisu, 0 ile Wykonawca wskazat w JEDZ dane umozliwiajace
dostep do tych informacji.
3. Ztozenie oferty jest réwnoznaczne z potwierdzeniem, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz rozporzadzenia (UE) 2022/576.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa

narodowego oraz rozporzadzenie (UE) 2022/576 w dostepnych rejestrach.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1) zamiast zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3), zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktorych mowa w ust 2 pkt 4) lub odpisu albo

informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji 1 Informacji
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0 Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5) — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

e nie naruszyt obowigzkow dotyczacych platnosci podatkow, optat, lub sktadek na

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

e nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej
W przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

2) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz

3 miesigce przed ich zlozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do
wszystkich przypadkéw, o ktorych mowa w tym punkcie, zastepuje si¢ je odpowiednio
w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje sie.

6. Jezeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze wzgledu na zajécie okolicznosci wskazanych w
przepisach znajdujacych zastosowanie w postgpowaniu — Wykonawca przedktada dowody,
wskazujace na spelnienie przestanek okreslonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
(samooczyszczenie).

7. W celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu Zamawiajacy wymaga

zlozenia:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentoéw — inne odpowiednie dokumenty. Wzér wykazu
stanowi Zalacznik nr 4.3 do SWZ.
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8.

10.

11.

2) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
I wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzor
wykazu stanowi Zalacznik nr 4.4 do SWZ.

3) wykazu urzgdzen lub wyposazenia zaktadu niezbednych do wykonania zamoéwienia
dostepnych Wykonawcy. Wzor wykazu stanowi Zatgcznik nr 4.5 do SWZ. [nie dotyczy].

Oswiadczenie JEDZ powinno by¢ sporzadzone w formie elektronicznej (z podpisem
elektronicznym kwalifikowanym).

Podmiotowe $rodki dowodowe powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkow komunikacji

elektronicznej w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U.

poz. 2452) tj.:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca
(np. wlasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz Wykonawca
(np. wlasciwy do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument
papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopie dokumentu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem;

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawce, wystawce
referencji) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym —

przekazuje si¢ ten dokument;

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. Wykonawceg, wystawce
referencji) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng kopig
dokumentu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem

elektronicznym kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca

(cztonek konsorcjum, podmiot udostgpniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie

dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest rOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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12. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca przekazuje wraz

z thumaczeniem na jezyk polski.

13. Jezeli w dokumentach podane sg wartosci w walucie innej niz ztoty polski Zamawiajacy
dokona przeliczenia po $rednim kursie NBP obowigzujacym w dniu publikacji ogloszenia

0 zaméOwieniu.
Czesé IX. Przedmiotowe Srodki dowodowe

W celu potwierdzenia spelnienia wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga ztozenia przedmiotowych $§rodkéw dowodowych: nie dotyczy.

Czesé X. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow w realizacji zamoéwienia. Powierzenie
realizacji czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za prawidlowa realizacje zamdOwienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce W ofercie czesci zamdéwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ ewentualnym podwykonawcom i podania przez Wykonawce

firm podwykonawcow, o ile sa juz znani. Wzo6r wykazu stanowi Zalacznik nr 3.1 do SWZ.
Czes¢ XI1. Wadium
1. Zamawiajacy zgda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 700 000,00 PLN.

2. Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem skladania ofert (w szczegoélno$ci wadium
w pieniagdzu powinno znajdowac si¢ na rachunku Zamawiajacego przed uplywem terminu
sktadania ofert).

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadz,
2) gwarancja bankowa,
3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) poreczenie udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz.U. 2020 nr 109 poz.1158 z p6zn. zm.).

4. Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy — PKO BP nr
rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta:
,Wadium na przetarg nr 602301157, pn. ,,Budowa instalacji do tworzenia mieszanek”.

Koszty prowizji bankowych z tytulu wptaty wadium ponosi Wykonawca.
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5. Wadium w formie gwarancji lub poreczenia nalezy dotgczy¢ do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poreczenia podpisany elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez gwaranta lub poreczyciela.

6. Gwarancje lub porgczenia musza zobowigzywaé gwaranta lub poreczyciela do zaptaty
wadium na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszg by¢
nieodwotalne i wazne co najmniej przez okres zwigzania ofert. Wadium powinno
zabezpiecza¢ uprawnienia Zamawiajacego do zatrzymania wadium okre$lone w art. 98 ust.
6 ustawy Pzp.

7. Beneficjentem gwarancji lub poreczenia jest: Polska Grupa Gornicza S.A. ul. Powstancow
30, 40-039 Katowice.

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

Czesé XII. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania ogolne
1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng ofertg.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty
oraz o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ zlozone wraz
z thumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwos$ci uznaje si¢, ze wersja polskojezyczna

jest wersja wigzaca.

3. Oferte Wykonawca sporzadza pod rygorem niewazno$ci w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Oferte podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pelnomocnictwem.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zawartos¢ oferty:
6. Oferta sktada sie z:

1) Formularza Ofertowego stanowigcego Zalacznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy
dostepny jest na platformie EFO;

2) Zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
zasobow niezbednych do realizacji zamowienia, 0 ile Wykonawca polega na takich
zasobach w celu wykazania spetnienia warunkéw zgodnie z Zalacznikiem nr 3.3 do
SWZ;
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3) Dokumentu potwierdzajacego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiajacy nie
wymaga ztozenia tego dokumentu o ile jest on dostepny w publicznych, otwartych
bezptatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEilDG, a w przypadku innych
baz — wskazanych przez Wykonawceg w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych,
w ktorej dokumenty sg dostepne w innym jezyku niz polski, Zamawiajacy moze po ich
pobraniu wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski;

4) Pelnomocnictwa wskazujacego Pelnomocnika Wykonawcow wystepujacych wspoélnie
(w wypadku ztozenia oferty przez konsorcjum);

5) Pelnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku postugiwania si¢ Pelnomocnikiem);

6) Informacji o czg¢éciach zamowienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ do realizacji
podwykonawcom sporzadzong zgodnie z Zalacznikiem nr 3.1 do SWZ;

7) Informacji o powstaniu u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg
2 11.03.2004r. o podatku od towaroéw 1 ustug. Wzor informacji stanowi Zalaceznik nr 3.2
do SWZ;

8) Przedmiotowych srodkéw dowodowych - nie dotyczy.

9) Oswiadczenia o kategorii przedsigbiorstwa wynikajace z obowigzku art. 81 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych. Wzor oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 3.4 do SWZ;

7. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego, pelnomocnictwa lub przedmiotowe S$rodki
dowodowe powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporzgqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie tj.:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sadowy) jako dokument elektroniczny — Wykonawca przekazuje ten
dokument;

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ
administracyjny lub sgdowy) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje

elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem;

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajacy
zasoby, mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten dokument;
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4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajacy
zasoby, mocodawca) jako dokument papierowy — Wykonawca przekazuje elektroniczng
kopi¢ dokumentu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

8. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje przez podpisanie podpisem
elektronicznym kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub Wykonawca
(cztonek konsorcjum, podmiot udost¢pniajgcy zasoby — odpowiednio w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza), a w przypadku petnomocnictwa poswiadczenia
dokonuje notariusz lub mocodawca.

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest roéwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposob zlozenia oferty:

10. Formularz Ofertowy oraz pozostate dokumenty na nig si¢ sktadajace powinny by¢ podpisane
podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upowaznione osoby (w tym
z uwzglednieniem wskazanych powyzej wymagan dotyczacych zobowigzania podmiotu

udostepniajacego, pelnomocnictw lub przedmiotowych srodkéw dowodowych) .

11. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostgpny jest po kliknigciu na link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer
klasy PC z jednym z nast¢pujacych systemow operacyjnych: Windows 7, Windows 8,
Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista), przegladarka internetowa z wtaczona
obstugg javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez
wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) — zgodnie
z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczo$¢ ekranu wymagana do

poprawnego wyswietlania 1366x768.

12. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zmian w strukturze Formularza Ofertowego
przed terminem skladania ofert, jesli Wykonawca ztozyl juz elektroniczng oferte, otrzyma
powiadomienie o konieczno$ci zweryfikowania ztozonej oferty w kontekscie jej
kompletnosci i zgodnosci. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona
statusem: ,,nieaktualna” (zlozona w poprzedniej wersji Formularza). W przypadku takiej
oferty nalezy zweryfikowa¢ zakres zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego
w formularzu elektronicznym 1 ich wplyw na zakres ztozonej juz oferty. Jezeli zmiany
formularza sg istotne dla poprawnosci oferty, to taka oferta powinna zosta¢ skopiowana do
aktualnego formularza -elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana 1 uzupelniona,
a nastgpnie ponownie wystana do systemu. Oferta pozostawiona przez Wykonawce
W statusie nieaktualna moze by¢ pobrana do systemu informatycznego Zamawiajacego pod
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13.

14.
15.

warunkiem, ze faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie majg wplywu na ztozong
oferte. Zaleca sie, aby kazdorazowo w przypadku zmian struktury formularza elektronicznego
Wykonawca zweryfikowat ztozong wczesniej oferte i skopiowal jg do nowej wersji formularza

w celu zachowania spojnosci i zgodnosci wystanej oferty z tresciq specyfikacji.

Oferta jest skladana poprzez wypetienie Elektronicznego Formularza Ofertowego
i opatrzenie go kwalifikowanym waznym podpisem elektronicznym. Wykonawca moze
dotaczy¢ do Oferty plik lub pliki — kazdy opatrzony waznym kwalifikowanym e-podpisem —
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu narzedzi dostepnych na Platformie EFO.

Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem sktadania ofert, przy czym zmiana
oferty moze by¢ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i zlozenie nowej
(zmienioneyj).

Tajemnica przedsi¢biorstwa:

16.

17.

Jezeli Wykonawca przekazuje informacje bedace tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierajace
tajemnice przedsigbiorstwa nalezy dotaczy¢ jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawiera¢ w
nazwie zwrot ,tajemnica przedsi¢gbiorstwa”. Tajemnica przedsigbiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych tre§¢ kazdy zainteresowany moze legalnie
pozna¢, W szczegdlnosci nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji
dotyczacych ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentow

podlegajacych ujawnieniu.

W przypadku zastrzezenia informacji stanowiacej tajemnicg przedsigbiorstwa Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ wraz z taka informacja wykazanie, Zze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Brak wykazania jest rOwnoznaczny z brakiem

zastrzezenia tajemnicy przedsigbiorstwa.

Czes¢ XII 1. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta

1.
2.
3.

Oferte nalezy ztozy¢ do: 16.02.2024 r. godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.02.2024 r. godz. 10:00.
Do skladania i otwarcia ofert uzywany jest portal EFO.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacj¢ z
otwarcia ofert.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta do dnia 15.05.2024 r. Pierwszym dniem

terminu jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert.
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Czes¢ XIV. Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach

technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji

1.

Komunikacja Zamawiajacego z Wykonawcami odbywa si¢ za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Wykonawcy przekazujg korespondencje przy uzyciu Platformy EFO.

Zamawiajacy przekazuje korespondencje przy uzyciu Platformy EFO lub przez
zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczace korzystania z Platformy EFO sg
zamieszczone w Regulaminie Kkorzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz
oraz w zaktadce Pomoc.

Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny
podmiot certyfikujacy, zobowigzani s3 dotaczy¢ do oferty wzor takiego podpisu.

Zamawiajacy przekaze wzor ww. podpisu do administratora systemu.

Zamawiajacy informuje, iz informacje zawarte w Zataczniku nr ....... do SWZ stanowia
tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zamawiajacy przekaze zalacznik do SWZ po zlozeniu
zobowigzania do zachowania informacji w nich zawartych w poufno$ci. Wzo6r zobowigzania
stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ.

Zamawiajacy przewiduje zwotanie zebrania Wykonawcoéw zgodnie z art. 136 ustawy Pzp.
O terminie zebrania Zamawiajacy poinformuje na stronie internetowej postepowania.

Czes$¢ XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Wykonawca podaje cen¢ oferty zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Formularza
Ofertowego.

Cena catkowita oferty musi wynika¢ z sumy warto$ci wszystkich pozycji Formularza
ofertowego, powigckszonej o podatek VAT.

Ceny nalezy poda¢ w ztotych polskich z doktadnoscia co do grosza.

Cena obejmuje wszelkie naleznosci Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu

zamowienia, z uwzglednieniem optlat i podatkow.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towaréw i ustug Wykonawca

obowigzany jest poda¢ w ofercie:

1) Informacjg, ze wybor tej oferty prowadzit bedzie do powstania obowigzku podatkowego
U Zamawiajacego,
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2) Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda

prowadzily do powstania obowigzku podatkowego,

3) Wskazanie wartosci towaru Iub ustugi objgtego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajacego, bez kwoty podatku,

4) Wskazanie stawki podatku od towarow i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy

bedzie miata zastosowanie.
Wz6ér informacji stanowi Zalacznik nr 3.2 do SWZ.

6. Jezeli wybodr skladanej oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towardéw 1 uslug Zamawiajacy
dla celow oceny oferty w kryterium cena doliczy kwote podatku od towarow 1 ustug, ktorg

mialby obowiazek rozliczy¢.
Czes$¢ XVI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni oferty z zastosowaniem nastepujacych kryteriow oceny ofert:
1) najnizsza cena (C) - waga 100 %

2. W kryterium cena oceniana bedzie catkowita cena oferty. Oferta z najnizsza ceng otrzyma
maksymalng liczbe punktéw. Pozostale oferty zostang ocenione zgodnie ze wzorem:

Kmin
P,y = X ....pkt
ofx Kx

gdzie:
Pox - liczba punktow w kryterium ,,Cena” dla oferty o numerze ,,x”
Kmin— najnizsza cena realizacji brutto oferty sposrod wszystkich rozpatrywanych ofert

Kx — cena realizacji brutto oferty o numerze ,,x”

Wyliczenie punktow zostanie dokonane z doktadnos$cia do 8 miejsc po przecinku, zgodnie

z matematycznymi zasadami zaokraglania.

Czes¢ XVII. Aukcja elektroniczna

1. Zamawiajacy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
jednoetapowej aukcji elektronicznej.

2. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona
zostanie aukcja elektroniczna, jezeli w postgpowaniu ztozone zostang co najmniej dwie

oferty niepodlegajace odrzuceniu.

3. Posiadanie przez Wykonawce waznego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest

warunkiem koniecznym udzialu w aukcji.

4. Przedmiotem aukcji elektronicznej bedzie:
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1) kryterium ceny
5. Minimalna wysoko$¢ postapienia w kryterium cena: 250 000,00 zt.

6. W toku aukcji elektronicznej Zamawiajgcy na biezaco bedzie przekazywal kazdemu
Wykonawcy informacje o pozycji ztozonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz
o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkniecia aukcji elektronicznej nie

ujawni informacji umozliwiajacych identyfikacje Wykonawcow.

7. Sposob oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bedzie obejmowal przeliczanie postgpien
na punktowg ocen¢ oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji
za kryteria niezmienne w toku aukcji.

8. Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna bedzie
podany w zaproszeniu do aukcji.

9. Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za
pomoca Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umozliwiajacego
wprowadzenie niezbednych danych w trybie bezposredniego polaczenia z tg strona,
sktadaja kolejne korzystniejsze postapienia (poprawiajace warunki ztozonych przez nich
ofert), podlegajace automatycznej ocenie i klasyfikacji.

10. Postgpienia, pod rygorem niewazno$ci, sklada si¢ opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Dane os6b upowaznionych do sktadania ofert w aukcji w postepowaniu objetym ustawa
Prawo zamoéwien publicznych muszg by¢ zgodne z danymi podanymi w certyfikacie
podpisu kwalifikowanego - przede wszystkim zgodne muszg by¢ imi¢ / imiona i nazwisko.

12. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢ (po uptywie terminu na sktadanie ofert), aby w
aukcji elektronicznej postgpienia sktadaly inne osoby, niz wskazane w ztozonej ofercie,
zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty (pelnomocnictwa lub
o$wiadczenia o cofnigciu pelnomocnictw) przed otwarciem aukcji, podajac: imig¢ i
nazwisko, adres mailowy 1 telefon. O$wiadczenie musi by¢ podpisane zgodnie z zasadami
reprezentacji.

13. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcow:

1) Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegaja odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji
I otrzymaja od Zamawiajacego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety

login-hasto, umozliwiajace im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych.

2) Zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej, zawierajace miedzy innymi poufne
identyfikatory, zostang przekazane przez Zamawiajacego wszystkim Wykonawcom,
ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, drogg elektroniczng, na adres e-mail

Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu ofertowym).
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3) Wykonawca ma mozliwos¢ zalogowania do Portalu Aukcji  Publicznych,
przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udzialu w statej aukcji testowej od
momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-
hasto).

4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym

w trakcie pierwszego logowania oraz po kazdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
14. Konto uczestnika (uzytkownika Portalu Aukcji Publicznych LAIP)

a) uniwersalne, obowigzujace dla wszystkich aukcji przeprowadzanych w Portalu LAIP,
pod warunkiem otrzymania zaproszenia do udzialu w danej aukc;ji.

b) tworzone jest automatycznie dla osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzaca
postepowanie” oraz dla wszystkich os6b ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do
sktadania ofert w aukcji”.

C) w momencie utworzenia konta uzytkownika Portalu LAIP wysylane jest
powiadomienie o utworzeniu konta w Portalu Aukcji Publicznych.

d) jezeli w polu ,,Osoba prowadzgca postgpowanie” oraz na liScie ,,Osoby upowaznione
do sktadania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i
nazwisku oraz adresie e-mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno
1 odpowiednio zostanie tylko raz wystane jedno powiadomienie o utworzeniu konta
uzytkownika Portalu LAIP.

15. Powiadomienie o ogloszeniu aukcji

a) wysylane jest do osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzgca postepowanie” oraz
do wszystkich os6b ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert

w aukcji”.

b) jezeli w polu,,Osoba prowadzgca postepowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do
skladania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu
I nazwisku oraz adresie e-mail, to powiadomienie o ogloszeniu aukcji zostanie wystane
tylko raz.

16. Zalecane wymagania techniczne urzadzen informatycznych uzytych do udziatu w aukcji

elektronicznej, zapewniajace stabilne wspoldziatanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe tacze internetowe.

b) Komputer klasy PC z jednym z nastepujacych systemow operacyjnych: Windows 7,
Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista);

c) Korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przegladarki internetowe;j
Internet Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox

od wersji 50. Przegladarka internetowa musi mie¢ wtaczong obstuge JavaScript i Java.
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d) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany waznym kwalifikowanym certyfikatem.

e) Urzadzenie techniczne stuzace do obstugi podpisu elektronicznego weryfikowanego

f)

9)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

waznym kwalifikowanym certyfikatem.

Minimalna rozdzielczo$¢ ekranu wymagana do poprawnego wyswietlania portalu
to 1366x768.

Wszelkie aktualne i szczegotowe informacje dotyczace ww. warunkow Wykonawca
znajdzie na stronie gdzie prowadzona jest aukcja w dziale ,,Pomoc” oraz instrukcji

obstugi w dziale ,,Instrukcja obstugi” (dostepnej po zalogowaniu).

Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny
podmiot certyfikujacy, zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty wzor takiego podpisu.

Zamawiajacy przekaze wzor ww. podpisu do administratora systemu.

W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢, aby w aukcji elektronicznej postgpienia
sktadaty inne osoby, niz wskazane w zlozonej ofercie, zobowigzany jest przesta
Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty (petnomocnictwa lub o§wiadczenia o cofnigciu

petnomocnictw) przed otwarciem aukcji.

W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, Zamawiajacy wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na
nastepny po usunigciu awarii dzien roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim

zatwierdzonym postgpieniu.

Zamawiajacy po zamknigciu aukcji wybierze najkorzystniejsza oferte w oparciu o kryteria
oceny ofert wskazanych w ogloszeniu o zamodwieniu, z uwzglednieniem wynikoéw aukcji
elektronicznej.

Zamawiajacy zamknie aukcje elektroniczng:

1) w terminie okreslonym w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektroniczne;;
2) jezeli w ustalonym terminie nie zostang zgloszone nowe postapienia;

3) po zakonczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

W sprawach dotyczacych przebiegu aukcji, a w szczegdlnosci obstugi funkcjonalnej
portalu, nalezy kontaktowac si¢ zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej,
na ktorej przeprowadzana jest aukcja.

Sposéb wyliczenia cen jednostkowych i warto$ci zamowienia — nie dotyczy.

Czes$¢ XVIII. Kolejnos¢ podejmowania czynnoSci przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zastosuje procedur¢ odwrocong badania i oceny ofert, o ktdrej mowa
w art. 139 ustawy Pzp.

Nr pos
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2. Po ztozeniu ofert Zamawiajacy dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omylek
zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy przewiduje uzupetnienie przedmiotowych s$rodkéw dowodowych. Jezeli
Wykonawca nie ztozyt tych srodkéw wraz z ofertg lub sg one niekompletne Zamawiajacy
wezwie do ich uzupehienia.

4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, ktora z ofert zostata najwyzej
oceniona, Zamawiajacy zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawce, ktory ztozyt te
oferte, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych srodkow dowodowych.

Czes¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, W wysoko$ci 5% ceny maksymalnej wartosci nominalnej

zobowigzania Zamawiajacego wynikajagcego z umowy.

2.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
Zamawiajacy uzna za wniesione, po wptywie wymaganej kwoty na wskazany rachunek

bankowy Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu - wptaty nalezy dokonaé¢ w formie przelewu na konto bankowe PKO BP
nr rachunku 52 1020 1026 0000 1602 0608 9264 z wpisaniem na dowodzie wplaty
hasta: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - Przetarg nr 602301157
pn.: Budowa instalacji do tworzenia mieszanek. ”

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-

kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pieniadz nalezy:
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1) zdeponowac¢ przed zawarciem umowy w Biurze Zakupow i Ustug w godzinach: 7:00 do
13:00 od poniedziatku do pigtku w formie oryginalu dokumentu, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kopi¢ tego dokumentu wraz z potwierdzeniem
ztozenia nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy (oryginal W
formie papierowej)

lub

2) przesta¢ na adres e-mail sekretarza Komisji Przetargowej:m.herman@pgg.pl
w postaci elektronicznej, tj. dokument gwarancji lub porgczenia podpisany podpisem

kwalifikowanym przez gwaranta lub porgczyciela (oryginat w formie elektronicznej).

o

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Czes¢ XX. Istotne postanowienia umowy (1PU)

1. Zalacznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, ktore zostang wprowadzone

do umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy, zawieraja informacje w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).
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Cze$¢ XXI1. Formalnosci, jakie nalezy dopelni¢ przed zawarciem umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia
0 wyborze jego oferty:

1) lecz nie poézniej niz do dnia rozpoczgcia realizacji zamowienia podpisanego
zapotrzebowania na (wzajemne) swiadczenia Zamawiajacego (dalej: Zapotrzebowanie)
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 1.1 do SWZ

2) lecz nie pdzniej niz do dnia podpisania umowy os$wiadczenia o niekorzystaniu ze
wzajemnych §wiadczen zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgeznik nr 1.2 do SWZ —
nie dotyczy.

2. Pod pojeciem wzajemnych $wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi $wiadczone przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy a obejmujace swym zakresem ustugi tazni, lampowni,
szkolenia pracownikdw, facznosci telefonicznej, korzystanie z potmasek, zatyczek do uszu,
aparatow ucieczkowych, metanomierzy, najem/dzierzawe Srodkow trwatych, inne, wg
odrebnego ustalenia stron umowy.

3. Zakres odptatnych ustug swiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy stanowi
Zalacznik nr 1.3 do SWZ.

4. Cennik odptatnych ustug §wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy stanowi
Zalacznik nr 1.4 do SWZ.

5. Wzér umowy przychodowej stanowi Zalgcznik nr 1.5 do SWZ.

6. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia przed zawarcie umowy:

1) potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polisy ubezpieczeniowe;j
odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowe;,

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wskazane powyzej zataczniki sg dostepne pod adresem:

https://www.pgd.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg

Czes¢ XXI1. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

W toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawcom przystuguja srodki ochrony
prawnej przewidziane w przepisach Dziatu IX ustawy Prawo zamoéwien publicznych — odwotanie
do Krajowej Izby Odwotawczej 1 skarga do sadu okregowego wnoszone w sposob

i w terminach okre§lonych w ustawie Pzp.

Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 —  Szczegélowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)
Zatacznik nr 1.1 — Wzor zapotrzebowania na (wzajemne) §wiadczenia Zamawiajacego

Zatacznik nr 1.2 —  Wzor o$wiadczenia Wykonawcy o niekorzystaniu ze wzajemnych §wiadczen
- nie dotyczy
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Zatgcznik nr 1.3 —
Zatacznik nr 1.4 —

Zatacznik nr 1.5 —
Zatacznik nr 1.6 —

Zatacznik nr 1.7 —
Zalacznik nr 2 —

Zalaczniki nr 3 —
Zatacznik nr 3.1 —
Zatacznik nr 3.2 —
Zatacznik nr 3.3 —

Zatacznik nr 3.4 —

Zalaczniki nr 4 —

Zatacznik nr 4.1 —
Zatacznik nr 4.2 —

Zatacznik nr 4.3 —
Zatacznik nr 4.4 —
Zatacznik nr 4.5 —

Zalacznik nr 5 —
Zalacznik nr 6 —

Zakres odptatnych ushug §wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Cennik odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu przetargu

Wzbr umowy przychodowej

Wymagania prawno-techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia w elementy
(transpondery pasywne) dla elektronicznej identyfikacji
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Formularz Ofertowy — dostgpny na platformie EFO — link na stronie prowadzonego
postepowania

Skladane przez Wykonawce wraz z oferta:

Informacja o podwykonawcach

Informacja o powstaniu u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow
niezbednych do wykonania zaméwienia

Oswiadczenie o kategorii przedsigbiorstwa wynikajace z obowigzku art. 81
ustawy Pzp

Skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest najwyZej oceniona na
wezwanie Zamawiajgacego

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia

Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowe;j

Wykaz wykonanych robét

Wykaz o0s6b kierowanych do wykonania zamoéwienia

Wykaz urzadzen lub wyposazenia zaktadu - nie dotyczy

Istotne postanowienia umowy wraz z zatacznikami
Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnosci.
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Zalacznik nr 1 Szczegélowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)

10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dotyczacej
budowy paczkarni wegla wraz z infrastrukturg towarzyszaca; jej budowa i uruchomienie w PGG
S.A. Oddziat KWK Mystowice-Wesota.

Lokalizacja: Teren Szybéw Glownych Kopalni w rejonie zwatu ,,Zeberko”. Lokalizacje
przedstawiono w PFU na mapie sytuacyjnej.

Termin realizacji zamowienia:
okreslony w Zalaczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §5.

Wymagania prawne:
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegdlnoscei:

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U.2023,

poz.633).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 682).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z 2021, poz. 1213).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1385).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. 2022, poz. 2057).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1465) oraz
wynikajace z niej akty wykonawcze.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1587).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015, poz. 2117 wraz z po6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003, nr 120, poz. 1126 wraz z pdézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022,
poz. 1225).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

VI.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (tekst
jednolity Dz. U. 2023, poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401 wraz z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegdétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu w podziemnych zaktadach gorniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118
wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1210).
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwiazanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000, nr 40, poz. 470 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. 2018, poz. 2176).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn wdrazajace postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady
2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228 z
pbzniejszymi zmianami).

Uwaga: W przypadku zmian aktow prawnych, zwigzanych z realizacjq niniejszego zamowienia,

przedmiot zamowienia musi spetniaé uwarunkowania prawne, obowiqzujgce w okresie jego
realizacji.

Wizja lokalna: Zamawiajagcy umozliwi przed zlozeniem oferty upowaznionym
przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektow i miejsc objetych
przedmiotem zamowienia. Przedmiotowa wizja moze odby¢ si¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy. Termin i czas jej dokonania nalezy uzgodni¢ i potwierdzi¢ z:

Dziat Przerobki Mechanicznej Wegla— tel. 032/317 5572.

Opis przedmiotu zamowienia:
Wymagania techniczne na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego — Zatacznik nr 1.7
do SOPZ.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem postgpowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dotyczacej
budowy paczkarni wegla wraz z infrastrukturg towarzyszaca w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, jej
budowa i uruchomienie w PGG S.A. Oddzial KWK Mystowice-Wesola, wraz z realizacja
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obowigzkowych przegladow gwarancyjnych maszyn i urzadzen oraz zapewnieniem Serwisu
gwarancyjnego.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé, usytuowanie obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Planowang inwestycje umiejscowiono na terenie Szybow Gtownych Kopalni w rejonie zwatow wegla, w
obregbie dwoch dziatek:

— Miasto Katowice, Obrgb Gorne Laszy Pszczynskie, dziatka nr 957/38,

— Miasto Mystowice, Obreb Lawki, dziatka nr 122/1,

Rozpatrywana inwestycja usytuowana jest w granicach terenu gorniczego ,,Wesota II” wg koncesji nr
134/94 7 26.08.1994r (wraz z p6zniejszymi zmianami), waznej do 31 sierpnia 2043r.

Ze wzgledu na projektowang przez PGG S.A. Oddziat KWK Mystowice-Wesota eksploatacje gornicza
przewiduje si¢ I oraz Il kategorie terenu gdérniczego.

Wedhlug prognozy z 2022r. w rejonie inwestycji moga wystgpowaé wstrzasy gornicze generowane
prowadzona eksploatacja, ktorych przyspieszenia drgan na powierzchni nie przekrocza 1200mm/s2.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w niewielkim zakresie w zasiggu plytkiej eksploatacji poktadu,
gdzie istnieje mozliwo$¢ wystapienia deformacji powierzchni terenu. Do chwili obecnej przedmiotowe
deformacje nie wystgpity.

Teren dziatki przewidziany pod inwestycje jest niezabudowany, sasiaduje z urzadzeniami zatadowczymi
zwalu wegla oraz obiektami powierzchniowymi kopalni. Inwestycja obejmuje swym zakresem:
a) budowe nowej hali z urzadzeniami linii do paczkowania wegla,
b) budowe wiaty w celu sktadowania materiatléw eksploatacyjnych,
¢) budowe zbiornikéw do magazynowania i osuszania materiatu przeznaczonego do paczkowania,
d) budowe linii do transportu produktu, przeznaczonego do konfekcjonowania wraz z uktadem mieszania,
utawiaczem metali, przesiewaczem kontrolnym oraz uktadem przeno$nikow tasmowych,
e) zaplecze socjalne ze standardowym wyposazeniem: blat roboczy z szafkami, zlewozmywak, stot i 8
krzesel; z sanitariatami /z 2 kabinami wc, umywalka z podgrzewaczem wody/ dla pracownikdéw obstugi,
usytuowanego wewnatrz hali paczkarni lub przylegajace do obiektu, wraz z kontenerem biurowym
z wyposazeniem dla pracownikow dzialu sprzedazy z lokalizacja przy bramie wyjazdowej kopalni
/wyposazony w klimatyzacj¢ zapewniajaca chtodzenie i ogrzewanie, z czg$cig sanitarng: we, umywalka
z podgrzewaczem wody; meble: biurko, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, 2 krzesta/. Wyposazenie
winno spetnia¢ standardy stawiane sprzgtowi do pracy ciaglej z uwzglednieniem ergonomii
1 wytrzymatos$ci.
f) zabudowg kontenerowej stacji transformatorowej lub innego przytacza elektroenergetycznego,
g) budowe linii kablowej wraz z modernizacja pola w istniejacej rozdzielni ,,R-00”, dla wykonania
zasilania obiektow inwestycji,
h) budowe sieci teletechnicznych, LAN w nowych obiektach i monitoringu wizyjnego (instalacja kamer)
oraz
e sie¢ Ethernet — w zakresie wykonania potaczenia swiattowodowego, co najmniej 12J, pomiedzy
nowymi obiektami, a Dyspozytornia ZPMW oraz budowg i konfiguracj¢ elementow kopalniane;j
sieci Ethernet;
e instalacja monitoringowa dla projektowanych placow, wiaczona do kopalnianej sieci monitoringu
wizyjnego
wykona Zaktad Informatyki i Telekomunikacji (ZIT) PGG S.A.
Wykonawca na etapie projektowania jest zobowigzany wszelkie uzgodnienia odnosnie ww. instalacji
prowadzi¢ z ZIT PGG S.A.
i) budowe nowych i modernizacjg istniejacych drog dojazdowych,
j) budowe placu zatadunkowego dla produktu gotowego i placow manewrowych w rejonie nowych
obiektow,
k) budowe sieci oswietleniowej terenu inwestycji,
1) budowe niezbednej sieci wodno-kanalizacyjnej dla prawidtowego funkcjonowania obiektow
inwestycji,
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m) zabudowe i uruchomienie instalacji odpylajacej, systemu wentylacyjno-grzewczego obiektu paczkarni
i zbiornikdw wegla oraz sprezarek zasilajacych urzadzenia paczkujace,

n) zabudowg nowej linii paczkujacej z formowaniem workéw z rekawa foliowego,

0) dostosowanie uktadu automatyki zgodnie z uwarunkowaniami technologicznymi.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

3.1.
1.

o

10.

11.

Uwarunkowania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania dokumentacji projektowej przeprowadzi
inwentaryzacj¢ obiektow i urzadzen w rejonie planowanej inwestycji.
Lokalizacj¢ planowanej inwestycji przedstawiono w PFU na mapie sytuacyjnej.
Wykonawca wykona badania gruntu wraz z uzyskaniem opinii geotechnicznej dla rejonu
przeznaczonego na inwestycje.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowsa (projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny), budowlang, mape do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji, projekty
wykonawcze branzowe 2z czgScig kosztowa, oraz dokumentacje powykonawcza.
Przedmiotowe projekty musza by¢ mozliwe do zrealizowania w warunkach ruchowych PGG
S.A. Oddzial KWK Mystowice-Wesota. Projekt winien zawiera¢ (uzyskane przez projektanta)
wszystkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i decyzje (w tym wszelkie uzgodnienia
i decyzje dot. ochrony $rodowiska jesli bedg wymagane).
Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, przedstawi
Zamawiajacemu w formie pisemnej i graficznej proponowane rozwigzania, celem ich
uzgodnienia.
Na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca wykona dokumentacje kosztorysowa
petnego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje pozwolenia na budowe.
Po stronie Wykonawcy lezy

» sporzadzenie raportu oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko,

» wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR),

« wykonanie projektu budowlanego podstawowego budowy oraz wykonania informacji do

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

» uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w

przypadku jego braku uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja linii do
paczkowania wegla oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni
sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawno$ci opracowania,
kompletno$ci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami, przez osobg(y) posiadajaca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i1 jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi
przepisami i normami, sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w sze$ciu egzemplarzach wykonanych
technikg tradycyjng na no$niku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktory
otrzyma takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim nosniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajacych si¢ na niag opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on kompletny i
wykonany z nalezytg staranno$cig.
Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie
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na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw prac
projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czeéciowego. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciagu 7 dni od dnia
otrzymania danego etapu prac projektowych.

12. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru

3.2.

1.

8.

autorskiego, w szczegolnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, Projektant ma obowigzek
nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowa
zamienng.

Uwarunkowania dotyczgce wykonania robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie przedmiotu zaméwienia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane,
konieczne jest wykonanie niezbednej dokumentacji tj. sporzadzenie odpowiednich wnioskow,
wykonanie projektu budowlanego podstawowego w branzach: budowlanej, mechanicznej,
instalacyjnej, elektrycznej, wykonanie projektu wykonawczego w wyzej wymienionych branz
wraz z cze$cig kosztowa i uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnien oraz wykonanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uzyskanie pozwolenia na budowe, prowadzeniem
rozbidrek w sposdb umozliwiajacy rozsortowanie materiatow w celu odzyskania surowca lub
oddzielenia materialéw niebezpiecznych specjalnie utylizowanych.

. Budowa paczkarni wegla prowadzona bedzie na terenie czynnie pracujacego Zakladu

gorniczego.

. Budowe nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy zakldcen i przerw w funkcjonowaniu

zaktadu.

. Wszelkie prace, kolidujace z ruchem zaktadu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym z odpowiednim

wyprzedzeniem.

Wykonawca opracuje Instrukcje bezpiecznego wykonywania robot/Projekt technologii
i organizacji robot i przedstawi ja do zatwierdzenia odpowiednim sluzbom Zamawiajacego.
Organizacja robot powinna uwzglednia¢ warunki wynikajace z koordynacji robot pomiedzy
pracownikami Wykonawcy, a pracownikami Zamawiajacego oraz innych firm obcych
wspotpracujacych w zakresie przedmiotowej inwestycji.

. Wykonawca ustanowi nadzor kierownika budowy nad robotami ujetymi w przedmiotowym

zadaniu, ktory bedzie posiadal stosowne uprawnienia budowlane i stwierdzone kwalifikacje
osoby minimum $redniego dozoru ruchu w specjalnosci budowlane;.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt pod kierownictwem i nadzorem osob

posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje stwierdzone przez organ
nadzoru gorniczego — W wymaganym zakresie.

Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywanych
robo6t oraz obstugi niezbgdnych maszyn i urzadzen.

9. Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty oraz zapewni sprzet do realizacji zakresu rzeczowego

zadania.

10. Warunkiem rozpoczecia robot bedzie spetnienie przez Wykonawce wymagan wynikajacych z

Prawa Geologicznego i Gorniczego, Prawa Budowlanego oraz Zarzadzen obowigzujacych w
Oddziale KWK Mystowice-Wesota.

11. Wykonawca, w przypadku zawarcia umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia

KRZG schemat organizacyjny wzajemnej podlegto$ci oraz imienne zakresy czynnosci osob
dozoru ruchu i stuzb BHP.
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12. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych zwigzanych z wykonywang
inwestycja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ich na wlasny koszt, z zastrzezeniem
zapisow pkt VIL. ppkt 9 110 - Zalacznika nr 1 do SOPZ .

13. Przebudowy istniejacych elementow uzbrojenia terenu lub innych obiektow, jezeli okaze sie,
ze sa w kolizji z projektowanymi obiektami, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania
na wlasny koszt.

14. Zamawiajacy zapewnia:

a) dostegp do energii elektryczne i wody do celow technologicznych,

b) szkolenie pracownikow Wykonawcy, taznie, korzystanie z punktu opatrunkowego na
podstawie odrgbnego porozumienia (umowy), zgodnie z cennikiem obowigzujacym w
Oddziale KWK Mystowice-Wesota.

15. Pracownicy Wykonawcy realizujacy przedmiotowe zadanie muszg posiadac:

a) wazne badania lekarskie, psychotechniczne, do prac na wysokosci,

b) by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow wymaganych do wykonywania prac w Zaktadzie
gbérniczym, posiada¢ odpowiednia odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej.

16. Zamawiajacy obejmie pracownikow Wykonawcy kontrola i ewidencja czasu pracy na
podstawie odrebnej umowy.

17. Odpady powstate podczas realizacji inwestycji inne niz ztom, Wykonawca zobowigzany jest
wywiez¢ oraz zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu Karty przekazania odpadu.

4. Qgolne wltasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

4.1. Uklad magazynowania, przygotowania i tworzenia mieszanek groszku:

a) wydajnos¢ uktadu ~ 100 t/h,
b) transport wegla surowego do 4 zbiornikow buforowych,

c) selektywny zaladunek poszczegdlnych zbiornikow, zasilanych weglem dostarczanym
przeno$nikami za pomoca sprzetu ciezkiego z istniejacego punktu roztadowczego,

d) czgsé¢ stozkowa zbiornikow wytozona matg grzewcza, z izolacja termiczng, zbiorniki wyposazone
w nadmuch i rozprowadzenie cieptego powietrza w ich wnetrzu,

e) zabudowa podajnikow wibracyjnych pod wylotami zbiornikoéw o zmiennej wydajnosci,

f) zabudowa przenos$nika ta§mowego transportujacego wegiel na dwupokladowy przesiewacz
klasyfikujacy, wyposazony w wage technologiczng oraz separator magnetyczny, z automatyczng
regulacja strug materiatu z korekta iloSciowa komponentow dla zapewnienia uzyskania stabilnych
parametréw produktu finalnego o wymaganych, zadanych warto$ciach z systemem kontroli i
archiwizacji danych,

g) zabudowa dwupoktadowego przesiewacza klasyfikujacego,

h) zabudowa przenosnikow tasmowych podziarna 0-5 mm, oraz nadziarna >25 mm z ich
wyprowadzeniem do wydzielonego i odpowiednio zorganizowanego miejsca poza obiekt /teren
utwardzony z podjazdem dla tadowarki kotowe;j/,

i) zabudowa przeno$nika tasmowego mieszanki 5-25 mm z zatadunkiem na samochody,

J) zabudowa nowych urzadzen kontrolno pomiarowych (wagi i popiotomierze),

k) standardowe zasilanie linii przesiewania i transportu — 500 V.

Przeno$niki tas§mowe begdg zabudowane o szerokosciach tasm dostosowanych do zatozonej
wydajnosci. Dobor urzadzen i ich wyposazenie musi uwzglednia¢ maksymalna typizacje szczegolnie
w zakresie elementow rezerwowych, cze$ci zamiennych, materiatdéw szybkozuzywajacych si¢ oraz
systemOw sterowania i zabezpieczen. W przypadku zastosowania przeno$nikow tasmowych lub
innych urzadzen na otwartej przestrzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnika
atmosferycznego w postaci zadaszen, przykry¢ lub innych réwnowaznych rozwigzan (np. moduty
Achenbacha).
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4.2. Linia technologiczna paczkowania:
a) wydajnos¢ uktadu technologicznego paczkowania ~40 t/h,
b) zabudowa przeno$nika tasmowego transportujacego wegiel do hali paczkowania,
c) zabudowa separatora elektromagnetycznego przed halg paczkowania,
d) zabudowa automatycznej linii paczkujacej, finalnie dajaca workowany, zapaletowany
i ofoliowany produkt handlowy,
e) zabudowa nowych urzadzen kontrolno pomiarowych (wagi technologiczne).

Linie do paczkowania wegla nalezy dostosowa¢ dla produktu: wegiel w sortymencie Gk
0 uziarnieniu 5+25 mm, przy zatozeniu wydajnosci 40,0 ton/h z mozliwos$cia plynnej zmiany zadanej
wielko$ci pakowanego produktu.

Wielkos¢ pakowanych porcji wegla: od 15 kg do 30 kg z optymalnym wskazaniem porcji 20 kg (porcja
najczesciej wystepujaca w obrocie handlowym).

Opakowanie: formowanie z rekawa folii zgrzewane;.

Rozwiazanie sposobu formowania workow z rgkawa musi gwarantowac by informacja nadrukowana
przez Dostawce rgkawa foliowego znalazta si¢ na gérze worka.

System nadruku identyfikacyjnego worka (data, godzina) musi znajdowac si¢ na boku worka.
Paletyzator musi by¢ dostosowany do palet o wymiarach 1 200 x 800 mm (europaleta) i 1200 x 1 000
mm. Waga na palecie 750 do 1 000 kg.

Zabezpieczenie produktu koncowego kapturem foliowym. Kapturownica dostosowana do dwoch
wymiarow palet.

Lini¢ wyposazy¢ w system wyprowadzenia produktu finalnego poza halg produkcyjna.

Wegiel do paczkowania podawany bedzie z ukladu magazynowania, przygotowania i tworzenia
mieszanek groszku. Material zgromadzony przed podaniem do wagopaczkowarki musi by¢ poddany
kontrolnemu przesiewaniu w celu wyeliminowania podziarna i nadziarna.

5.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe.

Linie do paczkowania wegla nalezy wyposazy¢ w wozki paletowe reczne o udzwigu
nie mniejszym niz 1500 kg (4 szt.), przeznaczone do transportu palet do magazynu paletyzatora.
Transport produktu gotowego i zaladunek na §rodki transportu bedzie realizowany wozkami widtowymi
spalinowymi, ktorych dostawa nie jest objeta niniejszym postgpowaniem.
Gloéwne elementy linii do paczkowania:
1. Automatyczna linia wazaco-pakujaca posiadajaca:
— system do wytwarzania workoéw z folii PE w postaci rekawa,
— elektroniczng wage porcjujaca,
— uklad otwierania, napetniania oraz formowania worka,
— zgrzewarke workow,
— uktad transportowy odbierajacy worki,
— system zdalnej diagnostyki urzadzenia.
2. Paletyzator wyposazony w:
— tasmociag transportujacy worki,
— obrotowa glowice,
— windg palet (no$nos¢ windy min. 1500 kg),
— magazyn palet (wymiary palet — 800x1200 lub 1000x1200, ilo$¢ palet w magazynku min. 16
szt.),
— transporter palet pustych oraz pelnych,
— system ochrony dostepu oraz uktad sterowania z graficznym panelem dotykowym.
3. Automatyczna kapturownica do zabezpieczania produktow znajdujacych si¢ na palecie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
4. Urzadzenia towarzyszace:
- system aspiracji pytow (z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym),
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— sprezarki do zasilania linii w sprezone powietrze (zapotrzebowane na ci$nienie robocze 6 do 10
barow) — 2 szt.,

— tasmociag transportujacy worki wraz z systemem formujacym, waga kontrolna dynamiczna,
detektorem metali, dyskryminatorem workow i dziurkownica,

— system ogrzewania, klimatyzacji hali i pomieszczen socjalno-biurowych (elektryczny) wraz z
kurtynami grzewczymi w bramach, z mozliwo$cig wykorzystania ciepla ,,systemowego” kopalni.

— obiekty musza by¢ wyposazone w bramy przemystowe segmentowe z napedem elektrycznym.

Lini¢ do paczkowania nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwhalasowe gwarantujgce nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hatasu na stanowisku pracy L. AqTe = 85,0 dB/A.

Uktad pakowania 1 paletyzacji nalezy wyposazy¢ w system etykietowania produktu
w celu identyfikowania i kontroli sprzedazy produktu gotowego. Drukowanie etykiet nalezy
przewidzie¢ na drukarkach z interfejsem sieciowym.

W porozumieniu ze stuzbami Zamawiajacego wprowadzi¢ system nadzoru nad sprzedazg gotowego
produktu umozliwiajacy poprzez system wazenia identyfikacje ilosci zatadowanych na $rodek
transportu palet.

Szczegotowy zakres rzeczowy prac branzy technologiczno — maszynowej przedstawiono w PFU KWK
Myslowice -Wesota z zatacznikami.

6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

A.  Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

1. Budowa prowadzona b¢dzie na terenie Szybow Gtownych Kopalni w rejonie zwalow wegla,
w obrebie dwoch dziatek:

— Miasto Katowice, Obrgb Gorne Laszy Pszczynskie, dziatka nr 957/38,
— Miasto Mystowice, Obreb Lawki, dziatka nr 122/1.

2. Roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji musza by¢ poprzedzone
wykonaniem prac zwigzanych z przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej, zasilania
elektrycznego, teletechnicznego, sieci LAN, instalacji wod.-kan., drogowej.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przyjecie funkcji gospodarza placu budowy, polegajace
na:

a) ogrodzeniu terenu budowy,

b) pilnowaniu majgtku na placu budowy,

C) wydzieleniu tzw. strefy robot niebezpiecznych, oznakowaniu terenu tablicami
informacyjnymi o wystepujacych zagrozeniach,

d) wyznaczeniu miejsca na zapleczu budowy, w tym placow sktadowych i placow
montazowych,

e) ustaleniu regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikow
energetycznych,

f) ochronie mienia, w tym zabezpieczenie p.poz. na placu budowy.

B.  Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji.

1. Nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan w zakresie architektury, obiekty powinny spetniaé
warunki okreslone w warunkach zabudowy.

2. Kolorystyke budowli nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w Oddziale
KWK Mystowice-Wesota.

3. Wybudowana nowa hala oraz wiaty magazynowe w swoim zatozeniu majg by¢ obiektami
niepodpiwniczonymi, maja mie$ci¢ w sobie pomieszczenia spelniajace funkcje techniczne, jak
i funkcje zaplecza socjalnego, w ktorego sktad wchodza pomieszczenia potrzebne dla
personelu prowadzacego bezposrednig obstuge urzadzen znajdujacych si¢ na wyposazeniu
obiektow.
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4. W zwigzku z wystgpowaniem w rejonie nowej instalacji w kategorii korozyjnosci C3, nalezy
konstrukcje stalowe (budowlane), zabezpieczy¢ przed korozja stosujac odpowiedni dla tej
kategorii system zabezpieczenia.

C. Wymagania dotyczgce maszyn i urzqgdzen.

1. Na potrzeby zasilania urzadzen technologicznych uktadu tworzenia mieszanek oraz linii
technologicznej paczkowania, zostana zabudowane urzadzenia technologiczne, zgodnie
z bilansem mocy opisanym w zatacznikach (PFU KWK Mystowice-Wesota).

2. Podstawowe maszyny i urzadzenia do linii technologicznej beda wymagaty posadowienia na
utwardzonym podtozu (ptyty drogowe) lub zaprojektowanych fundamentach.

3. Przenosniki tasmowe beda zabudowane jako budowlane o szerokosciach tasm
dostosowanych do zalozonej wydajnosci.

4. Dobor urzadzen i ich wyposazenie musi uwzglednia¢ maksymalna typizacj¢ szczegdlnie w
zakresie elementow rezerwowych, czgsci zamiennych, materiatdéw szybkozuzywajacych sie
oraz systemOw sterowania i1 zabezpieczen. W przypadku zastosowania przeno$nikow
tasmowych lub innych urzadzen na otwartej przestrzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed
dzialaniem czynnika atmosferycznego w postaci zadaszen, przykry¢é lub innych
rownowaznych rozwigzan (np. moduly Achenbacha).

5. Standardowe zasilanie linii przesiewania i transportu — 500 V.

D. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych.

Instalacja 6kV

Do zasilania urzadzen w rejonie projektowanego wezta nalezy zabudowaé stacje transformatorowa
oraz rozdzielni¢. Zaproponowano stacj¢ transformatorowsg jako obiekt prefabrykowany, w obudowie
monolitycznej, zelbetowej z betonu samozaggszczanego, ze stolarkg stalows
ocynkowang i malowang proszkowo. Konstrukcja stacji bedzie si¢ sktadala z niezaleznych
elementow: piwnicy kablowej, bryty gléwnej oraz ptyt dachowej. Dopuszcza si¢ inne alternatywne
rozwigzanie techniczne obiektu.
1) Bryta glowna bedzie przeznaczona do montazu m.in.:
a) transformatora 6/0,5 kV, 630 kVA,
b) transformatora 6/0,4/0,23 kV, 250 kVA,
c) rozdzielnicy 6 kV.
2) Rozdzielnia wyposazona w:
a) rozdzielnice 500 V,
b) rozdzielnice 400/230 V,
c) szafy sterowania wraz ze sterownikiem PLC,
d) szafy teleinformatyczne sieci Ethernet.
Projektowang stacje transformatorowo-rozdzielcza nalezy zasili¢ z istniejacej Rozdzielni
,»R-00". Pole w rozdzielni 6k V bedzie zmodernizowane i przygotowane do zasilenia projektowanej stacji
transformatorowo-rozdzielczej. Zasilanie zrealizowac linig kablowa dobrang odpowiednio do warunkow
pracy. Kable beda prowadzone czgéciowo po istniejacych konstrukcjach i trasach kablowych w
obiektach kubaturowych i mostach przenosnikowych, a nastepnie w ziemi.

W ramach realizacji zadania nalezy:
1. Zmodernizowa¢ wolne pole w rozdzielni 6kV ,R-00” dla celéw zasilenia nowej stacji
transformatorowo-rozdzielczej w zakresie:
1) Wymiana aparatury zabezpieczeniowej (zastosowanie cyfrowego sterownika polowego),
2) Wymiana wylacznika mocy (zastapienie wyltacznika matoolejowego wylacznikiem
préozniowym),
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3) Wymiana przektadnikéw pragdowych,

4) Wymiana przektadnika Ferrantiego,

5) Wymiana odlgcznikow systemowych i liniowego (zastosowanie odtgcznikow
wyposazonych w naped elektryczny z przektadnig katowg),

6) Likwidacja starej oraz zabudowe niezbg¢dnej aparatury pomocniczej (styczniki, przekazniki,
wylgczniki instalacyjne, listwy zaciskowe, szyny i przewody, izolatory przepustowe i
wsporcze),

7) Zabudowa przycisku awaryjnego,

8) Wymiana elewacji przedniej oraz odnowienie powtok malarskich komoér wewngtrznych
i elewacji. Zastosowane kolory powlok malarskich musza by¢ zgodne ze standardem
stosowanym w rozdzielni. Zabudowana w modernizowanych polach rozdzielczych aparatura
powinna by¢ dobrana do istniejacych warunkow (parametréw zwarciowych rozdzielni) oraz
powinna spetnia¢ nastepujace minimalne warunki:

*  Wylacznik mocy préozniowy — 12 kV:

- napigcie znamionowe 12kV,
- prad znamionowy 1250A,
- czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz,

- napigcie pomocnicze 110VvDC,
- wylaczalny prad zwarcia znamionowy 31.5KA,

- zataczalny prad zwarcia znamionowy 80kA.

*  Odfaczniki systemowe (2 szt.):

- napiecie znamionowe 12kV,
- czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz,

- prad znamionowy ciagly > 800A,
- prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany > 25KkA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany > 63kA,

ponadto odtgczniki powinny posiadac:
- naped silnikowy z przektadnia katowa i blokada elektryczna 110V DC.
*  Odlacznik liniowy z uziemnikiem:

- napigcie znamionowe 12kV,
- prad znamionowy ciagly > 800A,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany > 25KkA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany > 63KkA,

ponadto odlacznik powinien posiadaé:
- naped silnikowy z przektadnig katowa i blokada elektryczng 110V DC.
» uziemnik dolny z napedem rgcznym.
*  Przekltadniki pradowe (3 szt.):

- przektadnia 200/5/5,

- klasa przektadnika co najmniej 0,5 FS10i 10P10,

- rodzaj izolacji Zywiczna,

- napigcie znamionowe 12kV,

- prad szczytowy znamionowy 63KA,

- zastepczy prad cieplny 20KA.

»  Przekladnik Ferrantiego typu:

- przektadnia 1/100.

* Polowy Cyfrowy Zespot Sterowania, Automatyki i Zabezpieczen (sterownik
polowy):

— sterownik nalezy wyposazy¢ w komplet kart rozszerzen,

— sterownik musi realizowa¢ funkcje automatyki i zabezpieczen wymaganych
do ochrony pola odptywowego. Zabezpieczenia powinny by¢ zrealizowane w wersji
zatablicowej z podzialem na oddzielny panel operatorski (terminal) i jednostke centralng
z listwami przylaczeniowymi
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W modernizowanym polu na przedniej elewacji nalezy umiesci¢: przycisk awaryjnego wylaczenia,
elektroniczny wskaznik napiecia oraz panel sterownika polowego.

2. Ze zmodernizowanego pola 6kV wytozy¢ nowy kabel 6kV o odpowiedniej obcigzalno$ci
z zapasem min. 10% do mocy zainstalowanego transformatora w stacji transformatorowo-
rozdzielczej.

Do zrealizowanych prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcze oraz Karty Zmian i Dodatki
(odpowiednio do dokumentacji technicznych oraz dokumentacji podstawowej rozdzielni 6 kV R-00).
Wykona¢ stosowne pomiary i1 badania nowo zabudowanych urzadzen i instalacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz dostarczy¢ protokoty z ww.

Transformatory

Zostang zabudowane transformatory 6/0,5 kV, 630 kVA oraz 0,4/0,23 kV, 250 kVA, w wykonaniu
suchym, z izolacjg zywiczna, z uzwojeniami wykonanymi z aluminium. Dodatkowo wyposazone beda w
czujniki realizujace ciagly pomiar temperatury w uzwojeniach, chronigce transformator przed
przegrzaniem. Czujniki beda wspotpracowaly z dedykowanym przekaznikiem kontrolnym.
Transformatory bedg wykonane w stopniu ochrony obudowy 1P00 i zostang zabudowane w wydzielonych
przestrzeniach stacji. Zaciski transformatora GN i DN beda wyposazone w zaciski umozliwiajace
zatozenie przeno$nych uziemiaczy.

Rozdzielnica 6 kV

Na potrzeby dystrybucji mocy elektrycznej na napigciu 6kV, w stacji transformatorowo- rozdzielczej
STR, zostanie zabudowana nowa rozdzielnica SN. Nowo projektowana rozdzielnica bedzie
charakteryzowac si¢ parametrami:

*  Znamionowe napigcie izolacji: 12 kV,

*  Znamionowe napigcie robocze: 6 kV,

*  Znamionowy prad roboczy szyn zbiorczych: co najmniej 630 A,

*  Wytrzymalos¢ zwarciowa dostosowana do maksymalnych parametrow zwarciowych
w miejscu zainstalowania,

*  Typ zabudowy: wnetrzowy, przedziatowy,

*  Stopien ochrony minimum 1P54,
Rozdzielnica bgdzie zbudowana z:

*  pole zasilajace, wylacznikowe 630A -1 szt.,

*  pole odplywowe transformatorowe - 2 Szt.,

»  pole pomiarowe - 1 szt.,

»  pola uziemiaczy szyn zbiorczych - 1 szt.

Instalacja 500V

Rozdzielnica 500V- na potrzeby ukladu zbiornikowania i mieszania.
Na potrzeby zasilania urzadzen technologicznych zostanie wykorzystane napiecie 500 V w uktadzie
sieci IT. Szacuje si¢ zapotrzebowanie na moc elektryczng dla nowych urzadzen rzedu ok. 250 kKW.
Nowo projektowana rozdzielnica bedzie charakteryzowac si¢ parametrami:

*  Znamionowe napi¢cie izolacji: 1000 VAC,

*  Znamionowe napigcie robocze: 500 VAC,

*  Znamionowy prad roboczy szyn zbiorczych: co najmniej 800 A,

*  Wytrzymato$¢ zwarciowa dostosowana do maksymalnych parametréw zwarciowych w miejscu

zainstalowania,

*  Typ zabudowy: wngtrzowy,

»  Uklad kontroli stanu izolacji sieci IT zgodny ze standardem obowigzujacym na obiekcie,

»  Stopien ochrony minimum I[P54.

Rozdzielnica bedzie posiadata:

*  pole zasilajace , wytgcznikowe 800 A - 1 szt.,

*  pole pomiarowe i napigcia sterowniczego - 1 szt.,

*  odptywowy silnikowe (w tym dwa odptywy z softstartami 75 kW oraz rezerwy) - 20 szt.,
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*  odplywy rezerwowe z wylgcznikami mocy - 2 Szt..

Rozdzielnica 500V- na potrzeby obiektu paczkarni.

Na potrzeby zasilania urzadzen technologicznych zostanie wykorzystane napiecie 500 V- w uktadzie
sieci IT. Szacuje si¢ zapotrzebowanie na moc elektryczng dla nowych urzadzen rzgdu ok. 180 kW.
Nowo projektowana rozdzielnica bedg charakteryzowac si¢ parametrami:

. Znamionowe napiecie izolacji: 1000 VAC,
. Znamionowe napigcie robocze: 500 VAC,
. Znamionowy prad roboczy szyn zbiorczych : co najmniej 400 A,

. Wytrzymato$¢ zwarciowa dostosowana do maksymalnych parametrow zwarciowych w miejscu
zainstalowania,

. Typ zabudowy: wngtrzowy,
. Uktad kontroli stanu izolacji sieci IT zgodny ze standardem obowigzujacym na obiekcie,
. Stopien ochrony minimum IP54.

Rozdzielnica 500V bedzie zabudowana w obiekcie paczkarni. Pola w rozdzielni beda przygotowane
do zasilenia projektowanej stycznikowni w hali paczkowania.

W rejonie inwestycji zostang zabudowane gniazda remontowe na napigcie S00V, 63A. Planuje si¢
zabudowe co najmniej 4 gniazd.

Instalacja 400/230V

Na potrzeby zasilania potrzeb wlasnych projektowanego wezla (np. oswietlenie, gniazda, urzadzenia
instalacyjne zostanie wykorzystane napigcie 400/230 V w uktadzie sieci TN-S.

Rozdzielnica 400 V

Nowo projektowana rozdzielnica bedzie si¢ charakteryzowaé parametrami:

* Znamionowe napigcie izolacji: min. 690 VAC,
* Znamionowe napigcie robocze: 400 VAC,
* Znamionowy prad roboczy szyn zbiorczych: co najmniej 400 A,

» Wytrzymato$¢ zwarciowa dostosowana do maksymalnych parametrow zwarciowych w miejscu
zainstalowania,

* Typ zabudowy: wnetrzowy,
* Stopien ochrony minimum [P54.

Oswietlenie
Zostanie wykonane oswietlenie podstawowe:

* oswietlenia wewnatrz stacji transformatorowej, rozdzielni, pomieszczen stycznikowni,

» oS$wietlenia zewnetrznego w zakresie pomostow komunikacyjnych wzdluz przenosnikow
taSmowych, w rejonie maszyn i urzadzen, oraz stacji przesypowych, drogi technologicznej oraz
placoéw magazynowych.

Oswietlenie podstawowe w obszarach objetych zakresem niniejszego zadania zostanie wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami. Wszystkie oprawy o$wietleniowe beda typu LED, o stopniu
ochrony nie mniejszym niz [P65.

Gniazda

Instalacje te beda zasilane napigciem 400/230V sie¢ typu TN-S, z rozdzielnicy w stacji
transformatorowo-rozdzielczej w rejonie inwestycji.

Gniazda beda wykonane na bazie gotowych zestawdw wyposazonych w rozlgcznik izolacyjny,
zabezpieczenie roznicowo-pradowe, nadpragdowe oraz gniazda: 3-fazowe 400V 32A oraz cztery
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gniazda 1-fazowe 16A. Gniazda wyposazone zostang w ostony zapewniajace stopien ochrony IP54.
Planuje si¢ zabudowg zestawow w ilo$ci co najmniej 8 zestawow.

Kable, przewody i trasy kablowe

Przewody i kable w instalacji sitowych nn beda miedziane, na znamionowe napigcie robocze min.
0,6/1kV w izolacji i oslonie polwinitowej. Kable i przewody sterownicze beda miedziane,
wielozylowe, na napigcie znamionowe co najmniej 300/500V.

Kable sygnalowe pomiarowe i transmisji danych beda ekranowane (ekran Cu wsp6lny lub parami).
Kable narazone na dzialanie promieniowania stonecznego beda posiadaly odpornos¢ na
promieniowanie UV.

Kable i przewody bgda prowadzone na obiektach i w obiektach kubaturowych i inzynierskich na
konstrukcjach trasowych ze stali profilowej ocynkowanej (cynkowanie ogniowe, grubo$¢ powtoki Zn
min. 70pm).

Wszystkie trasy kablowe instalacji 500V i 400V, obwoddéw sterowniczych i komunikacyjnych beda
zabudowane jako nowe.

Na drabinkach kable zasilajagce nalezy oddzieli¢ przegroda lub prowadzi¢ oddzielnym korytkiem
wzgledem przewodow sterowniczych i sygnatowych.

Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia budynku stacji transformatoréw, obiektow budowlanych,
konstrukcji, wszystkich instalacji oraz transformatora.

Instalacja wyrownania potencjalow

Nalezy wykona¢ montaz instalacji wyrownania potencjatéw wszystkich instalacji i urzadzen wedtug
obowiazujacych przepisow.

Instalacja odgromowa

Nowo projektowane obiekty budowlane bedg wyposazone w instalacje odgromowe wykonane
zgodnie z aktualng wieloarkuszowa norma PN-EN 62305.

Sterowniki PLC i wizualizacja

Projektuje si¢ utworzenie systemu sterownia w oparciu o wyspe sterownika programowalnego PLC
ET200SP umiejscowiong w rozdzielnicy 500V. Istniejacy redundantny sterownik glowny systemu
sterownia nalezy skomunikowa¢ z oddalong wyspa w nowo projektowanej rozdzielnicy
z zachowaniem dziatania istniejgcego ringu S$wiattowodowego. Dzigki zastosowaniu ringu
$wiattowodowego przerwanie kabla komunikacyjnego nie spowoduje zaniku komunikacji.

System nadzoru powinien umozliwia¢ podglad parametréw dla catego procesu technologicznego
zwigzanego z inwestycja oraz wszystkich urzadzen bioragcych udzial ww. procesie. Wszystkie
instalacje i urzadzenia do zbierania i przesylania danych z zabudowanych urzadzen dostarczy
Wykonawca. Zakres wizualizowanych danych bedzie uzgodniony na etapie realizacji prac i okreslony
zostanie przez uzytkownikow koncowych systemu wizualizacji.

Oprogramowanie nowego systemu wizualizacyjnego parametrow produkcji zostanie przekazane
Zamawiajacemu wraz z licencja na bezterminowe uzytkowanie na wyznaczonych stanowiskach
komputerowych. Wykonawca przekaze po realizacji zadania wszelkie atrybuty legalnosci oraz
nosniki z wersjami instalacyjnymi dostarczonego w ramach niniejszego zadania oprogramowania.

Sterowanie urzadzeniami

Przewiduje si¢ sterowanie urzadzeniami wylacznie lokalnie w miejscu lokalizacji (nie przewiduje si¢
sterowania zdalnego):
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*za pomoca Wizualizacji SCADA i panelu operatorskiego w pulpicie sterowania
lokalizowanym w pomieszczeniu obstugi,

* miejscowo za pomocg skrzynek sterowania miejscowego (sterowanie remontowe).

Wybér trybu sterowania moze by¢ zrealizowany wg potrzeb uzytkownika, np. przez nadawanie
uprawnienia ze stanowiska SCADA, do sterowania remontowego dla poszczeg6lnych urzadzen (lub
catego wezta) wraz z zapaleniem odpowiedniej kontrolki na skrzynce SSM tego przy urzadzeniu, lub
wyboru trybu remontowego bedzie dokonywata obstuga za pomocg przetacznika na skrzynce SSM
urzadzenia, lub w inny sposob uzgodniony z uzytkownikiem. Wazne jest aby zapewni¢ mozliwo$¢
sterowania danym urzadzeniem wylacznie z jednego miejsca w danej chwili.

Wszystkie sterowania powinny by¢ realizowane z wykorzystaniem sterownika PLC.

Uktad sterowania bedzie zapewniat:

* bezpieczenstwo,

* sygnalizacj¢ ostrzegawczg przed rozruchem,

* uruchamianie urzadzen zgodnie z rodzajem sterowania i instrukcja rozruchu,

» kontrola pracy i stanéw urzadzen (potozenia, stany wlasciwe i przekroczenia parametrow, stany
awaryjne, stany remontowe),

*» wylaczenie technologiczne lub remontowe (w razie konieczno$ci awaryjne) urzadzen,
» wzajemne blokady technologiczne urzadzen w ciagu.

Kazdy z sygnatéw powodujacych wylaczenie urzadzenia powinien by¢é wprowadzony do systemu
sterowania niezaleznie od pozostalych i powinien generowac¢ odrebny komunikat w systemie
wizualizacji.

Aparatura AKPIiA

Projektowane urzadzenia i wezel technologiczny zostanie wyposazony w aparatur¢ kontrolno-
pomiarowa, ktora zostanie wlaczona w uklady sterowania i wizualizacji. Przewiduje si¢ zabudowe
urzadzen takich jak:

. Awaryjne wylaczniki linkowe, zabudowane po obu stornach przenosnikow tasmowych
i powigzane elektrycznie z uktadem sterowania zapewniajace wymagany poziomi bezpieczenstwa.

. Czujniki spigtrzenia urobku, zabudowane w miejscach, w ktéorych mozliwe sa zatory
transportowanego materiatu, takie jak: zsuwnie i przesypy z przenosnikow na przenosniki i inne
urzadzenia.

. Czujniki ruchu tasmy, zabudowane na przeno$nikach tasmowych.

* Czujniki ukosowania tasmy, zabudowane na stacjach zwrotnych przeno$nikdéw tasmowych, po obu
stronach, sygnalizujace krzywo biezno$¢ tasm.

* Sygnalizatory przedrozruchowe zabudowane przy kazdym urzadzeniu technologicznym, w postaci
sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Sieé ethernet

W zwigzku zabudowa i nowych urzadzen zachodzi konieczno$¢ rozbudowy sieci komunikacji
cyfrowej Ethernet. Przewiduje si¢ wykonanie nowego potgczenia $wiattowodowego pomigdzy
nowymi obiektami (we¢ztami) na Dyspozytornia ZPMW. Polaczenie $wiatlowodowe bedzie
wykonane jednomodowym kablem $§wiattowodowym, zbrojonym, o pojemnosci co najmniej 12
wiokien (127). Swiattowodd bedzie zakaficzany w punktach dystrybucyjnych. Powyzszy zakres prac
bedzie realizowany przez Oddziat Zaklad Informatyki i Telekomunikacji (ZIT) Polskiej Grupy
Gorniczej S.A. Niezbedne sieci w poszczegdlnych obiektach realizuje Wykonawca, ktory na etapie
projektowania dokona szczegdtowych uzgodnien z Oddziatem ZIT w zakresie wymaganych sygnatow
z urzadzen koncowych paczkarni, stacji przygotowania wegla, systemu magazynowania palet z
weglem. Sugerowany standard komunikacji z lokalnymi systemami sterowania — Profinet.
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E. Wymagania dotyczace przyvlaczy i sieci wod.-kan. oraz instalacji wewnetrznych.

1. Projekt kanalizacji deszczowej powinien zawiera¢ odprowadzenie wody opadowej do
obiektéw wodnych zamawiajacego pod warunkiem zabudowy instalacji umozliwiajacej
oczyszczenie wod opadowych z zawiesiny do poziomu zgodnego z Pozwoleniem
Wodnoprawnym na zrzut woéd deszczowych do Rowu nr 1, jak roéwniez oczyszczenie
z substancji olejo i ropopochodnych.

2. Przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca rur kanalizacyjnych
z wydluzonym kielichem, na zalamaniach trasy nalezy zabudowac studzienki betonowe
z wlazem typu cigzkiego.

3. Na terenie inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie hydrantéw p.poz. wody do celow p.poz.
(rurociagi w okresie zimowym s3a odwadniane z mozliwoscig ich napelienia w sytuacji
zagrozenia pozarowego, zasilanie wody zostanie doprowadzone z kopalnianej sieci p.poz.).

4. Obiekt paczkarni oraz pomieszczenia socjalne nalezy podlaczy¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej lub w przypadku braku mozliwosci zastosowaé rozwigzanie ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ptynne (szambo).

5. Do ogrzania obiektu linii do paczkowania wegla nalezy przewidzie¢ ogrzewanie elektryczne
oraz zastosowanie w bramach wjazdowych kurtyn grzewczych, z mozliwo$cig wykorzystania
ciepla ,,systemowego” kopalni.

6. Rurociagi przylacza powinny by¢ zaglebione na ok. 1,5 m od powierzchni terenu.

7. Kanalizacja deszczowa z odwodnienia dachu, drég dojazdowych i powierzchni utwardzonych
winne by¢ odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

8. Gtowne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ w kanatach posadzkowych, doprowadzenia do
poszczegblnych przyboréw w bruzdach w §cianach.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekdw z wezlow sanitarnych.
Catos¢ instalacji wykonac¢ np. z rur PCV z kratka ze stali nierdzewne;.

10. Przykanaliki i sieci nalezy zaprojektowac z rur np. PCV o 400 mm, studnie rewizyjne ©&1000
mm.

F. Wymagania dotyczgce wykonczenia.

W zwigzku z wystepowaniem w rejonie nowej instalacji kategorii korozyjnosci C3, nalezy
konstrukcje stalowe (budowlane), zabezpieczy¢ przed korozja, stosujac odpowiedni dla tej
kategorii system zabezpieczenia (np. system epoksydowy).

G. Wymagania dotyczgce placow i drog.

1. Nalezy przewidzie¢ przeprojektowanie istniejacej infrastruktury komunikacji drogowej oraz
dostosowanie istniejgcych placéw do sktadowania i zatadunku produktu gotowego.

2. Projektowane place i drogi wewnatrzzaktadowe dostosowa¢ do ruchu kotowego cigzkiego.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ w konstrukcji z plyt drogowych/alternatywnie z betonu
asfaltowego z zachowaniem ok. 2% spadku, umozliwiajagcego odprowadzenie wod opadowych
w Kierunku punktéw odwodnienia. Obrzeza drog i placu zatadunkowego nalezy zakonczy¢
kraweznikami osadzonymi na tawie z oporem.

3. Projektowane place nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietleniowa i monitoringowa wtaczong
do kopalnianej sieci monitoringu kopalni. Sie¢ monitoringowa z jej wlaczeniem do
kopalnianej sieci monitoringu wykona Oddziat ZIT PGG S.A.
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H. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

1. Linig¢ do paczkowania nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwhatasowe gwarantujace nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hatasu na stanowisku pracy L AqTe = 85,0 dB/A.

2. Linia do paczkowania wegla w punktach generujacych pyt musi by¢ wyposazona
w instalacje odpylajaca z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

l. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

1. Nowe obiekty zostang w projekcie budowlanym ujete w planie zagospodarowania terenu
wykonanym na mapie zaktualizowanej do celow projektowych.
2. Lokalizacja tych obiektow nie moze ogranicza¢ szerokosci przyleglych drog zaktadowych

(pozarowych).

7. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja Linii do
paczkowania wegla oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni
sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania,
kompletno$ci i zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajaca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen
w odpowiedniej specjalno$ci lub rzeczoznawce budowlanego.

2. W  trakcie prac projektowych = Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié
w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztuka budowlana i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

3. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w szesciu egzemplarzach wykonanych
technikg tradycyjna na nosniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy, ktory
otrzyma takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim nosniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletny
i wykonany z nalezyta starannoscia.

4. Poszczegélne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania musza zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie na
podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczeg6lnych etapow prac projektowych
jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czeSciowego. Zamawiajacy zobowigzuje sie do
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu
prac projektowych.

5. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczeg6lnosci do:

a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

b) uzgadniania mozliwoSci  wprowadzenia rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

C) rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, Projektant ma obowiazek nanies¢
na dokumentacj¢ budowy znajdujacg si¢ u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowa zamienng.

8.Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych.

42
Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale

KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzér nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

1. Wykonawca wykona obiekt z materiatow wlasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz koncepcja architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbe¢dne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbgdne
do wykonania obiektu.

3. Wykonawca zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w
nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz
istniejacych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym
niz przed rozpoczgciem prac.

4. Ustala si¢ nastgpujace etapy robot:

a) wielobranzowy projekt budowlany do pozwolenia na budowe,

b) wielobranzowy projekt wykonawczy,

) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (zewnetrzna infrastruktura),

d) odbioér fundamentow,

e) odbiodr stanu surowego otwartego,

f) odbidr stanu surowego zamknigtego,

g) odbidr po zakonczeniu prac instalacyjnych wewnatrz obiektow,

h) odbidr po zakonczeniu prac wykonczeniowych,

i) odbidr po zakonczeniu montazu urzadzen i wyposazenia,

j) odbior kompletnej linii do paczkowania,

K) odbidr infrastruktury drog i placow,

1) odbiér po zakonczeniu prac instalacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, sieci LAN,
monitoringu przemystowego, wod.-kan., co, p.poz., itp.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
a) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
b) jako$¢ wykonania i doktadno$é¢ prac wykonczeniowych,
¢) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
d) poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢é przesytlowa i szczelno$¢ (proby
cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

a. Wymagania dotyczgce organizacji robot budowlanych.

1. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego.

2. Wykonawca zorganizuje 1 zapewni kierowanie budowa w sposob  zgodny
z dokumentacjg projektows i obowigzujagcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowiazujacych przepisach.

3. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow
i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie Sciekdw, teletechnika itp.

5. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostgpem 0sob nieupowaznionych przez wykonanie ogrodzenia placu
budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a
takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenow
przylegtych w stanie uporzagdkowanym.
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6. Wykonawca zapewni ochrong¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbgdne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

8. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o§wietlony §wiatlem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢
estetyczne i o wystarczajacej trwalosci. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu 1
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

b. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz urzadzen.

1. Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegoélnoSci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i
wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

2. Atesty 1 certyfikaty jakoSci materialtow 1 urzadzen. Przed wykonaniem badan
i jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materialdéw np. przez przedtozenie probki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania, na Zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatlow i
wykonanych robot, a takze do sprawdzenia iloéci zuzytych materiatow.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

6. Materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub zostana
wywiezione do utylizacji na koszt Wykonawcy. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu robot
ziemnych zostang wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

8. Przechowywanie i sktadowanie materialdéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$c¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.

9. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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C. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych.

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

d. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow.

2. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajgcego.

3. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

e. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

1. Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i z innymi przepisami
obowigzujacymi.

2. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialéw oraz przepisy
zwigzane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegélnionych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach
technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i
dokumentacji projektowe;j.

f. Dokumentacja budowy.

1. Dziennik budowy. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na kierowniku budowy z ramienia Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

¢) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

d) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e) zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

f) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

g) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

i) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

k) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

1) wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

m) decyzje Zamawiajgcego,

n) uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
Dopuszcza si¢ prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatacznika do Dziennika
Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

2. Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robét 1 wpisuje do ksiegi obmiardw.

3. Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja budowy.

4. Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

0. Wymagania dotyczgce obmiaru robdt.

1.0Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny  zakres wykonywanych  robdt  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robo6t lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

2.Zasady okres$lania ilosci robot i materiatdow. Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne
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wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekro;.
— m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,
— m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materialu mierzong po zaggszczeniu nasypu.
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
4.Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
5.0bmiary rob6t maja charakter wylacznie kontrolny i nie wpltywaja w zaden sposob na wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego.

h. Odbiory.

1.0dbiorom podlegaja zgloszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnos$ci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

2.Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o terminach
zanikniecia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach Zamawiajacego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3.Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapow prac, robot i czynnosci okreslonych w tabeli elementow
rozliczeniowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu kierownik budowy zglasza
Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru w
terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni
od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

4.Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis przebiegu czynno$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokoét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

5.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych
wad.

6.0dbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach
badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze
udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.

7.W dniu podpisania protokotu koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catos$é
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

8.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciagu 30 dni od daty zawiadomienia go
0 zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggnigcia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
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9.Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynno$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

10.0dbioér prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje
z chwila dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
11.Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie gotowos$ci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
prac lub czynno$ci, lub nie zostalty wlasciwie wykonane roboty, prace lub czynno$ci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezb¢dne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
12.Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem terminu gwarancji, oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bgda zasady, jak dla odbioru koncowego.
13.Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

C) uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot  znikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

g) wyniki badan i pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych,

h) wyniki prob szczelnosci instalacji wod.-kan., co, itp.,

i) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

J) instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,

K) opini¢  technologiczng  sporzadzong na  podstawie  wszystkich  wynikow  badan
i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru,

I) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegajacych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow
realizacji robot, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,

m) sprawozdania z przeprowadzonych prob ruchowych maszyn i urzadzen,

n) protokoty z badan maszyn i urzadzen podlegajacych nadzorowi UDT, (sprezarki)

0) protokoty nadzoréw autorskich.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

1. Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu
budowy itd. Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania prac towarzyszacych niezbgdnych do
wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do robdt tymczasowych, w szczegolnosci
wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszace
i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogoélnych
Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.
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3.

Warto$¢ robot towarzyszacych 1 tymczasowych zawiera si¢ w cenie ryczaltowej realizacji
inwestycji.

J.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

1.

2.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski 1 warunki przedstawione
w raporcie oddziatywania na $rodowisko jezeli inwestycja bedzie wymagata tegoz opracowania.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowaé¢  wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie = si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania,

— warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy
zagospodarowac na miejscu przy porzadkowaniu terenu budowy.

K. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot.

=

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

L. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i wlasciwe wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia robot.

M. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

1.

2.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

49

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzér nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

N. Stosowanie sie do przepisow prawa.

1. Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujace, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
odnosne dokumenty.

9. Wymagane dokumenty, ktore nalefy dostarczyé wraz 7 przedmiotem zamowienia

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do shuzb technicznych
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) nastgpujace dokumenty:

1. Projekt Technologii i Organizacji Robot wraz z planem BIOZ oraz kartami oceny ryzyka
zawodowego,

Umowa techniczna wraz ze schematem wzajemnej podleglosci oraz wykazem oséb dozoru i
stuzby BHP,

Umowy z podwykonawcami (jesli dotyczy),

Stwierdzenia kwalifikacji 0s6b dozoru ruchu wraz z zakresami czynnosci,

Wykaz pracownikow realizujacych zadanie wraz z uprawnieniami,

Kopie badan lekarskich oraz uprawnien pracownikow,

Szkolenie wstepne pracownikow oraz inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami w
tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego,

8. Dokumenty uprawniajgce pracownikow do:

— wykonywania prac spawalniczych - spawacz, o kwalifikacjach stwierdzonych przez Instytut
Spawalnictwa lub instytucje rownowazng zgodne z wymaganiami PN EN 287-1; 2007 do
spawania w pozycjach przymusowych w przypadku ich zastosowania przy realizacji umowy.

— obstugi specjalistycznych maszyn i urzadzen w przypadku ich zastosowania przy realizacji

umowy.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej beda zestawione w catosci, opisane i oznaczone.

N

Nousw

10. Gwarancja i serwis

1. Gwarancja:
a) powloki antykorozyjne konstrukcji i urzadzen — co najmniej 5 lat liczac od dnia odbioru
koncowego,
b) na dostarczone i zabudowane urzadzenia technologiczne, elektryczne oraz roboty montazowe
3 lata — okres gwarancji rozpoczyna sie od daty zgody wydanej przez KRZG na proby
ruchowe.
c) budynki i obiekty — 5 lat liczac od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Uwagi:
— Gwarancja na urzadzenia nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.
— CzeSci zamienne to cze$ci przeznaczone do montazu w maszynie celem wymiany
uszkodzonych podzespotow.
— Obowiazkowe przeglady gwarancyjne maszyn i urzadzen w okresie gwarancji wykonane beda
na koszt Wykonawcy wraz z dostarczeniem wszystkich niezbednych do wykonania tych
przegladow materiatow eksploatacyjnych i czgsci.

2. Serwis dla wyposazenia technologicznego instalacji:
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W trakcie obowigzywania gwarancji, Wykonawca zapewni nieodplatnie serwis gwarancyjny z
czasem reakcji do 12 godz. od telefonicznego zgloszenia potwierdzonego faksem lub droga
elektroniczng. Maksymalny czas usuni¢cia nie dtuzej niz 2 dni od momentu zgloszenia.

3. Zapewnienie cze$ci zamiennych:

Wykonawca zapewni po okresie gwarancyjnym odptatnie dostawy czesci zamiennych dla urzadzen
wchodzacych w sktad dostaw Wykonawcy przez okres 10 lat po oddaniu do eksploatacji ciagu
technologicznego bedacego przedmiotem umowy. W przypadku zaprzestania produkcji
ktoregokolwiek z elementow wchodzacych w sktad dostaw przed uptywem 10 lat Wykonawca
zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ nabycia jego zamiennika oraz uzyska na wiasny koszt
swiadectwa i deklaracje zgodnos$ci niezbgdne do jego zastosowania.

4. W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania nieodplatnie
wymaganych przez producenta dla utrzymania gwarancji przegladéw maszyn i urzadzen oraz
nicodptatnej dostawy 1 wymiany wszystkich materialow eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych
si¢ (w tym m.in. filtrow jezeli zostang zastosowane, zrodel swiatla, paséw klinowych, tozysk,
kraznikow oraz cze$ci szybkozuzywajacych sie¢ zgodnie z wykazem DTR producenta
dostarczanych maszyn).

5. W przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dluzszego okresu gwarancji —
obowiazuje gwarancja Producenta.

6. Uprawnienia z tytulu gwarancji beda realizowane przez Wykonawce, jezeli wady w przedmiocie
umowy:

a) ujawnig si¢ w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w
przypadku projektow,

b) ujawnig si¢ w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w
przypadku maszyn, urzadzen oraz instalacji z uwzglednieniem czesci szybkozuzywajacych sie
0 ograniczonej gwarancji, ktore zostang ujete w wykazie cze$ci szybkozuzywajacych sig
przedstawionych przez Wykonawce z okresleniem okresu gwarancji w miesigcach, co
zostanie dotaczone do umowy jako zatacznik,

C) ujawnig si¢ w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w
pozostatym zakresie.

11. Pozostale warunki realizacji zadania:

1. Wraz z maszynami nalezy dostarczy¢ specjalne narzgdzia (narze¢dzia traktowane jako specjalne
rozumiane sg jako narzedzia nie dostgpne w ogolnodostepnej ofercie handlowej) niezbedne do
napraw, przegladow i innych czynno$ci wykonywanych w czasie eksploatacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikow obshugi
w zakresie zasad uzytkowania urzadzen i maszyn dla zagwarantowania utrzymania wymaganych
parametréw technologicznych — minimum 12 pracownikow. Catkowity koszt szkolenia ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca przeszkoli min. 10 pracownikéw Zamawiajacego w zakresie prowadzenia napraw
i czynnosci serwisowych dla zabudowanych maszyn i urzadzen. Catkowity koszt szkolenia ponosi
Wykonawca.

4. Wykonawca przeszkoli min. 6 pracownikow Zamawiajacego w zakresie prowadzenia napraw
I czynnosci serwisowych w branzy elektrycznej dla zabudowanych maszyn i urzadzen. Catkowity
koszt szkolenia ponosi Wykonawca.

5. Odbidr koncowy poprzedzony powinien by¢ wykonaniem wszystkich niezbgdnych prob, badan i
pomiarow, w tym prob funkcjonalnych wraz z 20-dniowym rozruchem prébnym do osiggnigcia
zatozonych parametrow pracy linii paczkujgcej wegiel.

6. Wraz z maszynami i urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad linii do paczkowania wegla Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia i zabudowy transponderow pasywnych dla elektronicznej
identyfikacji (w zalaczniku nr 1.6 do SOPZ wymagania prawno-techniczne dotyczace
wyposazenia w elementy dla elektronicznej identyfikacji).
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VII.  Opis sposobu zamawiania i rozliczania uslug:

1. Rozliczenie

Z ponizszg tabela, przy czym:

robot nastgpowa¢ bedzie za kazdy zrealizowany zakres

prac  zgodnie

a) Etap | - po opracowaniu, zatwierdzeniu projektu wielobranzowego budowlanego
i uzyskaniu pozwolenia na budowg,
b) Etap Il -

po zrealizowaniu czg¢sciowych zakreséw rzeczowo-finansowych wykonanych prac

(dotyczy pozycji 2-11),

po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia po przeprowadzeniu 4-

tygodniowego ruchu probnego technologicznego 1 uzyskaniu
uzytkowanie”.

,Pozwolenia na

Procentowy
udziat zakresu
Lp. Wyszczegodlnienie robot zadania
inwestycyjnego
[%]
Etap |
Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z
1. | uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszelkich niezbednych 5
pozwolen i uzgodnien
Etap Il
9 Roboty zwigzane z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 10
" | energetycznej wraz z fundamentami obiektéw budowlanych
3 Budowa hali paczkowania z zapleczem socjalnym i kontenerem 14
" | biurowym
4. | Budowa wiaty z boksami na materiat przeznaczony do paczkowania 1
5 Budowa zbiornikéw do magazynowania i1 osuszania materialu 13
" | przeznaczonego do paczkowania,
Zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej / przylacza
6 elektroenergetycznego z linia kablowa wraz z modernizacja pola w 6
" | istniejacej rozdzielni ,,R-00”, dla wykonania zasilania obiektow
inwestycji,
Zabudowa infrastruktury towarzyszacej ukladu mieszania wegla:
7 ulawiacza metali, ukladu przesiewania kontrolnego, zespotu 14
" | przeno$nikow tasmowych podajacych produkt do konfekcjonowania z
uktadem regulacji, wraz z ich rozruchem w trybie remontowym
Roboty instalacyjne i wykonczeniowe wewnatrz obiektow wraz z
8. | montazem wyposazenia (wentylacja, odpylanie, ogrzewanie, instalacja 4
sanitarna, elektryczna) w nowych obiektach
9. | Budowa nowej i modernizacja istniejacej infrastruktury drogowej 4
10 Budowa placoéw manewrowych oraz placu zaladunkowego w rejonie 5
" | realizowanej inwestycji
Dostawa i montaz urzadzen linii technologicznej paczkowalni wraz z
11. | rozruchem prébnym w celu osiggnigcia zatozonych parametrow 14
produkcyjnych
12 Odbior koficowy inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na 10
" | uzytkowanie
RAZEM: 100

UWAGA: Warto$¢ robot wskazanych w Etapie I i Etapie II poz. 1 — 10 zostanie wyliczona
poprzez zaokraglenie w dot do pelnych tysiecy ztotych. Warto$¢ poz. 11 w Etapie II zostanie
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VIII.

10.

11.

1)

2)

wyliczona jako roznica pomiedzy warto$cig umowy a warto$cig robot wskazanych w zdaniu
poprzednim.

Zastrzega si¢, ze dostawa 1 odbior czesciowy w zakresie materiatow, elementow
prefabrykowanych, konstrukcji przygotowanej warsztatowo i urzadzen, bedzie nastgpowat
dopiero po wbudowaniu tych elementow w obiekt.

Pozytywny odbior czeSciowy nastagpi wowczas, gdy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
roboty wolne od wad i spehiajace ich funkcje. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania
protokotu, jezeli stwierdzi, iz przedmiot umowy zostal wykonany niezgodnie z warunkami
umowy.

Kazdorazowo z czynnosci odbioru robdt zostanie sporzadzony stosowny protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru (2 egzemplarze dla kazdej ze Stron) podpisany
przez przedstawicieli obu Stron.

Protok6t odbioru z bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce stanowi¢ bedzie podstawg do wyptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy udokumentuje roboty zanikajace i ulegajace zakryciu poprzez sporzadzenie notatki
stuzbowej oraz dokumentacji fotograficznej, przedstawiajacej poszczegdlne etapy prac
prowadzonych w trakcie realizacji robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wykonywanych
na obiektach PGG S.A., jako uzupehienie dokumentéw wymaganych stosownymi aktami
normatywnymi, obowigzujagcymi w przedmiotowym zakresie. Sporzadzona dokumentacja winna
by¢ przechowywana przez okres co najmniej 3 lat.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zaniechania wykonania robot, ktore zostalty
ujete w dokumentacji projektowej, Strony dokonaja rozliczenia tych robdt i zmniejszenia
wynagrodzenia umownego. Warto$¢ robot, ktore nie zostaly wykonane zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu, sporzadzonego przez Wykonawce oraz zweryfikowanego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Wprowadzenie kosztorysu robdt zaniechanych do
umowy wymaga formy aneksu.

Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego, lub zamiennych,
niemozliwych do przewidzenia mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego.
Podstawg realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci i aneks do umowy. Warto$¢ robot dodatkowych lub zamiennych
niemozliwych do przewidzenia mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej staranno$ci
zostanie okreSlona na podstawie kosztorysu, sporzadzonego przez Wykonawce oraz
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty
dodatkowe lub zamienne obejmuja zakres robét nie objety w kalkulacji stanowigcej zatgcznik do
umowy, roboty te zostang rozliczone po cenach nie wyzszych niz ustalone wg $rednich stawek,
cen i narzutow zawartych w Informatorze Sekocenbud, z kwartatu dokonywania wyceny (jezeli
dostepny) lub kwartatu poprzedniego.

Zaistniate przypadki wykonania dodatkowych robdét budowlanych niemozliwych do
przewidzenia mimo zachowania przez Wykonawce nalezytej starannosci musza by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za wykonanie tych robot.

Kosztorys robot dodatkowych, zamiennych lub robdt zaniechanych winien by¢ zweryfikowany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowsg wraz z
pozwoleniem na budowe w terminie do 3 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przyjecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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3) Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

4) Wszelkie roboty w obrgbie urzadzen telekomunikacyjnych, energetycznych, wod.-kan. itp.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do administratora tych urzadzen, a roboty prowadzi¢ pod
jego nadzorem.

5) Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia zobowiazuje si¢ do przestrzegania
przepisow wynikajacych: w szczegodlnosci z ustawy — Prawo Pracy, Prawo Geologiczne i
Gornicze, przepisow BHP, zarzadzen PIP i OUG oraz wewnetrznych zarzadzen i ustalen
Zamawiajacego — poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru uslug prowadzonych przez osoby
posiadajace odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.

6) Przy realizowaniu rob6t na terenie zaktadu gérniczego Wykonawca zapewnia kompleksowe
kierownictwo, nadzér oraz dozér ruchu przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
0 ktorych mowa w obowiazujacym ,,Prawie geologicznym i gorniczym” z dnia 9 czerwca 2011r.
- Prawo geologiczne i gornicze do szczebla min. dozoru. Imienny wykaz ww. 0sob wraz z
kopiami dokumentéw kwalifikacyjnych zostang zlozone Zamawiajacemu przed rozpoczgciem
realizacji Umowy. W razie zaistnienia zmian, wykaz ten musi by¢ niezwtocznie aktualizowany
przez Wykonawcg.

7) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy dostarczy imienny wykaz wszystkich
0s6b (dozoru i pracownikow), ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia z podaniem
dla osob kierownictwa i dozoru ruchu, ktére bedg nadzorowaty prowadzenie robot, ich funkcji
i kwalifikacji do prowadzenia robdt na terenie zaktadu gorniczego wydanych przez jednostki
nadzoru gorniczego, a dla pozostatych pracownikow posiadanych kwalifikacji i uprawnien, ktory
stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

8) Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikow.

9) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania badan pracownikow nowoprzyjetych oraz
badan okresowych specjalistycznych.

10) Wykonawca prowadzi¢ bedzie szkolenia okresowe swoich pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
Zaktadu gorniczego, ochrony $rodowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porzadku
i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu, znajomosci rejonu prac oraz wystepujacych zagrozen,
zasad lacznosci 1 alarmowania, zglaszania wypadkow. Wykonawca nie bedzie zatrudniat
pracownikow, ktérzy nie wykazujg si¢ dostateczng znajomoscig przepisOw w zakresie tej
tematyki.

11) Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoich pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow ($mier¢, trwaly uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi peing odpowiedzialnosé¢ za
nastgpstwa wypadkéw wlasnych pracownikow powstatych przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez
wlasnych pracownikow.

12) Wykonawca winien ubezpieczy¢ swoich pracownikoéw od nastepstw nieszcze$liwych wypadkow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, jak rowniez dokonac ubezpieczenia
prowadzonych robot.

13) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego (stuzbe BHP i dyspozytora).

14) Ustalenie okoliczno$ci przyczyn wypadku oraz sporzadzenie wymaganej przepisami
dokumentacji wypadkowej wykona stuzba BHP Wykonawcy z udziatem przedstawiciela BHP
Zamawiajacego — stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrow z 01.07.2009r. (Dz.U. z 2009r.
nr 105, poz. 870).

15) W przypadku powstania przy ustugach prowadzonych przez Wykonawceg stanu zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdéw, nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska lub bezpieczenstwa
ruchu Zaktadu Goérniczego - Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac prowadzenie
ushug w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracownikoOw w bezpieczne miejsce oraz powiadomié o tym
fakcie Zamawiajacego (dyspozytora, stuzbe BHP i osobe odpowiedzialng za zmiang).

16) Wykonawca wyposazy swoich pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wymagany
do realizacji zamowienia sprzet do pracy na wysokosci.
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17) Niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie przedmiotu zamoéwienia wynikajace z przyczyn
wymienionych powyzej obcigza Wykonawce i moze stanowi¢ przyczyne odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

18) Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje, a nadzorowane
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

19) Prace na terenie zaktadu gorniczego powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wykonawcy
postugujacych sie jezykiem polskim w mowie i piSmie w stopniu warunkujagcym porozumiewanie
si¢ z pracownikami zamawiajacego.

20) Wykonawca musi oznaczy¢ i zabezpieczy¢ rejon robot oraz zobowigzany jest do zorganizowania
i utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz zapewnienia
dostepu do remontowanego obiektu oraz posesji sasiednich. Koszty organizacji placu budowy
pokrywa w ramach ceny umownej Wykonawca. Wykonawca przejmuje catkowita
odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwila podpisania protokotu przekazania placu budowy.

21) Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do przekazania
obiektu do odbioru koncowego. Strony dopuszczaja zawiadomienia przesylane w formie
elektronicznej.

22) Po zakonczeniu prac, przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren, na ktorym prowadzone byly prace.

23) Zakres i sposob wykonywania robot budowlanych musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
(kosztorysowa), normami i sztukg budowlana, przy zachowaniu przepisow BHP.

24) Odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim ponosi
Wykonawca.

25) W razie potrzeby, Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do uzyskania zgody
wlascicieli/uzytkownikow nieruchomosci sgsiednich na czasowe zajecie ich nieruchomosci
niezbedne do realizacji robot. Koszty czasowego zajgcia nieruchomosci zwigzanego z realizacja
robot pokrywa w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca.

26) Kontrole jakosci wykonania robdt petnit bedzie ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru. Inspektor dokona réwniez kontroli rozliczen budowy pod wzglgdem finansowym.

27) W trakcie prowadzonych robdot budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie remontowanych obiektéw, w tym dojscie i dojazd do tych obiektéw oraz dazy¢ do
ograniczenia ucigzliwosci powodowanych prowadzonymi robotami.

28) Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania przepisOw prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

29) Wykonawca zobowigzany jest do gospodarowania odpadami powstatymi w trakcie wykonywania
remontu w sposob zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz gwarantujacy
poszanowanie srodowiska naturalnego.

30) Wykonawca jest zobowigzany uzywaé $rodkow transportu do przewozu gruzu wyposazonych
w zabezpieczenia przed pyleniem.

31) Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem danego gestora sieci, koszty tych nadzorow obcigzac¢ bedg wykonawce.

32) W razie potrzeby obstuge geodezyjng dla wykonywanych robét zapewnia Wykonawca.

33) Wykonawca zobligowany jest do ochrony istniejacych znakow geodezyjnych, a w razie ich
naruszenia do ich odtworzenia oraz do wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych
wraz z dokonaniem wpisu geodezyjnego i zatwierdzeniem przez stosowny osrodek geodezyjny.

34) W przypadku koniecznos$ci sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
i obowiazek wykonania tej ustugi spoczywa na Wykonawcy robot.

35) W przypadku gdy w procesie budowlanym konieczne okaze si¢ posiadanie innych (niz wymagane
w SWZ) uprawnien, wykonawca zapewni osoby z wymaganymi uprawnieniami.

36) Urzadzenia i sprzgt uzyty do wykonania przedmiotu zamoéwienie musi posiada¢ dopuszczenia do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych.

37) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg z wszystkimi
wymaganymi dokumentami odbiorowymi tj. m.in. protokotem z prob, testow i badan (jesli sa
niezbedne), certyfikatami zgodnosci, atestami dla zastosowanych materialow i wyrobow, kartami
odpadow.
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1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie

okreslonym w umowie i wskazania miejsca wykonywania robot.

Zamawiajacy udzieli niezbgdnych informacji i wyjasnien, w tym niezbednej petnej informacji

0 istniejacym ryzyku zawodowym w zaktadzie Zamawiajacego.

Zamawiajacy organizuje i zapewnia bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

W przypadku gdy pracownik Wykonawcy ulegnie wypadkowi, Zamawiajacy do czasu przejecia

dochodzenia wypadku przez stuzby BHP Wykonawcy zobowiazany jest zapewnic:

a) niezwloczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem
wstepnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,

b) zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miat miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,

c) udostepnienie niezbednych informacji i materiatéw stuzbie BHP Wykonawcy.

Powyzsza procedura w koniecznym zakresie dotyczy¢ bedzie rowniez pracownikéw Wykonawcy

wymagajacych nagtej interwencji lekarskie;j.

W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia

postanowien ustawy Prawo geologiczne i goérnicze, Prawa Pracy, Regulaminu Pracy

obowigzujacego u Zamawiajacego, Zamawiajacy odda go do dyspozycji Wykonawcy.

Decyzje w sprawach jw. nie podlegaja odwotaniu oraz nie zezwalaja Wykonawcy na zmiang

zakresu i terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego

bezusterkowo wykonanych robét bedacych przedmiotem. Zamawiajacy ma prawo do odmowy

odbioru tej czesci roboty, ktora zostala wykonana niezgodnie z warunkami umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci i zgodno$ci robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu z umowa. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie

dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0g06lnego postepu robot.

10) Zamawiajacy:

XI.

XII.

1)

a) udzieli Wykonawcy pelnomocnictw umozliwiajagcych mu jego reprezentowanie przed
wlasciwymi organami administracji, w celu uzyskania niezb¢dnych decyzji administracyjnych
i postanowien w szczegolnosci ,,Pozwolenia na budowe” oraz ,,Pozwolenia na uzytkowanie”,

b) dysponuje fachowym personelem do wspotpracy z Wykonawcg, w tym takze ustanowi
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) i inspektorow branzowych,

¢) dotozy nalezytej starannosci i przeprowadzi odbiory przewidziane w zakresie zadania
inwestycyjnego,

d) przekaze Wykonawcy plac budowy ,,Protokotem przekazania placu budowy”,

e) przekaze niezbedne informacje potrzebne w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia (wskazanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy, udostgpnienie wszelkich
materiatow do celow realizacji zamowienia),

f) uczestniczy w odbiorach robdt oraz protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamowienia.

Gwarancja i postepowanie reklamacyjne:
Okreslona w Zataczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §6.

Forma zatrudnienia osob realizujacych zamowienie:
Okreslona w Zataczniku nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy w §9.

Swiadczenia Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy w zwiazku z realizacja
zamoOwienia:

Realizacja przedmiotowego zamowienia wymaga odptatnego korzystania ze sktadnikow majatku
Zamawiajacego lub $wiadczenia ustug badz wydania materiatdw niezbednych do wykonania
zamdwienia.
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XII.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy zapewnia dostep do $wiadczen wskazanych ponizej.

Pod pojeciem wzajemnych §wiadczen nalezy rozumie¢ ustugi $wiadczone przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy a obejmujgce swym zakresem:

a) ustugi fazni oraz ustug szkolenia pracownikow;

b) ustugi tacznosci telefoniczne;

€) najem/dzierzawe srodkoéw trwatych;

d) inne, wg odrgbnego ustalenia stron umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty,
lecz nie pozniej niz do dnia rozpoczgcia realizacji zamdwienia (wejscia na teren PGQG),
podpisanego zapotrzebowania na (wzajemne) $§wiadczenia Zamawiajgcego, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 1.1 do SWZ - dostepny pod adresem: https://www.pgg.pl/strefa-
korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg

W przypadku braku koniecznos$ci §wiadczenia ustug/dostaw Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia, niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie pdzniej niz
do dnia podpisania umowy, podpisanego o$wiadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych
$wiadczen. — nie dotyczy

Zakres i cennik odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz
wzor umowy przychodowej sa dostgpne pod adresem  https://www.pgg.pl/strefa-
korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy przychodowej regulujacej zasady
swiadczenia przez Zamawiajgcego wzajemnych ustug na rzecz pracownikow Wykonawcy,
niezbednych do wykonania zamowienia, chyba ze posiada juz zawarta umowe przychodowsa z
terminem obowigzywania na czas realizacji zamowienia.

W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum — odrebne umowy przychodowe zawiera
si¢ wylacznie z tymi uczestnikami konsorcjum, ktorzy faktycznie realizuja zamowienie na terenie
Oddziatu PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziatem podwykonawcow zawarcie
umowy przychodowej z podwykonawca nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

Odziez robocza, odziez ochronna, srodki ochrony indywidualnej (poza potmaskami filtrujagcymi
kl. P2 jednorazowego uzytku i/lub pétmaskami filtrujacymi kl. P3 jednorazowego uzytku oraz
zatyczkami do uszu, ktore zostang wkalkulowane w cen¢ §wiadczenia wzajemnych ustug na rzecz
pracownikow Wykonawcy) oraz narzedzia pracy zapewnia Wykonawca. Winne by¢ one zgodne
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Informacje dodatkowe - nie dotyczy

Zatacznik nr 1.6 do SOPZ —  Wymagania prawno-techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia w

elementy (transpondery pasywne) dla elektronicznej identyfikacji

Zatagcznik nr 1.7 do SOPZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

UWAGA

W przypadku wystapienia roznic w zakresie zapisow SWZ i PFU, jako nadrze¢dne
nalezy traktowac zapisy SWZ.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

ZALACZNIK nr 1.6 do SOPZ

Wymagania prawno-techniczne dotyczgce przedmiotu zamowienia w elementy (transpondery

pasywne) dla elektronicznej identyfikacji:

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spetnia¢ ponizsze parametry:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

budowa przeciwwybuchowa,

grupa, kategoria | M1,

czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz,

numer identyfikacyjny powinien by¢ zapisany w ogoélnie przyjetym standardzie (Mifare, ISO
14443 typ A/B, 1SO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany
do wymaganej czestotliwosci,

temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

umieszczony w trwatej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umozliwiajacej bezposredni montaz
na srodkach trwatych i elementach §rodkéw trwatych za pomoca techniki spawania, klejenia lub
za pomocg opasek.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadac:
1) Certyfikat badania typu UE/WE (dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej) wydany przez

notyfikowang jednostke certyfikujaca i potwierdzajacy, ze urzadzenia spelniaja wymagania
grupy I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE lub 94/9/WE.

2) Deklaracje zgodnosci zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016 .

. W sprawie wymagan dla urzqdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku
w atmosferze potencjalnie wybuchowej" (Dz.U. 2016 poz. 817).

Deklaracja powinna rowniez potwierdza¢ speilnienie wymagan wynikajacych z ustawy
z 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gornicze" wraz z Rozporzadzeniami z niej
wynikajacymi (Dz.U. 2020 poz. 1064 — tekst jednolity).

W przypadku urzadzen generujacych fale elektromagnetyczne wymaga si¢ roéwniez
potwierdzenia spelnienia wymagan ustawy z 13 kwietnia 2007r.,,O0 kompatybilnosci
elektromagnetycznej" (Dz. U. 2019 poz. 2388 — tekst jednolity).

3) Instrukcje uzytkowania lub DTR potwierdzajacg spelnienie wymagan technicznych.
4) Zamawiajacy wymaga, aby transponder pasywny byt fabrycznie nowy. Pod pojeciem

,fabrycznie nowy” rozumie si¢ produkt wykonany z pelnowartosciowych elementéw, bez
sladow uzytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do
obrotu.

5) Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy podzespotow poddanych procesowi odnowienia

(ang. refurbished).

6) Transponder pasywny powinien by¢ zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiajacym na

wszystkich srodkach trwatych oraz na elementach $rodka trwatego (np.: wszelkiego rodzaju
napedy, silniki, sprzggla, bebny wszelkiego typu, wyloty zbiornikow, przesiewacze,
przenos$niki tasmowe, zsuwnie, leje, itd.)

7) Zabudowa transpondera pasywnego nie moze powodowac¢ powstania nowego urzadzenia.

Transpondery pasywne pracujagce w pasmie czestotliwosci 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do
montazu na srodkach trwatych w warunkach kopalni w wersjach mocowanych za pomocg techniki:

agrwnE

Wzér H - TRID-02/H — spawany
Wzér F — TRID-02/F klejony
Wzér M — TRID-02/M klejony
Wzér K — TRID-02/K opaskowy
Wzér L — TRID-02/L opaskowy
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Rysunek 1 - Wzér H (TRID-02/H)
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Rysunek 2 - Wzér F (TRID-02/F)

2x45°

ST
L
.

TR e o
¢ :"“'Q'i‘ﬁ

I M

Tabliczka znamionowa

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzor nr ZP/AR 20231109

60



Polska Grupa Gornicza S.A.

Rysunek 3 - Wzér M (TRID-02/M)
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Rysunek 4 - Wzér K (TRID-02/K)
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Rysunek 5 - Wzér L (TRID-02/L)

2440,2

44+ 0,3

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzor nr ZP/AR 20231109

63



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zaltacznik nr 1.7 do SOPZ
- PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

Stanowi odrebny plik na stronie internetowej prowadzonego postgpowania
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Zalacznik nr 2 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostepny na platformie
Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje sie¢
w Profilu Nabywcy.

65
Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale

KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzor nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalaczniki nr 3 do SWZ
skladane przez Wykonawce wraz z ofertg:
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Zalacznik nr 3.1 do SWZ - INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Nazwa Wykonawcy: .........ccccoeevenne.

Nazwa i adres
Podwykonawcy

Cze$¢ zamowienia, ktora Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy

2

1

Uwaga:

Wypetnia Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ czesé lub czesci zamowienia Podwykonawcom.

Nalezy ztozy¢ wraz z ofertq.

Jezeli Podwykonawca w dniu sktadania oferty nie jest znany, wowczas Wykonawca wypetnia tylko kolumne

nr2.
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Zalacznik nr 3.2 do SWZ - INFORMACJA O POWSTANIU
U ZAMAWIAJACEGO OBOWIAZKU PODATKOWEGO

(DOTYCZY WYKONAWCOW MAJACYCH SIEDZIBE POZA GRANICAMI POLSKI)

NAZWA WYKONAWCY: .. .eiiiieciicie ittt sttt be s ae et e beste et et e s bestaeste st e ntesreenaesrens

Oswiadczam, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towardéw 1 ustug:

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, WartoS¢ towaru lub

ktérych dostawa lub $wiadczenic ustugi objetego Stawka podatku od towardéw
beda prowadzily do powstania obowigzkiem i ushug, ktora zgodnie z
obowiazku podatkowego (zgodnie podatkowym wiedzg Wykonawcy, bgdzie
7 Formularzem Ofertowym) * zamawiajacego, bez miata zastosowanie [%]
Wy kwoty podatku

*Wpisa¢ odpowiednio (w przypadku wigkszej ilosci zadan/pozycji mozna numery zadan/pozycji wpisa¢
w jednej pozycji tabeli np. ,, 1, 3, od 5 do 19" lub ,,wszystkie oferowane zadania/pozycje”)

Stawka podatku od towardéw i ustug obowigzujgca u Zamawiajacego zgodnie z ustawg z 11.03.2004 r.
o podatku od towarow i ustug wynosi 23 %.
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Zalacznik nr 3.3 do SWZ - ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO
ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBOW NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY: .. .eiiiieciecic ittt sttt be e se et e besbe et et e s besteesteseesbesreenaesrens

Po zapoznaniu si¢ z treScig ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

obowigzujacg w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, sektorowego prowadzonym w trybie

przetargu NieogranicZoNeg0 Na ......ouveeeneeenenneneneaeananss [nazwa postegpowanial, my:

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)

....................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)

oswiadczajac, iz jestesmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynno$ci dziatajgc
R 1331 1S) 01 10 e (wpisa¢ nazwe podmiotu
udostepniajgcego) z siedziba W ...l (wpisaé adres podmiotu udostgpniajgcego)

zobowigzujemy si¢ do:
udostepnienia ................... (wpisac¢ komu) z siedziba w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,
posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zamoéwienia.

1) Zakres zasobow, jakie udostgpniamy Wykonawcy:,

) PPN
(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)

D)
(nalezy wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

(o) I PSPPI

(nalezy wyspecyfikowac udostgpniane zasoby)
2) SposOb wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia:
3) Zakres i okres naszego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia:

W zwigzku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawce w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postgpowaniu i udzielenia mu

zaméwienia przy wykonaniu przedmiotu zamowienia.
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Zalacznik nr 3.4 do SWZ - OSWIADCZENIE O KATEGORII
PRZEDSIEBIORSTWA WYNIKAJACE Z OBOWIAZKU ART. 81 ustawy PZP

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt sb b nr et ne e

Oswiadczam, ze kwalifikujemy si¢ do kategorii (odpowiednio zaznaczyc¢):

[] - mikroprzedsi¢biorstwo
[J - mate przedsigbiorstwo
[J - érednie przedsigbiorstwo
[ - duze przedsigbiorstwo

[J - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalaczniki nr 4 do SWZ
Skladane przez Wykonawce, ktorego oferta jest
najwyzej oceniona, na wezwanie Zamawiajacego:
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.1 do SWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udostgpni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego
dokumentu (JEDZ) w formacie xml o nazwie ,,espd—request.xml” do zaimportowania i wypelnienia przez
Wykonawce w serwisie eESPD.

Uwaga:
Wykonawca zapisuje udostgpniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze nastgpnie poprzez
ponizej wskazany link otwiera program umoZliwiajgcy wypetnienie JEDZ do ktorego importuje zapisany

wczesniej plik.

Formularz przygotowany przez Zamawiajacego zawiera¢ bedzie tylko pola przez niego wskazane
konieczne do wypehienia przez Wykonawce.

Wypehienie formularza odbedzie si¢ w serwisie internetowym JEDZ.

Link: http://espd.uzp.gov.pl

Przy wykonaniu czynnos$ci zwigzanych z obstugag ww. formularza nalezy positkowac si¢ informacjami
zawartymi na stronie internetowej Urzedu Zamodwien Publicznych w zakladce ,, Repozytorium wiedzy”
i dalej ,,Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia”.

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze
oswiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.2 do SWZ — OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB
BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt n et er e
Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nr ......... , ktorego przedmiotem
TSt ettt e oswiadczamy, Ze:

O Nie nalezymy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.) z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte
W postepowaniu

lub

O Nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.) z Wykonawca/ Wykonawcami wskazanymi w
ponizszej tabeli. W zalaczeniu przedstawiamy dokumenty Iub/i informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty, oferty czeSciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej same;j
grupy kapitatowej*)

Lp. Nazwa podmiotu, adres

*) —zaznaczy¢ odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia niniejsze
osSwiadczenie skladane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pieciu lat
W zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt ettt sb b et en e r e
Wartos¢ . ] i
zaméwienia Data vyykonama Podmlot,W)./ko.numcy
(nalezy podac: zamOwienie*
brutto zt
. - - dd/mm/rrrr lub Pelna nazwa (w przypadku
Lp. Przedmiot zaméwienia (w okresie . -
- okres od Odbiorcy korzystania przez
ostatnich trzech lat
: dd/mm/rrrr do Wykonawce
przed terminem dd/mm/rrrr) z jego potencjatu)
sktadania ofert) JeEO P J
1 2 3 4 5 6

warunek: co najmniej 1 dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe o wartosci nie
nizszej niz 500 000,00 brutto PLN, zgodnie z czescig V SWZ

11

1.2

warunek: 3 roboty budowlane o tgcznej wartosci nie nizszej niz 15 000 000,00 brutto PLN, w tym co najmniej
1 robota budowlana o wartosci nie nizszej niz 7 000 000,00 zt brutto PLN, w ramach ktorej wartos¢ dostaw i
montazu urzqgdzen ciggow technologicznych w zaktadach produkcyjnych wynosi co najmniej 2 000 000,00 PLN
brutto, zgodnie z czescig V SWZ

2.1

2.2

Uwaga!
o Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumiec jego odbior.

o Do wykazu nalezy dotgczyé dokumenty potwierdzajqce, Ze podane w wykazie roboty budowlane zostaly wykonane

nalezycie.

W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca skfadajgcy oferte zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowatl zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,

w szczegolnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

Wykaz zobowigzany bedzie ztozyé \Wykonawca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub \Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do zlozenia oswiadczen i dokumentow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.4 do SWZ -
WYKONANIA ZAMOWIENIA

WYKAZ OSOB KIEROWANYCH DO

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu

NAZWE WYKONAWCY: ...ttt b et eb e

Lp

Wymagania Zamawiajacego w zakresie
ilo$ci 0s6b 0 wymaganych
uprawnieniach/kwalifikacjach

Imie i
nazwisko

Nr dokumentu
potwierdzajacego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje/
wyksztalcenie

Podmiot
udostepniajgcy
zasoby w przypadku
korzystania przez
Wykonawce

1

2

3

4

5

osoby, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994

liczbie:

r. (tekst jednolity Dz.

U. 2023 poz. 682 ) w

co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej (kierownik budowy) do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnos$ci konstrukcyjno -budowlanej bez
ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej (kierownik robdt) do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej (kierownik robot) do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Nr dokumentu

otwierdzajacego Podmiot
Wymagania Zamawiajacego w zakresie Imie i P osiad ajr?e g udostepniajacy
Lp ilosci 0sob 0 wymaganych ¢ P o zasoby w przypadku
o 20 nazwisko uprawnienia/ .
uprawnieniach/kwalifikacjach e korzystania przez
kwalifikacje/
. Wykonawce
wyksztalcenie
1 2 3 4 5

co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnej
8 funkcji technicznej (kierownik robdt) do Lo,
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnos$ci drogowej bez ograniczen

co najmniej 1 osoba sprawujaca nadzor i
kontrole w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy posiadajaca kwalifikacje wymagane dla
pracownikow shuzby BHP; zgodnie =z
wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 02 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 109, poz. 704 z pdzn. zm.),
spetniajaca nastepujace warunki:
» posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
(technik bezpieczenstwa i higieny pracy lub
9 . . .
wyzsze wyksztalcenie o kierunku lub
specjalnosci w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy albo studia podyplomowe w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy),
» pelniagca shuzbg bhp tzn. posiadajaca co
najmniej  3-  letnie  doswiadczenie
zawodowe w obszarze petnienia funkcji
zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higiena
pracy,
> posiadajaca aktualne szkolenie okresowe
bhp dla pracownikéw stuzby bhp

W wykonywaniu niniejszego zamdowienia uczestniczy¢ beda ww. osoby.
Nie wymaga si¢ zataczenia kopii uprawnien.

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie przez jedng osobe wiekszej ilosci kwalifikacji, o ktorych
mowa powyzej.

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie uprawnien/kwalifikacji rownowaznych dla w/w na
podstawie wczesniejszych przepisow.

Oswiadczam, ze osoby ktore bedqg pelni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wymienione
powyzej bedq posiadaé w trakcie realizacji zamowienia aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
witasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Uwaga:
o W przypadku, gdy wykazano zaséb innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz  bedzie  dysponowal  zasobami  niezbednymi do  realizacji  zamowienia,

w szczegolnosci dolgczajgc w tym celu do oferty zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

o  Wykaz zobowiqzany bedzie zlozy¢ Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub Wykonawcy,
ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia oswiadczen i dokumentow.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4.5 do SWZ - WYKAZ URZADZEN LUB WYPOSAZENIA
ZAKLADU - nie dotyczy
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 5 do SWZ — Istotne postanowienia umowy
NFLRU: cevvveereernneereennnnnen

Istotne postanowienia umowy

1. Niniejsza umowa (dalej jako: Umowa) zostata zawarta przez Strony na skutek zlozenia
o$wiadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposob, ze kazda ze Stron opatrzyta tre§¢ Umowy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej
W wyzej opisany sposob i w formie.

2. Strony przyjmuja jako date jej zawarcia - date ztozenia ostatniego podpisu.

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa zostala zawarta w dniu .......... W oot
(w przypadku wersji papierowej)

Strony Umowy:
POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod pocztowy
40-039, Oddzial ......ceevvvvvviinennnnn. , adres: ..., ul

zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katow1cach Wydzial Gospodarczy pod
numerem KRS 0000709363, wysokos¢ kapitatu zakladowego calkowicie wplaconego:
3916 718 300,00 zt, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana
w tresci Umowy Zamawiajacym, reprezentowana przez osoby umocowane.

ZAMAWIAJACY
Sekretarz Komisji Osoby odpowiedzialne za B
; e . Osoba odpowiedzialna
Przetargowej lub nadzor i realizacj¢ umowy ze Dziat Prawny .
. ¢ w zakresie RODO
inna osoba wyznaczona strony Zamawiajgcego

(w przypadku dziatalnosci gospodarczej prowadzonej osobiscie)

Pan/Pani ... prowadzacy/a dziatalno§¢ pod nazwg
............................... zsiedzibga W ........coooveneeoull L., Zarejestrowang
w Centralnej Ewidencji i1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ........ REGON:

, zwany/a w tresci Umowy Wykonawcg, reprezentowany/a przez osobe/y

umocowane
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Polska Grupa Gornicza S.A.

(w przypadku spotki kapitatowej)

........................... z siedzibg ................przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ............... W oeeiieinnnn pod numerem KRS .................. ,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: ............... zt, REGON: ............. ,NIP . ,

zwana w tresci Umowy Wykonawca, reprezentowana przez 0soby umocowane.

(w przypadku spotki cywilnej)

Pan/Pani ...........cccocviiiiiiiiiiiiiiiin, zarejestrowany/a W Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziatalnos$ci Gospodarczej, NIP: ....................
Pan/Pani .............ccoooviiiiiiiinn. zarejestrowany/a W Centralnej Ewidencji i Informacji

0 Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ....................

wspoélnie prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w formie spélki cywilnej pod nazwa ..............
Zsiedziba W ... uloo , NIP: ... Zwanej
w tresci Umowy Wykonawca, reprezentowanej przez osoby umocowane.

(w przypadku Konsorcjum)
Konsorcjum firm:

1) Lider - ... z siedzibg ................... przy ul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ............ccoevvenvnnnnnn. W ottt pod numerem
KRS ... , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: ................ zt, REGON: ................. ,
NIP oo (sprawdzi¢, czy petnomocnik jest liderem konsorcjum)

2) Uczestnik - ................... zsiedzibg ................... przyul. ............ , kod pocztowy .......... ,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy ..................... Wit pod numerem KRS
............ , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: .............zL, REGON: ...........,NIP ............

zwani w tresci Umowy Wykonawcea, w imieniu ktérego dziata Pelnomocnik reprezentowany przez
osoby umocowane:

WYKONAWCA

79
Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale

KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzér nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

Spis tresci

§1. Podstawa Zawarcia UIMOWY .......ccuciiiiiiriiiiriiiii et sn bbb n e sn s 81
§2. PrzedmMiot UIMOWY .....oviiiiiiiiriiiiiiieiiet ettt r bbb sn bbbt nn e n e sb e s 81
§3. Cena 1 SPOSOD TOZIICZEN ... eiivierieiieiiesi ettt nr e r e e e ne e an e s r e e n e e nen e e e e nreenneennis 81
§4. FaKturowanie 1 PatnOSCL ......cveirieiiiiiiesee ettt nn e r e e nn e 83
§ 5. TTMUN TEAIIZACTT 1..vvvevviereite ettt bRt Rt b b e e b sr bt bbb e et e nesn e r e sbenn s 85
§ 6. Gwarancja i postgpowanie reKIamMAaCYJIIC .......ccveveriiriiiiiise e 85
§ 7. Szczegdlne oboOWIgZKi WYKONAWCY ......civviiiiiiieiiiiii e 87
§8. Zabezpieczenie nalezytego Wykonania UMOWY .........ccoovirierieniniinnesee e sne e sneenneenes 89
§ 9. Wymagania dotyczace ZatrUdNICNia . ........ociriiiiiiiiiieiisie e 89
§ 10. POAWYKONAWSIWO ...ttt r bbb sn bbb e e nn e n e b nn s 90
§ 11. NAdZOT 1 KOOTAYNACTA ...veiivieiieiieiese ettt nr e r e ene e an e r e n e nn e e e e sreenneennis 94
§ 12. Badania KONtrolne (AUAYT) .......ccveririiiieiie et r e ane e n e n e s e sreenneennas 94
§ 13. Kary umowne 1 0odpowiedZialnosC .........ccuiiiiiiiiiieiiiiie e s 95
§ 14. Rozwiazanie, odstgpienie lub wypowiedzenie UMOWY ........ccccoveriiiniriiiniiiee e 97
§ 15, ZMIANY UIMOWY ..eeutiiieiiiiiitieitiet ettt te ettt e se s s e e bt e bt e s st e s s e s b e e sbe e s Ee e nR e e e e ean e ame e abe e b e e b e e sbennnesreenneeaneennis 99
N LR L1100 o 2 1o T R TP TSPV U PR PR PRPROTN 100
§17. Ochrona danych 0SODOWYCH .......c.oiiiiiiiiiiiiii e s 101
§18. Ochrona tajemnic przedsigbiorcy, zachowanie POUNOSCI .........covevveriiiriiiieiee e 101
N R 1T e | A< 4 TSPV P PR PR PRPROTIN 102
§ 20. Nadzor wynikajacy z zarzadzania STOdOWISKOWEEZO .....veiuviiuieriieiiieiieiesie et 102
§ 21, STEA WYZSZA. vttt E et ne s 103
§ 22, PraWa AULOTSKIC .. veeveiiiiiii i ittt ettt sttt ettt st b e s bt e bt e s be e s be s bt e s b e sb e e sbeebeembeen e e eb e e nbeenbeenbeenbeeneeas 103
§ 23. Zasady pelnienia nadZoru aULOTSKICZO .......veiveeiieerieiiiiiie it nr e e e 105
§ 24. POStANOWIENIA KONCOWE ...veiuviiiiiiiisiieiieesiee st s stieesieeestae e beeenbeeesbe e e b e e s ba e e sbb e e s bbeesbbe e s bbeenbbe e st beessbeenbbeennaeenres 105
ZataCZNTKI O UIMOWY ...ttt bbbt h ettt e e bbbt e e nenn e nenbe b s 105
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§1. Podstawa zawarcia Umowy

1. Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn. Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mystowice-Wesota PGG S.A. (nr sprawy 602301157)

2. Wynik postgpowania zostat zatwierdzony Uchwalg Zarzadu PGG S.A. Nr ........

§2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla
w Oddziale KWK Myslowice-Wesola PGG S.A.

1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe.

2) Etap Il — instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla, przeprowadzenie
ruchu probnego technologicznego, otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie, i przekazanie
kompletnego obiektu do eksploatacji.

Przedmiot Umowy w dalszej czesci Umowy nazywany jest takze przedmiotem zaméwienia lub
zamowieniem).

2. Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej jako SOPZ) stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego oraz
regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego wskazanymi w Umowie lub SOPZ.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majatkowych i niemajatkowych, znakéw handlowych, patentdéw, praw autorskich
0s0b trzecich oraz jest zgodny ze ztozong oferta.

5. W przypadku wystagpienia przez osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajacemu wynikajgcym z naruszenia praw autorskich, praw wlasnosci przemystowej lub
know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwrdci Zamawiajagcemu) wszystkie
koszty i wydatki z tym zwigzane, wliczajac w to koszty zaptacone przez Zamawiajgcego na rzecz
0s6b trzecich, ktorych prawa zostaly naruszone.

6. Realizacja Umowy wymaga $wiadczenia ustug przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na
podstawie odrebnej umowy (dalej jako Umowa Przychodowa).

7. Warunki zawarcia Umowy Przychodowej zawiera Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia.

§3. Cena i sposéb rozliczen
1. Warto$¢ Umowy WYNOSI & ...ooovivviriniiniieninnnns. zt netto.

Lp. | Wyszczegdlnienie robot | Cena netto [zl]

Etap |

Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z uzyskaniem
1. | pozwolenia na budowg oraz wszelkich niezbgdnych pozwolen i

uzgodnien
Etap 1
9 Roboty zwigzane z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
" | energetycznej wraz z fundamentami obiektéw budowlanych
3 Budowa hali paczkowania z zapleczem socjalnym i kontenerem

biurowym

4. | Budowa wiaty z boksami na materiat przeznaczony do paczkowania

Budowa zbiornikéw do magazynowania 1 osuszania materiatu
przeznaczonego do paczkowania,
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10.

11.

12.

Lp. Wyszczegdlnienie robot Cena netto [zl]

Zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej / przylacza
6 elektroenergetycznego z linia kablowa wraz z modernizacja pola w
" | istniejgcej rozdzielni ,,R-00”, dla wykonania zasilania obiektow
inwestycji,

Zabudowa infrastruktury towarzyszacej ukladu mieszania wegla:
utawiacza metali, uktadu przesiewania kontrolnego, zespotu
przeno$nikéw tasmowych podajacych produkt do konfekcjonowania z
uktadem regulacji, wraz z ich rozruchem w trybie remontowym

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe wewnatrz obiektow wraz z
8. | montazem wyposazenia (wentylacja, odpylanie, ogrzewanie, instalacja
sanitarna, elektryczna) w nowych obiektach

9. | Budowa nowej i modernizacja istniejacej infrastruktury drogowej

10 Budowa placow manewrowych oraz placu zaladunkowego w rejonie
" | realizowanej inwestycji

Dostawa i montaz urzadzen linii technologicznej paczkowalni wraz z
11. | rozruchem préobnym w celu osiggniecia zatozonych parametrow
produkcyjnych

Odbior koncowy inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na

12. uzytkowanie

RAZEM:

Warto$¢ Umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zostala ustalona w oparciu o cen¢ netto podana
w Ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, stanowigc calkowitg zaptate za wykonanie przedmiotu
zamdwienia 1 wszystkie §wiadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Do ceny netto albo cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek od towarow i ustug w
wysokos$ci obowigzujacej w okresie realizacji zamowienia.

Cena netto oraz ceny jednostkowe netto s state, a wartos¢ Umowy nie bedzie indeksowana, chyba,
ze postanowienia niniejszej Umowy Wprost stanowig inaczej.

Cena netto zawiera wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy, w tym w
szczegolnosci podatki, oplaty, cto, itd i nie beda podlegaty zmianom, chyba Ze postanowienia
Umowy wprost stanowig inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawg o podatku od towarow
i ustug, Zamawiajacy jest zobowigzany rozliczy¢ podatek VAT.

W przypadku, gdy z realizacja Umowy wigza si¢ obowigzki celne (w tym zwigzane
z formalno$ciami celnymi i zaptata cta), obowiazki te spoczywaja na Wykonawcy.

Wszelkie rozliczenia beda dokonywane w ztotych polskich.

W przypadku kiedy realizacja Umowy bedzie nizsza od maksymalnej wartosci Umowy,
Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytutu niezrealizowanej cz¢$ci Umowy.

Odbidr koncowy nastapi po przeprowadzeniu ruchu probnego technologicznego i uzyskaniu
,Pozwolenia na uzytkowanie”.

Zastrzega sie, ze odbidr czesciowy w zakresie materiatow, elementow prefabrykowanych,
konstrukeji przygotowanej warsztatowo i urzadzen, bedzie nastgpowat dopiero po wbudowaniu tych
elementow w obiekt.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

§4. Fakturowanie i platnosci
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie wystawionych faktur zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ Protokot
odbioru robdt bez uwag podpisany zgodnie z ust. 4., na podstawie ktorego fakture wystawiono.
Gdy Wykonawca umowy jest konsorcjum, w Protokole odbioru wskazuje si¢ cztonka konsorcjum
ktory wystawi fakture za objety protokotem przedmiot umowy. W przypadku gdy faktury za objety
protokotem przedmiot umowy wystawi dwoch lub wigcej cztonkow konsorcjum w protokole
odbioru wskazuje si¢ warto$¢ netto kazdej z faktur. Zaptata faktur zgodnie ze wskazaniem
zawartym w protokole odbioru jest rownoznaczna ze spelnieniem $wiadczenia za objety
protokotem przedmiot umowy wobec wszystkich wykonawcow umowy. [ jezeli dotyczy]
Protokét odbioru podpisuja upowaznieni przedstawiciele Stron wskazani w Umowie.
Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ jedng faktur¢ obejmujaca cate wynagrodzenie
Wykonawcy nalezne w zwiazku z realizacjg zakresu przedmiotu umowy objetego danym
Protokotem odbioru. W przypadku uchybienia obowigzkowi okreslonemu w zdaniu poprzednim,
naleznos$¢ objete fakturami wystawionymi w sposob niezgodny ze zdaniem poprzednim, nie stajg
si¢ wymagalne, a uchybienie w ich zaptacie nie prowadzi do popadniecia przez Zamawiajacego w
opoOznienie, nawet jezeli Zamawiajacy nie zakwestionuje tychze faktur lub tez zaptaci nalezno$ci
objete tymi fakturami — w takim przypadku Strony przyjmuja, iz Zamawiajacy dokonat zaptaty
przed terminem platnosci, a Wykonawcy nie przystuguja odsetki, ani rekompensaty, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych.
Fakturg nalezy wystawi¢ na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstancow 30
0Oddzial KWK Myslowice-Wesola
oraz przekaza¢ na adres:
Polska Grupa Goérnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8
W przypadku gdy zostalo podpisane Porozumienie o przesylaniu faktur droga elektroniczna,
fakture oraz Protokot odbioru nalezy wysytac na adres wskazany w porozumieniu.
Faktury muszg zostac¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktérym Umowa zostata
wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajacego.
Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie ptatnosci dokonywane bedag w walucie
polskiej.
Przy zaptacie zobowigzania wynikajacego z umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021r. poz. 424, z p6zn. zm.).
Wykonawca sktada o$wiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsigbiorcy, matego
przedsigbiorcy, $redniego przedsigbiorcy, duzego przedsiebiorcy, ktére stanowilo bedzie
Zalacznik nr 4 do Umowy.
Termin platnosci faktur dokumentujgcych zobowigzania wynikajace z Umowy wynosi 30 dni od
daty wplywu faktury do Zamawiajgcego.
Jako termin zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylgcznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotéw prowadzonych przez szefa KAS).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zaptata faktury korygujacej nastgpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiajgcego,
jednak nie wcze$niej niz w terminie platnosci faktury pierwotne;j.
Wszelkie, wynikajace z umowy naleznosci (nalezno$¢ glowna, naleznos$ci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) Wykonawcy nie moga by¢ przedmiotem obrotu,
zabezpieczenia, przewlaszczenia, prawa rzeczowego, ani obcigzenia, w tym cesji, sprzedazy,
zastawu rejestrowego, jak rowniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemne;j
zgody  Zamawiajacego. Powyzsze nie  wyklucza mozliwosci  udzielenia  radcy
prawnemu/adwokatowi prowadzacemu obstluge prawna Wykonawcy pelnomocnictwa do
dochodzenia, w jego imieniu, naleznosci wynikajacych z umowy.

Jezeli do przedmiotu zamowienia bedg mialy zastosowanie przepisy o podatku od towarow

1 uslug ustanawiajgce mechanizm podzielonej ptatnosci Strony obowiazuja sie¢ uwzgledni¢ ten

mechanizm w rozliczaniu Umowy.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od o0s6b fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od 0s6b prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodéow uzyskiwanych przez
firme zagraniczng na terytorium Polski, w momencie wyptaty nalezno$ci wynikajacych z umowy,
na podstawie art. 26 ust. 1 updop oraz 41 ust. 4 updof, na Zamawiajagcym cigzy obowigzek poboru
zryczattowanego  podatku  dochodowego od tych  wyptat, zwanego podatkiem

u zrodla. Wyplata naleznos$ci wynikajacych z umowy, zostanie kazdorazowo pomniejszona o

warto$¢ pobranego podatku u zrédta.

Na podstawie art.29 ust.2 updof oraz art.22a updop, przy okreslaniu stawki podatku zastosowanie

maja postanowienia umowy o unikaniu podwodjnego opodatkowania zawartej pomigdzy

Rzeczpospolita Polska a siedzibg kraju rzeczywistego wlasciciela naleznosci. (art. 4a pkt 29 updop

oraz 5a pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikajacej z whasciwej umowy w sprawie

unikania podwdjnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taka umowa bedzie
mozliwe pod warunkiem przedstawienia wtasciwych dokumentow.

Dla prawidlowego okreslenia obowigzku podatkowego, w przypadku gdy Zamawiajacy udzieli

zamowienia firmie zagranicznej Zamawiajacy wymaga ztozenia:

a) zaswiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginatu
lub kopii nie budzacej uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci ze stanem faktycznym;

b) Os$wiadczenia czy Wykonawca posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaktad
w rozumieniu przepisoOw Umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartej pomiedzy
krajem Wykonawcy a Rzeczpospolitg Polska, a jezeli tak to czy naleznosci powstate w wyniku
zawieranej Umowy zwigzane bedg z dziatalnoscia tego zaktadu.

c) Oswiadczenia dla celow podatku u zrodta - potwierdzajacego rzeczywistego wiasciciela
naleznosci wynikajacej z zawartej Umowy a wyptacanej przez PGG SA wedlug wzoru
stanowigcego Zalacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli w okresie 12 miesiecy od dnia wydania certyfikatu, o ktorym mowa w pkt a), Wykonawca
zmieni miejsce siedziby dla celéw podatkowych zobowigzany jest do niezwlocznego
udokumentowania miejsca siedziby dla celow podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.
W przypadku gdy zostat okre§lony termin waznosci certyfikatu, nowy certyfikat nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po uplywie tego terminu. Dla Umow o okresie trwania powyzej roku, w przypadku
gdy certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego wazno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia nowego certyfikatu po uplywie 12-tu miesigcy od dnia wydania poprzedniego
certyfikatu .

Jezeli Wykonaweca jest podmiot powigzany w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt.4 updop lub art. 23m
ust.1 pkt.5 updof oraz gdy taczna kwota naleznosci wyptacanych w roku podatkowym przekracza
kwote o ktérej] mowa w art. 26 ust 2e updop oraz art. 41 ust 12 updof, Zamawiajacy w dniu
dokonania wyptaty jest zobowigzany pobra¢ zryczattowany podatek od nadwyzki ponad ta kwote
wg stawki okreslonej w art.21 ust.1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust.1 pkt.1 updof.
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[Tekst pomocniczy do usuniecia w wersji finalnej: ust.18, 19, 20, 21 stosujemy tylko gdy mamy do
czynienia z podmiotem zagranicznym a przedmiot zamowien dotyczy zamowien opisanych
w Zatqczniku nr 5 do umowy - podatek u zrodta.]

23. W przypadku zawarcia Umowy Przychodowej Wykonawca wyraza zgode na potracenie
wierzytelnosci Zamawiajgcego z tytutu Umowy Przychodowej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey. W przypadku gdy Umowa zostata zawarta z Konsorcjum kazdy z czionkow
Konsorcjum wyraza zgode na potracenie wierzytelnosci z tytutu Umowy Przychodowej
Z wynagrodzenia mu naleznego. Kazdy z cztonkéw Konsorcjum pozostaje dtuznikiem solidarnym,
tzn. odpowiada za caty dtug niezaleznie od tego, ktory z cztonkéw Konsorcjum jest zleceniobiorca
ustug $wiadczonych na podstawie Umowy Przychodowe;j.

§ 5. Termin realizacji
1. Termin realizacji Umowy wynosi 24 miesiecy od zawarcia umowy, w tym:

a) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe¢ — do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy,
b) Etap Il — budowa uktadu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych, przeprowadzenie ruchu

prébnego technologicznego, otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie, i przekazanie kompletnego
obiektu do eksploatacji — do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. Termin przekazania placu budowy: do 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Wskazany w ust. 1 termin zaktada, ze roboty w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca,
nie bgdg wykonywane. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu wykonywania robot w okresie
zimowym, niemniej kontynuowanie robdt w tym okresie nie moze spowodowac pogorszenia ich
jakosci, niezgodno$ci z zatozong technologia, warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j,
normach lub innych przepisach, ktéore wymagaja innych, niz panujace w okresie zimowym,
okolicznos$ci ich prowadzenia.

§ 6. Gwarancja i postepowanie reklamacyjne

7. Wykonawca gwarantuje, ze:

d) dostarczony przez niego projekt budowlany bedzie kompletny oraz wolny od wad
i uwzglednia rozwigzania techniczne i technologiczne zgodne z zakresem zadania inwestycyjnego,

e) dostarczone przez niego materialy, konstrukcje, maszyny, urzadzenia, oprzyrzadowanie,
przeznaczone do zamontowania lub wyposazenia beda pod kazdym wzgledem zgodne z projektem
wielobranzowym budowlanym, wolne od brakow jakosciowych i ilo§ciowych,

f) wszelkie roboty bedg prowadzone jakosciowo dobrze, pod kazdym wzgledem
w zgodzie z zakresem zadania inwestycyjnego i beda dostosowane do warunkow czynnego zaktadu
Zamawiajacego,

g) wykonana budowa uktadu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych jako cato$¢ inwestycji bedzie
kompletna i zdolna do funkcjonowania w strukturze dzialajacego przedsigbiorstwa Zamawiajacego.

Uwagi:

— Gwarancja na urzadzenia nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.

— Czesci zamienne to czg$ci przeznaczone do montazu w maszynie celem wymiany uszkodzonych
podzespotow.

— Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu obowiazkowych przegladow gwarancyjnych maszyn i
urzadzen wraz z dostarczeniem wszystkich niezbednych do wykonania tych przegladow materiatow
eksploatacyjnych i cze$¢ w okresie gwarancji uwzglednione jest w wynagrodzeniu o ktérym mowa
w §3.

8. W trakcie obowiazywania gwarancji, Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z czasem reakcji do
24 godz. od telefonicznego zgloszenia potwierdzonego faksem lub drogg elektroniczng. Maksymalny
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czas usunigcia nie dtuzej niz 2 dni od momentu zgloszenia. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu

ujete jest w wynagrodzeniu o ktérym mowa w §3.

9. Wykonawca zapewni po okresie gwarancyjnym odptatnie dostawy czesci zamiennych dla urzadzen
wchodzacych w sktad dostaw Wykonawcy przez okres 10 lat po oddaniu do eksploatacji ciagu
technologicznego bedacego przedmiotem umowy. W przypadku =zaprzestania produkcji
ktoregokolwiek z elementow wchodzacych w sktad dostaw przed uptywem 10 lat Wykonawca
zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ nabycia jego zamiennika oraz uzyska na wilasny koszt
$wiadectwa i deklaracje zgodno$ci niezbgdne do jego zastosowania.

10.W calym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wymaganych przez
producenta przegladow maszyn i urzadzen niezbednych dla utrzymania gwarancji oraz dostawy i
wymiany wszystkich materiatéw eksploatacyjnych (np. oleje, filtry, pasy klinowe, tozyska, krazniki
zgodnie z wykazem ujetym w DTR producenta dostarczanych maszyn i urzadzen).

11.W przypadku gdy producent dla zastosowanego wyrobu udziela dluzszego okresu gwarancji —
obowigzuje gwarancja Producenta.

12.Uprawnienia z tytutu gwarancji beda realizowane przez Wykonawce, jezeli wady w przedmiocie
umowy:

d) w przypadku dokumentacji projektowej ujawnig si¢ w okresie obowigzywania nizej wskazanych
okresow gwarancji. Za wade dokumentacji projektowej uwaza si¢ taka cecheg, ktéra moze
doprowadzi¢ lub doprowadzita do powstania wady inwestycji badz jej dowolnej czes$ci. Termin
usuniccia wady zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajagcym, z uwzglednieniem
charakteru zaistniatej wady.

e) ujawnig si¢ w okresie 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron wskazanych w Umowie, oddajacego cato$¢ inwestycji do
eksploatacji w przypadku maszyn, urzadzen oraz instalacji z uwzglednieniem czg$ci
szybkozuzywajacych si¢ o ograniczonej gwarancji, ktére zostang ujete w wykazie czgdci
szybkozuzywajacych si¢ przedstawionych przez Wykonawce z okre§leniem okresu gwarancji w
miesigcach, ktory zostanie dolaczony do dokumentacji projektowe;.

f) ujawnig si¢ w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron wskazanych w Umowie - w pozostatym zakresie.

13.Jezeli w okresie trwania gwarancji wystapi koniecznos$¢ przeprowadzenia legalizacji lub wykonania

dopuszczenia urzadzen do eksploatacji, to serwis gwarancyjny obejmie czynno$ci zwigzane z

przegladem i przygotowaniem urzadzen do odbioru oraz uczestnictwo w legalizacji lub odbiorach

wraz z dokonaniem optat urzgdowych.

14.Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia listy typowych czgéci zamiennych na dany rok
zawierajacy aktualne ceny.

15.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia:

a) wykazu czesci, podzespotdéw szybkozuzywajacych sie oraz pozostatych czeSci maszyn i urzgdzen
wchodzacych w sktad linii,

b) harmonogramu przegladow okresowych i konserwacji maszyn i urzadzen wchodzacych w sktad
linii paczkujace;.

16.Zapisy w dokumentach, wg ktorych nalezy uzytkowac przedmiot zamoéwienia i jego elementy
sktadowe nie moga zawiera¢ zapiséw obligujacych Zamawiajacego do zlecania producentowi
urzadzen, Wykonawcy robdt lub innym wskazanym przez nich podmiotom jakichkolwiek ptatnych
ustug (m.in. konserwacji, przegladow, badan, wymian podzespotéw), zarowno w okresie
gwarancyjnym jak tez pogwarancyjnym. Jezeli powyzsze uslugi beda wymagane to w okresie
gwarancyjnym beda realizowane w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w §3.

17.W przypadku wystapienia reklamacji wszelkie koszty tacznie z kosztami transportu ponosi
Wykonawca.

18.Jezeli w okresie gwarancyjnym ujawnig si¢ jakiekolwiek braki oraz wady (rowniez te, ktore wynikty
z bledow projektowych) czy niezgodnosci z zamdwieniem dotyczace rezultatow ktoregokolwiek ze
$wiadczen Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego usunigcia, w
terminach uzgodnionych pomigdzy Stronami. Ponadto, przyjecie przez Zamawiajacego projektow i
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1.

dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy z usuni¢cia w nich, stwierdzonych w terminie pozniejszym

nieprawidtowosci.

Zamawiajacy zglasza wszelkie usterki i awarie w nastgpujacy sposob: najpierw telefonicznie, a

nastepnie potwierdza wiadomo$cig e-mailowa.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgloszenia przez

Zamawiajacego (e-mail):

a) usterka limitujaca kontynuowanie eksploatacji i powodujgca konieczno$é przerwania produkcji -
usuwanie niezwloczne, lecz nie dluzej niz 24 godziny lub w terminie pisemnie wzajemnie
uzgodnionym,

b) usterka istotna - nie limitujaca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatacjg, lecz nie
wplywa na zmniejszenie zdolnosci produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin lub w terminie
pisemnie wzajemnie uzgodnionym,

c) usterki pozostate - kazda inna usterka, nie bedaca usterka limitujaca ani istotng — usuwanie
do 7 dni (168 godzin) lub w terminie pisemnie wzajemnie uzgodnionym.

Bieg terminu gwarancji w stosunku do nowych elementoéw, ktore zastapity elementy wadliwe,
gwarancja biegnie od nowa od chwili ich wymiany.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdowienia:

a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spetni

wymagania okreslone przez Zamawiajacego,
b) jest przydatny do konkretnych celow zgodnie z jego przeznaczeniem,
C) jest zgodny z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
1 wymaganiami organéw panstwowych.

Przyjecie lub odbior przedmiotu zamowienia w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady lub inne uchybienia w spelnieniu wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego.
Jezeli zamowienie 1 dokument gwarancyjny nie stanowig inaczej, odpowiedzialno$¢
z tytulu gwarancji jako$ci obejmuje zar6wno wady powstate z przyczyn, ktore w chwili przyjecia
lub odbioru tkwity w przedmiocie zamowienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstate lub
ujawnione przed uplywem terminu obowigzywania gwarancji.
Jezeli Wykonawca, po wezwaniu do usuniecia wad z tytulu gwarancji, nie dopetni obowiazkéw
wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy uprawniony begdzie do usunig¢cia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowujac przy tym inne uprawnienia wynikajace zaréwno z SWZ, Umowy jak i
rekojmi.
W przypadku rozbiezno$ci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiajagcy moze zleci¢
wykonanie badan niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
bra¢ udziat w badaniach niezaleznego eksperta.
W przypadku uzyskania wynikow badan potwierdzajacych wady przedmiotu zamowienia koszty
badan ponosi Wykonawca. Wysokos¢ kosztow badan okresli kazdorazowo niezalezny ekspert.
Gwarancja nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu zamdwienia.
Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje si¢ za roéwnoznaczne
z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny dokument
gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim okres§lone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne
dla Zamawiajgcego niz warunki i uprawnienia wynikajace z postanowien zamoéwienia i
obowiazujacych przepisdOw prawa polskiego.

§ 7. Szczegolne obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci obejmujacej przedmiot Umowy na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 7 000 000,00 zt przez caty okres realizacji Umowy.
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2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazal Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.
W przypadku uplywu terminu obowiazywania polisy lub uptywu terminu ptatnosci kolejnej sktadki,
Wykonawca obowigzany jest najpézniej w dniu, w ktorym uptywa termin waznosci polisy lub
termin optacenia sktadki do przekazania odpowiednio potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczenia obejmujacej kolejny okres lub dowodu ptacenia sktadki.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate z jego
winy w zwigzku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wlasnych pracownikow,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.

4. Jezeli w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy powstanie utwdér w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca z chwila przekazania Zamawiajacemu przedmiotowego utworu, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajacego wszystkie
autorskie prawa majatkowe do cato$ci utworu/utwordéw, w nieograniczonym w czasie i terytorium
zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, nie wylaczajgc prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, na
nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, zapisu
magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono: wprowadzanie
do obrotu i rozpowszechnianie, w tym uzyczenie, dzierzawa lub najem oryginatow albo
egzemplarzy, na ktorych utrwalono oryginaty,

4) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze,

5) wprowadzanie do pamigci komputera i urzadzen zewnetrznych,

6) wprowadzanie i udostgpnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych,

7) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji  utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

8) udostgpnianie osobom i podmiotom trzecim, w tym takze wykonanych kopii za wyjatkiem
oprogramowania i kodoéw zrodlowych,

9) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

10) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania za wyjatkiem oprogramowania i kodoéw zrodtowych,

11) korzystanie z utworu oraz ich egzemplarzy w celu promocji lub reklamy réznych
wydarzen (W prasie, telewizji, Internecie) oraz w celach komercyjnych zwigzanych z
dzialalno$cia statutowa Zamawiajacego,

12) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

13) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny, niz okres$lony powyzej — publiczne
wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne
udostepnienie, w tym umieszczenie w sieci Internet, w taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Strony ustalajg, iz korzystanie z utworow na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotow, wtym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupelnien lub innych modyfikacji (prawa zalezne).

6. Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do utworéw na polach eksploatacji, o ktorych mowa ust. 5 powyzej przez osoby trzecie.
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7. Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolng odpowiadaja solidarnie za realizacj¢ zamdowienia.

§8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% ceny
catkowitej brutto Umowy w formie: ......................
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ =z oryginalem kserokopia dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w pieniagdzu zostaje zataczona do niniejszej Umowy
(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza)

lub
Potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kserokopia dokumentu wraz
z potwierdzeniem ztozenia go u Zamawiajacego ................. (podac¢ miejsce zlozenia) zostaje

zataczona do niniejszej Umowy

(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz)

lub

Dokument gwarancji lub poreczenia sporzadzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub porgczyciela zostaje zatgczony do
niniejszej umowy jako odrgbny plik.

(zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej)

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§ 9. Wymagania dotyczace zatrudnienia

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zatrudnienie do realizacji zamowienia pracownikéw zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze do zapewnienia, ze Podwykonawca takze zatrudniat
bedzie do realizacji zamowienia pracownikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia okre§lonego w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce do realizacji zamowienia pracownikow na podstawie umowy o prace, to w trakcie

realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
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i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

4. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 3 powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowac
pozostate dane dotyczace pracownika w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781). W przypadku niedokonania anonimizacji dostarczonych dokumentéow lub dokonanie jej w
sposob wadliwy, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody z tego tytutu.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania, do realizacji zamowienia, 0s6b postugujacych sie
jezykiem polskim w mowie i piSmie w stopniu umozliwiajacym porozumiewanie sig.

6. Wykonawca nie begdzie zatrudniat pracownikéw Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w tym takze na
podstawie umoéw cywilnoprawnych przy realizacji zamowienia pod rygorem odstapienia od Umowy
bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracownikéw Zamawiajacego wykonujacych na
rzecz firm obcych czynnosci, ktore na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniaja udzielenie
pracownikowi przez pracodawce zwolnienia od pracy. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o
ktérym mowa w niniejszym ustgpie, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstapienia od Umowy, na
zasadach  okreslonych w §14 ust. 4 Umowy, a w razie konieczno$ci poniesienia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow z tym zwigzanych, w szczegdlnosci kar i
sktadek z tytulu ubezpieczenia spotecznego oraz odsetek od zaleglosci z tytutu obcigzen
publicznoprawnych, a takze kosztow sadowych, Zamawiajacy obcigzy dodatkowo Wykonawce
tymi kosztami.

7. Wykonawca przed rozpoczgciem realizacji zaméwienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji zamodwienia, przekaze Zamawiajagcemu wykaz
pracownikow, ktorzy beda realizowali zamoOwienie na terenie Zamawiajagcego. Zamawiajacy
w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu moze odméwi¢ dopuszczenia do realizacji zamowienia
pracownikow Wykonawcy, ktorzy byli pracownikami Polskiej Grupy Gorniczej S.A. a stosunek
pracy zostat z nimi rozwigzany na podstawie artykulu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

8. W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamdwienia pracownikéw ze wzgledu na
okolicznosci okreSlone w ust. 7 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidtowa
1 terminowa realizacj¢ zamowienia przy zatrudnieniu innych osob.

9. Postanowienia Umowy, w ktérych mowa jest o pracownikach Wykonawcy odnoszg si¢ rowniez do
pracownikéw Podwykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego na taka czynno$¢, z zastrzezeniem ust. 7.
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2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamdwienia, tj. - nie dotyczy.

3. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na powierzenie realizacji
czgsci zamowienia przez Podwykonawcg. W tym celu Wykonawca powinien wystapi¢ do

Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
Wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek powinien szczegotowo okreslac:

1) nazwe¢ Podwykonawcy,

2) dane kontaktowe Podwykonawcy,

3) przedstawicieli Podwykonawcy,

4) zakres czgsci Umowy powierzonej do wykonania przez Podwykonawcg.

5. Zamawiajacy w terminie 30 dni od zlozenia przez Wykonawce wniosku, wydaje pisemng zgode na
powierzenie realizacji czgsci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem ust. 31 lub sktada
Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw w tym terminie. Sprzeciw, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Brak odpowiedzi Zamawiajacego w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na
powierzenie wykonania czg¢sci Umowy Podwykonawcy.

7. Wykonawca nie moze zawrze¢ Umowy z Podwykonawca bez uzyskania, ze strony Zamawiajacego,
akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
nie moze dokona¢ zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
bez uzyskania, ze strony Zamawiajacego akceptacji projektu zmiany tej Umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo, winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres zamowienia powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) termin realizaciji,

3) obowiazki Wykonawcy,

4) obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

9. Umowa o podwykonawstwo winna zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemne;.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo, winien by¢ tozsamy z terminem platnosci obowigzujacym
w Umowie zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca (Generalnym Wykonawcg).

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawey na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 81 9;

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia inny niz okre$lony w ust. 10;

C) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 30 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 12.

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 15, uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez
Zamawiajgcego.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczona

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Postanowienia ust. 8-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenia pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca beda dokonywane wedtug ich uregulowan.

Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag

nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja Umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

C) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do Umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca zgtoszonych przez Zamawiajacego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy, na zasadach okre§lonych w § 14 ust 4

Umowy.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, Podwykonawcdow i dalszych Podwykonawcow

nie moga przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w Umowie.

Za dziatania Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za

dzialania wilasne. Postanowienia dotyczace obowigzkow zwiazanych z pracownikami lub osobami

wystepujacymi po stronie Wykonawcy stosuje si¢ do pracownikow/ os6b wystepujacych

u Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac

objetych Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu

prac, w szczeg6lnosci jezeli Zamawiajacy powezmie wiadomos¢ iz:

1) Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz Zamawiajgcego
lub innego podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ w sektorze gornictwa,

2) Podwykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej nie gwarantujacej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie reguluje
zobowiazan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotow),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zaktadu gorniczego lub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu goérniczego.

4) Podwykonawca nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ.

Jezeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnil zasoby na zasadach

okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych

w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania

cze$ci Umowy przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy. Powierzenie wykonania czgsci

Umowy przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy wymaga dodatkowo uprzedniej pisemnej

zgody Wykonawcy na takg czynnos$¢.

Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Kazda ze Stron

zobowigzana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutlu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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36.

37.

W przypadku gdy Umowa lub SWZ naktada obowigzki na Wykonawcg, to obowigzki te maja
odpowiednie zastosowanie wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie tych obowigzkow przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcéw dotyczg takze dalszych
Podwykonawcow.

§ 11. Nadzér i koordynacja
Ze strony Zamawiajacego - osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor
nad realizacja Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotéw odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedna z tych osdb jest / sq:
.............................. tel. .... e-mail .....
Ze strony Wykonawcy - osobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
realizacjag Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokolow odbioru wynikajacych z niniejszej
Umowy przez co najmniej jedna z tych osdb jest / sq:
............................. tel. .... e-mail .....
Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
0sob odpowiedzialnych za realizacjc Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z konieczno$cia bezposredniego
zwrécenia si¢ do Zamawiajacego (W tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem praw i obowigzkow Zamawiajacego wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujacej Umowe, z powiadomieniem osoby petnigcej nadzéor nad
realizacja Umowy ze strony Zamawiajgcego.

§ 12. Badania kontrolne (Audyt)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wykonawca
jest zobowigzany poddac si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Audyt moze dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) warunkéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoSci sposobu realizacji ustug
z postanowieniami Umowy,
2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami Zamawiajacego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisdOw powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajacego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,
6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.
Czas trwania Audytu moze wynie$s¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Liczba Audytow w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczy¢ 2 na rok kalendarzowy
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 ponize;j.
W uzasadnionych przypadkach, zwigzanych z podejrzeniem niewlasciwej realizacji Umowy,
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ dodatkowy audyt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu sa nastgpujace:
1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia;
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2) Powiadomienie o Audycie winno zawierac:

a) wskazanie zakres Audytu,

b) proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia Audytu,

c) ewentualne inne informacje (np. miejsce Audytu);

3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja
terminu i zakresu Audytu;

4) W przypadku wniesienia przez Wykonawcg uwag, Zamawiajagcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony jezeli:

a) Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;

b) Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawcg; W takim wypadku
obowigzuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wykonawcg;

C) Zamawiajagcy odméwi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag; w takim wypadku
obowiazuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

6. W przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych.

7. Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie si¢
przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynno$ci w ramach Audytu.
Przedstawiciel wykonawcy zostanie kazdorazowo zapoznany z czynno$ciami przeprowadzonymi
pod jego nieobecno$é, czynnosci te nie bedg powtarzane.

8. Za przeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pelnomocnika Zamawiajacego zostang przekazane
Wykonawcy.

10. Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy lub realizacj¢ Umowy niezgodnie
zZ przepisami prawa lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, moga by¢ podstawa
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy na zasadach okre§lonych w § 14 ust. 4 Umowy.

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialno$¢
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wysokosci:
a) od 1 do 30 dnia - 0,1 % wartosci netto niezrealizowanej w terminie czgsci Umowy za
kazdy dzien,
b) od 31 do 60 dnia - 0,2 % wartosci netto niezrealizowanej w terminie czeSci Umowy za
kazdy dzien,
¢) od 61 dnia- 0,5 % warto$ci netto niezrealizowanej w terminie czesci Umowy za kazdy
dzien.
2) W wysokosci 0,025% wartosci umowy netto za kazda godzing zwloki powyzej czasu
wyznaczonego na usuniecie usterki okreslonej w §6 ust. 14.
3) w przypadku niewykonywania obowigzkow umownych wplywajacych na ciagto$¢ ruchu
zaktadu / ZPMW z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,(powodujacych postoj zaktadu /
ZPMW powyzej 24 godzin) w wysokosci 50 000 zt za kazde rozpoczete 1 godz. postoju,
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4) w przypadku stwierdzenia, ze prace wykonywane na terenie zakladu gorniczego przez
pracownikow wykonawcy nie postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie i piSmie w stopniu
warunkujacym porozumiewanie si¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za zwloke w przedstawieniu dokumentow, ktore zgodnie z SOPZ ma przedtozy¢ Wykonawca
przed rozpoczeciem wykonywania umowy oraz w trakcie ich realizacji - w wysokos$ci 100 zt za
kazdy dzien zwloki,

6) za zwloke w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki; Zamawiajacy nie naliczy kary
umowne]j jezeli w wyniku przedtozenia dokumentéw zostanie stwierdzone zachowanie
ciggtosci ubezpieczenia Wykonawcy,

7) za naruszenie przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci w wysokosci 5% netto
wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,

8) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikow Wykonawcy:
a) w stanie po uzyciu alkoholu; (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos¢ alkoholu

w organizmie wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);

b) w stanie nietrzezwosci, (stan nietrzezwos$ci zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stezenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo obecnos$ci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);

c) ktorzy sa pod wplywem narkotykow lub innych substancji, ktoérych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowiazkéw pracowniczych
(dalej inne substancje);

d) ktorzy uzywaja lub spozywaja alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na
terenie zaktadu pracy;

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy

w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajacego lub firm
majacych siedzibe na terenie Zamawiajacego — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia mienia — takze koszt przywrdcenia.

10) w przypadku zaniechania ztozenia zapotrzebowania na $wiadczenia Zamawiajacego
i skorzystania przez Wykonawce lub jego pracownikéw ze $wiadczen Zamawiajacego —
w wysokosci wartosci zrealizowanych $wiadczen,

11) w przypadku stwierdzenia braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

12) w przypadku stwierdzenia nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w Umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

13) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek,

15) w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy podmiotu
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego lub niezgodnie z postanowieniami Umowy w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowych do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,
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17) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji w wysokosci 0,1% netto warto§ci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

18) w wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajacego Podwykonawcy, w zwigzku
z solidarng odpowiedzialno$cig Zamawiajacego, o ktorej mowa w art. 647 kc.

2. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajgcego realizacji zamdwienia innemu
Wykonawcy w wyniku:

a) odstapienia od Umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacemu niezaleznie od pozostalych kar umownych przystuguje kara umowna w wysokos$ci
roznicy pomigdzy kosztami realizacji zamdwienia poniesionymi przez Zamawiajacego
a wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystgpienia utrudnien w rozpoczgciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 12, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:

a) po bezskutecznym uptywie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiajacego do
umozliwienia rozpoczgcia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu - w wysokosci 0,1 %
Wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien, w ktérym niemozliwe
byto odpowiednio rozpoczecie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu.

b) W przypadku ponownego wystepowania utrudnien w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokos$ci okreslonej w pkt 1.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Strong, drugiej ze Stron
Umowy przystuguje kara umowna w wysokosci 20% wartosci niezrealizowanej czgsci Umowy,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

5. Laczna maksymalna warto§¢ kar umownych przystugujacych Zamawiajacemu nie przekroczy
wartosci Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust.1.

6. Termin platnosci noty ksicgowej wystawione] tytutem kar umownych wynosi 30 dni od dnia
wystawienia noty.

7. Zamawiajagcy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

8. Strony umowy mogg na zasadach ogo6lnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢
kar umownych.

§ 14. Rozwiazanie, odstapienie lub wypowiedzenie Umowy
1. Strony mogg rozwigza¢ Umowe¢ na mocy porozumienia Stron.
2. Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze odstgpi¢ od Umowy (ex tunc — wstecz) w catosci lub
czesci lub wypowiedzie¢ Umowe (ex nunc — od teraz) w catosci lub czesci, w przypadku:

1) wygasnigcia ubezpieczenia Wykonawcy i nieprzedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
realizacji Umowy,

2) zmiany Podwykonawcy, ktory udostepnit Wykonawcy zasoby w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce niespelniajacego
warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wykonawce,

3) nieprzystapienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie
Zamawiajacego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiajacego, jezeli okres
niewykonywania umowy trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

4) wykonywania Umowy w sposob zagrazajacy zdrowiu lub zyciu pracownikow Wykonawcy,
Zamawiajacego lub innych podmiotow lub 0sob wykonujacych prace na terenie zakladu
Zamawiajgcego,
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5) innego niz okreslone powyzej nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegolnosci:

a) wykonywania Umowy w sposob skutkujacy szkoda w mieniu Zamawiajgcego,

b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia Umowy skutkujacego naliczeniem kary
umownej w okresie nastgpujacych po sobie 3 miesigcy,

c) wykonywania Umowy w sposob niezgodny z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego lub regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego, do ktorych przestrzegania
zostat zobowigzany Wykonaweca,

6) wystapienia opdznienia w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym
mowa w § 12 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekraczajacego tacznie 7 dni
roboczych,

7) nieprzystapienia w  danym dniu  do realizacji zamdwienia, przy czym
odstapienie/wypowiedzenie dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci Umowy,

8) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy.

W przypadkach o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1) — 6), Zamawiajacy przed odstapieniem lub

wypowiedzeniem wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia naruszen w wyznaczonym terminie

nie krotszym niz 5 dni wskazujac naruszenie oraz zadanie jego usuni¢cia. Bezskuteczny uptyw
terminu uprawnia Zamawiajacego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu.

[Tekst pomocniczy do usuniecia w wersji finalnej: w ust.3 nalezy odwotaé sie do pkt 1)-6 )
lub 1)-7) w zaleznosci od charakteru zamowienia.

Z uprawnienia do odstapienia od Umowy (w calosci lub czesci), w przypadkach okreslonych w ust.

2 powyzej, a takze w innych przypadkach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy moze skorzystac

w terminie 60 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ciach

uzasadniajacych odstgpienie od Umowy, nie pozniej jednak anizeli niz do ostatniego dnia

obowigzywania gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z tych terminow jest dtuzszy)
zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy a w przypadku braku gwarancji lub rekojmi dotyczacej przedmiotu
umowy, nie pdzniej niz do dnia, w ktorym uptywa 90 dzien od dnia zakonczenia obowigzywania

Umowy.

Odstapienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy w czesci nie wylacza realizacji uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z czgsci Umowy, ktorej nie dotyczy odstapienie lub wypowiedzenie.

Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy nie wylacza mozliwosci zadania przez

Zamawiajacego kar umownych naliczonych do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy oraz

kary umowne;j zastrzezonej na wypadek odstgpienia/wypowiedzenia Umowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy, rozliczenie cze$ci Umowy prawidtowo wykonanej do dnia

odstapienia zostanie rozliczone przy zastosowaniu stawek i cen jednostkowych nie wyzszych anizeli

te okreslone w Ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacemu przyshuguje takze prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w catosci

lub czesci z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 30 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
powodujacych mozliwo$¢ wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkcji lub potencjatu
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiajgcego $wiadczen objetych Umowa;

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego, skutkujacej tym ze $wiadczenie objete
Umowg nie moze by¢ zrealizowane,

3) zmian na rynku, na ktorym dziala Zamawiajacy skutkujacych brakiem potrzeby dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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10.

11.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktorym nastapilo rozwigzanie Umowy.
Wykonawca sporzadza ewidencje¢ wykonanych i nierozliczonych ustug w celu rozliczenia
wykonanej czgsci Umowy, ktora podlega weryfikacji Zamawiajacego. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie do 30 dni nie przedstawi dokumentu, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy powola na koszt i ryzyko Wykonawcy zewnetrznego eksperta do sporzadzenia ww.
ewidencji i przekaze ja Wykonawcy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidtowo
wykonane ustugi.

Postanowienia niniejszej Umowy nie wylaczajg mozliwosci odstapienia od Umowy na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 15. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania
zmian Umowy):
1) Zmiany terminu realizacji Umowy:

a) wydhluzenie terminu obowigzywania Umowy, jezeli w przewidzianym terminie nie zostanie
osiggnigta wartos¢ Umowy okreslona w § 3 ust 1 jednakze wylacznie o czas §wiadczenia
ustug, za ktére wynagrodzenie nie przekroczy tej wartosci,

b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolno$ci wystapieniem klgski
zywiotowej lub nietypowych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje
ustug,

C) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji,

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
Umowy;

f) zmiany spowodowane innymi przyczynami zewngtrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujacymi niemozliwoscig realizacji Umowy.

g) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w lit. a) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezb¢dny do zakoficzenia realizacji
Umowy.

h) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w lit. b) do f) termin
realizacji Umowy moze ulec skroceniu, jezeli jej dalsze wykonywanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatdw przez Zamawiajacego, nie jest uzasadnione ekonomicznie,
organizacyjnie lub technologicznie.

2) Zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany dotyczace liczby lub parametréw sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy
lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji osob skierowanych do realizacji Umowy,
zwigzane z wystapieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego dotyczacych
technologii, organizacji lub optacalnos$ci produkcji Zamawiajacego,

b) zmiany dotyczace liczby lub parametréw sprzetu wykorzystywanego do realizacji Umowy
lub wymagan w zakresie liczby lub kwalifikacji oséb skierowanych do realizacji Umowy,

99

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzér nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

zwigzane z optymalizacja zamoOwienia po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego
dotyczaca technologii lub organizacji pod warunkiem:

- obnizenia cen jednostkowych Iub wartosci Umowy

- braku zmiany przedmiotu i zakresu Umowy,

c) dostosowanie do wymagan wynikajacych ze zmian przepisOw prawa powszechnie
obowigzujacego,

d) pojawienie si¢ na rynku nowej technologii, sprzetu lub metody realizacji ustug, co wptywa
na wystapienie oszczednosci lub usprawnienia realizacji Umowy,

e) konieczno$¢ zmiany sprze¢tu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze wzgledu na
niedostepnos¢ czgsci zamiennych, serwisu lub materialow eksploatacyjnych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidziec,

f) zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i1 nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktore
obcigzatyby Zamawiajacego,

g) zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji Umowy,

h) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
W szczegolnosci: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,

i) Zmiany o ktorych mowa w lit. b), d), f) i g) nic moga prowadzi¢ do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany o ktérych mowa w lit a), ¢), e) i h) moga prowadzi¢
do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wysokos$ci poniesionych przez niego,
udokumentowanych kosztow w zwigzku z wprowadzeniem zmiany.

3) Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego Umowy:

. Zmnigjszenie lub zwickszenie zakresu rzeczowego Umowy poprzez jego dostosowanie do
aktualnej sytuacji Zamawiajacego w zwigzku z dokonanymi u Zamawiajacego zmianami ze
wzgledow technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, ktoérych nie mozna bylo
wczesniej przewidziec. Jezeli zmiany opisane powyzej powodujg konieczno$¢ zmian warunkow
finansowych (cen jednostkowych/ wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiajacy dokona tych
zmian w sposob odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem §3
ust. 12 Umowy.

4. Zmiany Umowy nie wymagajace formy aneksu:

- zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug, o ktérej mowa w §15 ust. 2 pkt
2) lit. 1),

- zmiana treSci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ktorej mowa w (§15 ust. 2 pkt 2)
lit. g),

- zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§10 ust. 13),

- zmiana 0so6b odpowiedzialnych za nadzor (§11 ust. 3),

- zmiana terminu realizacji w zwigzku z wystapieniem sity wyzszej, wg zasad okre§lonych
w §21 ust.4.

§ 16. Waloryzacja
Wprowadza si¢ nast¢pujace zasady w zakresie waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) wynikajace z art. 436 ustawy Prawo zamowien publicznych dla uméw zawieranych na okres dtuzszy
niz 12 miesigcy:
a) zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
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o stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

e wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

o zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia przez wykonawce.
2) wprowadzone art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych wg glownych zatozen:

a) Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS;

b) Zmiana wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po 6 miesigcach realizacji umowy,
w zakresie pozostalej do realizacji cze$ci zamdwienia;

c) Wynagrodzenie Wykonawcy, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe okre§lone
w Umowie ulegng zmianie o maksymalnie 50% wielkos$ci wskaznika;

d) Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie
zmiana przedmiotowych kosztéw po stronie Wykonawcy;

e) Za okres zwloki w wykonaniu umowy, waloryzacja nie przystuguje.

§17. Ochrona danych osobowych
Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy.

§18. Ochrona tajemnic przedsigbiorcy, zachowanie poufnosci
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwiazku z wykonywaniem
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre$lony w Umowie, a takze
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz realizacja Umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie
dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy sa wilasno$cia
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunie¢cia danych bedacych wlasnoscia Zamawiajacego po
rozwigzaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowa¢ po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwiazku z realizacja Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bgdace przedmiotem badz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy sg prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajgcego 1 bez wyraznej
zgody Zamawiajacego nie moga by¢ przez Wykonawce, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,
za ktore Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani
tez korygowane czy udostgpnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonaweca nie jest zobowigzany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiajacego, ktora:
1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajacego, lub
2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajacego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub zostata ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.
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10.

1.

Ujawnienie informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa jest takze dopuszczalne

w nast¢pujacych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacja Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacj¢ Umowy, z zastrzezeniem zachowania
poufnosci informacji przez Podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowe;.

3) Wykonawca moze ujawniaé¢ informacje, ktére ma obowigzek ujawni¢ na podstawie
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa (w tym przepisow dotyczacych obowiazkdéw
informacyjnych spolek publicznych), orzeczen sagdowych, decyzji administracyjnych, lub na
zadanie organow panstwowych, gdy obowiazek przekazania im takich informacji wynika
Z przepisow prawa.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1)-2), podmioty ktoére pozyskaja informacje, sa

zobowigzane do zachowania ich poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwiazku z wykonywaniem

Umowy na temat stanu, organizacji i interesOw Zamawiajacego nie zostang ujawnione,

udostepnione lub upublicznione ani w czg$ci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien

Umowy, a jednoczes$nie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 41 5 .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania skutecznych $rodkéw  technicznych

i organizacyjnych zapewniajacych ochron¢ wszystkich przekazanych informacji i danych

zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong

modyfikacja.

W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego, postanowien

prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsigbiorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

Za naruszenie zasady poufno$ci przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 1)

Umowy oraz osoby trzecie, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 pkt 2 Umowy Wykonawca odpowiada

jakby to on dopuscit si¢ naruszenia.

§19. Zasady etyki
Strony nie moga narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisdbw obowigzujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Stron
oraz innych oséb dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczegolnosci do
zachowan, ktére moga prowadzi¢ do:
1) popehienia przestepstw okreSlonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
z 2020r. poz.358 j.t.)
2) popetnienia czynéw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz.1913).
Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.
Strony gwarantujg i zobowiazuja sie, ze nie wreczaly i nie wreczg zadnej darowizny lub prowizji;
jak réwniez nie zgadzaly si¢ i nie zgodza si¢ na zaplate prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi Strony umowy w zwiazku z jej realizacja.

§ 20. Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z Instrukcjg dla Wykonawcow, obowigzujaca w trakcie
realizacji umowy, zamieszczona na stronie Www.pgg.pl zaktadka: Dostawcy/Profil
nabywcy/Dokumenty do pobrania oraz o$wiadcza, ze zapoznat i na biezgco bedzie zapoznawat
osoby realizujace umowg po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja.

Wykonawca o$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstana odpady (za
wyjatkiem odpadéow wydobywczych i wszelkich odpadéw wydawanych z dotu na jednostkach
transportowych tj. ztom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., ktore
zagospodaruje Zamawiajacy), to jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow
1 zobowiazuje si¢ do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob
gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego. (jezeli dotyczy)

§ 21. Sila wyzsza
Strony sa zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizacj¢ uniemozliwity okolicznosci sity wyzszej.
Site wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajace
wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sity wyzszej sa
W szczegdlnosci:
1) kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trzesienie ziemi itp.,
2) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,
3) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okoliczno$ci
stanowigcej site wyzszg, o czasie jej trwania i przewidywanym wplywie tych okolicznosci na
wykonanie Umowy o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony potwierdzaja ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty. Kazda ze Stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci stanowiacych sile wyzsza na nalezyte wykonanie Umowy.
Strona, ktéra uchybita obowigzkom okreslonym w niniejszym ustepie, nie moze powotywac si¢ na
site wyzsza w celu uwolnienia si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli okoliczno$¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dtuzszy niz 7 dni, realizacja
zobowiagzan wynikajacych z Umowy ulega przesunigciu o okres trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§ 22. Prawa autorskie

. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze najpozniej w dniu wydania Dokumentacji Projektowe;,
bedacej w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy (w tym poszczegdlnych jej czesci) przystugiwac
mu beda wszelkie i wytaczne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji, w tym wylaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wylgczne
prawo do rozporzadzania Dokumentacja na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2. Wykonawca
gwarantuje i zobowiazuje si¢, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo ograniczone,
a w szczegblnosci beda wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majatkowych ani dobr
osobistych osob trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje si¢, ze
Dokumentacje begda stanowily dziela oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
880 z pdzn. zm.), natomiast nosniki, na ktérych Dokumentacja zostanie utrwalona beda stanowity
wylaczna wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie
wymaga uzyskania zezwolen osob trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

. Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktorejkolwiek jej czgéci Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach
eksploatacji:
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a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
Dokumentacji lub jej czesci (elementéw), w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego, w pamigci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych,
w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wlacznie z czynnosciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy Dokumentacji czy ich utrwalenia, a takze
poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginalu Dokumentacji lub jej czesci (elementdw) oraz egzemplarzy nosnikow,
na ktérych Dokumentacje utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby
no$nikdéw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy Dokumentacji lub ich cze$ci
(elementoéw) do obrotu droga przeniesienia wlasnosci egzemplarza Dokumentacji (w sposob
odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu
materiatach, w szczeg6lnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub
dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy Dokumentacji albo ich czesci (elementow);

¢) wykorzystanie Dokumentacji oraz jej czgsci (elementdow) do wykonywania nowych opracowan,
w tym materialdw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze
wykorzystanie Dokumentacji oraz jej czesci (elementéw) do korzystania oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planow itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego
przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) thumaczenie Dokumentacji w cato$ci lub w czesci, a w szczegdlnos$ci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie Dokumentacji do realizacji rob6t objetych Dokumentacja (w tym wykonania
zaprojektowanych obiektow oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektow).

. Autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji, jako cato$ci oraz jej czgsci (elementdw), przechodza

na Zamawiajacego z chwilg odbioru przez Zamawiajacego poszczegolnych czgsci Dokumentacji,

za protokotami zdawczo - odbiorczymi, egzemplarza no$nika, na ktéorym Dokumentacja zostata
utrwalona. Z ta samg chwila przechodzi na Zamawiajacego takze prawo wlasnosci egzemplarzy

no$nikoéw, na ktorych Dokumentacja zostata utrwalona, przekazanych Zamawiajacemu zar6wno w

formie papierowej jak i na no$niku elektronicznym.

. Wykonawca gwarantuje i zobowiazuje si¢, ze w przypadku wystapienia przez osobeg trzecia

Z roszczeniami z tytulu praw autorskich, zwolni Zamawiajacego od tych roszczen lub naprawi

poniesione przez niego szkody, wynikajace w szczegdlnosci z dziatan majacych na celu

doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecia od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsagdowych

i ewentualnego postepowania sgdowego.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Dokumentacji oraz na

modyfikowanie, adaptowanie i taczenie Dokumentacji z innymi utworami, a takze na zastosowanie,

eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 bez koniecznos$ci
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu

Wykonawcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajacego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie.

Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego

z opracowan Dokumentacji i jej czesci (elementow), a takze z dalszych opracowan.

. Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji

prawo do korzystania i rozporzadzania Dokumentacji i jej czg$ci, w celach zwigzanych lub

niezwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza Zamawiajacego. Dotyczy to rowniez opracowan

Dokumentacji i jej czesci, a takze dalszych opracowan.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

. Wykonawca gwarantuje i wyraza zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego przystugujacych

tworcy praw osobistych do Dokumentacji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje si¢, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajacego

autorskich praw osobistych do Dokumentacji, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode
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na swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia Dokumentacji.

10.Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkoéw wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu umowy, w tym autorskich praw majatkowych do Dokumentacji i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktorych Zamawiajacy upowazniony zostat przez
Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu umowy.

11.Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie,
w tym za przeniesienie praw do korzystania z Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2, z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy no$nikoéw, na ktorych
Dokumentacje utrwalono i za prawo dokonywania zmian w Dokumentacji bez zgody Wykonawcy,
zawarte jest w wynagrodzeniu ryczattowym, okres$lonym w umowie. W zwiazku z powyzszym
Strony stwierdzaja, iz za przeniesienie powyzszych praw nie przyshuguje Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 23. Zasady pelnienia nadzoru autorskiego
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego w okresie przygotowania
postgpowania o udzielenie zamodwienia na wykonanie robot, realizacji robdt budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jako$ci na te roboty.
2. Wykonawca pemli¢ bedzie nadzor autorski zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego w tym w zakresie.

§ 24. Postanowienia koncowe
1. Spory wynikajace z zawartej Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowigzujacych w tym zakresie.
3. Wszelkie zmiany i uzupeklnienia Umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

Zalaczniki do Umowy

Zalgcznik nr 1 — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia (na podstawie Zatacznika nr 1 do SWZ)
Zaltacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 3 — Ochrona danych osobowych

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie o statusie Wykonawcy

Zatacznik nr 5 — O$wiadczenie dla celow podatku u zrodta - jezeli dotyczy
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
(na podstawie Zatgcznika nr 1 do SWZ)
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Stanowi odr¢bny plik do umowy
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 3 do Umowy

Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych

1. W zwiagzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostgpnienia przez jedna ze
Stron drugiej Stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie
Umowy (dalej jako ,,dane osobowe”).

2. Celem przetwarzania danych osobowych udost¢pnionych przez Strony jest zawarcie oraz
wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumiejg
w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy,
uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy; jezeli to potrzebne: udostgpnienie danych osobowych podwykonawcom i innym
partnerom handlowym zaangazowanym w wykonanie Umowy.

3. Podstawe prawna udostgpnienia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust.
1 lit. ¢) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako ,,RODO”).

4. Udostepnienie danych osobowych powoduje, iz Strona ktorej udostepniono dane
osobowe staje si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby
ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

5. Strony Umowy zobowigzujg si¢ do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych $§rodkéw ochrony danych osobowych. Strony
zobowiazuja si¢ takze do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
pracownikow, ktorzy beda mieli dostep do danych osobowych udostgpnionych przez Strony
Umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

6. Strony Umowy w zwigzku z udostepnieniem danych osobowych zobowiazane sg do spetnienia
obowigzku informacyjnego wobec osob, ktorych dane pozyskuja.

7. Polska Grupa Gornicza S.A. spelnia obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14
RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zakltadce RODO, w zataczniku
,,Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentow”. Dla kategorii oséb Pracownicy Polskiej Grupy
Gorniczej S.A., powyzszy obowiazek zostal spelniony na Portalu Pracowniczym.

8. Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spetnienia obowiqzku informacyjnego wobec 0sob,
ktorych dane pozyskuje.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 4 do Umowy

OSWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
_ MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY,
SREDNIEGO PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wykonawcy:

Wykonawca o§wiadcza, ze spetnia warunki / nie spetnia warunkow * do zakwalifikowania go
do kategorii mikroprzedsigbiorstw oraz matych 1 $rednich przedsiebiorstw okreslonych
w Zalaczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest
Swiadomym, ze zgodnie z przywolang w zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i §rednich przedsigbiorstw naleza przedsigbiorstwa, ktore
zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw

EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

* - skre§li¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkow Konsorcjum

109

Nr postgpowania 602301157 Budowa instalacji do tworzenia mieszanek i konfekcjonowania wegla w Oddziale
KWK Mpystowice-Wesola PGG S.A.
Wzér nr ZP/AR 20231109



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 5 do Umowy

Oswiadczenie dla celow podatku u zrodla

... [city], ... [date of issuance]

From:
;I.'.ax ID:
To:
Polska Grupa Gornicza S.A.
ul. Powstancéow 30, 40-039 Katowice
NIP:6342834728
OSWIADCZENIE DLA CELOW PODATKU U ZRODLA
STATEMENT FOR WITHHOLDING TAX PURPOSES
Jako osoba/-y upowazniona/-y do Acting as a person authorized to
reprezentowania (dalej: Spotka) represent [further as: the

niniejszym o$wiadczam, ze: Company] I hereby declare that:

Spotka jest rzeczywistym witascicielem
naleznosci wyptacanych przez Polskg Grupe
Gérniczg S.A.na podstawie umowy
z dnia ___ [dane identyfikujgce
umowe] lub z tytutu transakgji
udokumentowanych wskazanymi w
zatgczniku dokumentami; tj. podmiotem,
ktéry spetnia tacznie nastepujgce warunki:

v' otrzymuje naleznos¢ dla wtasnej
korzysci, w tym decyduje samodzielnie
0 jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko
ekonomiczne zwigzane z utratg tej
naleznosci lub jej czesci,

v nie jest posrednikiem,
przedstawicielem, powiernikiem Iub
innym podmiotem zobowigzanym

prawnie lub faktycznie do przekazania
catosci lub czesci naleznosci
innemu podmiotowi,

v’ prowadzi rzeczywistg dziatalnos¢
gospodarczg w kraju siedziby, jezeli
naleznosci uzyskiwane sg w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza;
tj., w szczegodlnosci:

1) zarejestrowanie Spétki wigze sie z
istnieniem przedsiebiorstwa, w ramach
ktorego Spotka wykonuje faktycznie

the Company is the beneficial owner with
respect to the receivables to be paid by
Polska Grupa Gornicza S.A.based on ... from
__ [contract’s details] or from the virtue of
transactions documented by documents
specified in the appendix, i.e. the Company
is the entity that meets jointly all the
following conditions:

v' receives a receivable for its own benefit,
especially decides independently on how
these receivables are to be used and
bears the economic risk connected with
the loss of this receivable or its part,

v' is not an intermediary, representative,
trustee or other entity legally or actually
obliged to transfer all or part of the
receivables to another entity,

v" conducts an actual economic activity in
the country of its residence if the
receivables are obtained in connection
with the conducted business activity, i.e.
in particular:

1) registration of the Company is
connected with the existence of an
enterprise as part of which the Company
conducts actual operations constituting
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Polska Grupa Gornicza S.A.

czynnosci stanowigce dziatalnos¢
gospodarczg, w tym w szczegodlnosci
Spotka posiada lokal, wykwalifikowany
personel oraz wyposazenie
wykorzystywane w prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

2) Spétka nie tworzy struktury
funkcjonujqcej w oderwaniu od przyczyn
ekonomicznych;

3) istnieje wspodtmiernos¢ miedzy
zakresem  dziatalnosci prowadzonej
przez Spétke a faktycznie posiadanym
lokalem, personelem lub
wyposazeniem;

4) zawierane porozumienia sg zgodne z
rzeczywistoscig gospodarcza, majq
uzasadnienie gospodarcze i nie sgq w
sposOb oczywisty sprzeczne z ogdlnymi
interesami gospodarczymi Spofki;

5) Spoétka samodzielnie wykonuje swoje
podstawowe funkcje gospodarcze przy
wykorzystaniu zasobow wtasnych, w
tym obecnych na miejscu 0s6b
zarzadzajacych.

- Spétka jest podmiotem, na ktérym cigzy
obowigzek podatkowyz tytutu
przedmiotowych naleznosci na gruncie
podatku dochodowego.

Niniejsze oswiadczenie jest sporzadzone w
zwigzku z wymogami dotyczacymi regulacji w
zakresie podatku u zrédfa na gruncie polskich
przepisow.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okolicznosci
faktycznych zwigzanych z niniejszym
o$wiadczeniem, Spotka niezwtocznie zawiadomi
o tych zmianach wydajac stosowne
o$wiadczenie.

its business activities, and in particular
the Company has a premises, skilled
staff and equipment used in the
economic activities conducted;

2) the Companydoes not create the
structure operating in a manner not
reflecting the economic reality;

3) there is adequacy between the scope
of activities conducted by the Company
and the premises, staff, and equipment
actually possessed;

4) the agreements concluded reflect the

economic reality, have abusiness
rationale, and are not obviously
contradictory with general business

interests of the entity;

5) the Company carries out its basic
businessactivities with the use of its own
resources, including managing persons
present on-site.

- the Company is the entity, which is subject
to the income tax liability with respect to
the aforementioned receivables.

This statement is made in connection with the
requirements regarding the Polish withholding
tax regulations.

In case of any change of circumstances
connected herewith, the Company shall notify
of these changes by issuing an appropriate
statement without delay.

W imieniu ... /On behalf of ...

Zataczniki:
Attachments:
1....
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 6 do SWZ- Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania
poufnosci

Zobowiazanie Wykonawcy do zachowania poufnos$ci

W zwigzku z zainteresowaniem wzi¢cia udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia

dzialajagc jako wuprawniony do reprezentacji  ......iiiiiiiiiiiiiii e
oswiadczam, ze zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji
zawodowych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych  zleceniodawcy,
nieujawnionych do wiadomosci publicznej (tajemnica przedsigbiorstwa). Ponadto zobowigzuje
si¢ wobec zleceniodawcy do wykorzystywania w/w informacji wylacznie w zakresie
niezbednym do realizacji zadan wynikajacych z udziatu w postgpowaniu i niewykorzystywania
tych informacji w zadnym innym celu, w szczegdlnosci poprzez ich udostgpnianie osobom
i podmiotom trzecim.

Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnienie, wykorzystywanie tajemnicy przedsigbiorstwa, jest
dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zleceniodawcy.

Zobowiazuj¢ sig¢, ze pracownicy i inne osoby majace dostep do Informacji w zwigzku
z uczestnictwem w postepowaniu zobowiaze do zachowania ich w poufno$ci. Za ujawnienie
tajemnicy przez takie osoby odpowiadam tak jak za dzialania wiasne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia powyzszego zobowigzania.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci obowigzuje przez czas trwania postgpowania
o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego, a po jego zakonczeniu przez
okres zachowania przez informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa wartoSci
gospodarczej, nie krocej niz 3 lata. Po uplywie oznaczonych terminéw Zamawiajacy moze
przedtuzy¢ termin obowigzywania zobowigzania do zachowania poufnos$ci o kolejne 3 lata.
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Polska Grupa Gornicza S.A.

Zatwierdzenie w imieniu Kierownika Zamawiajgcego:

Przewodniczqcy Komisji Przetargowej
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